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Tisztelt Közgyűlés! 
 
Veszprém Megyei Jogú Város Önkormányzata (a továbbiakban: Önkormányzat) és a 
3E International Beruházás-szervező Kft. (a továbbiakban: Beruházó), valamint az 
IPAR UTCA Kft. között az önkormányzati tulajdonú Veszprém 1948/6 hrsz.-ú és 
1950/10 hrsz.-ú, „kivett helyi közút” megnevezésű ingatlanokon megvalósítandó közút 
építésére irányuló beruházás tárgyában 2022. január 31. napján megállapodás jött 
létre (a továbbiakban: Megállapodás). 
 
A Megállapodásban foglaltak alapján Beruházó kötelezettséget vállat arra, hogy az 
Önkormányzat tulajdonában lévő Veszprém 1948/6 helyrajzi számú és 1950/10 
helyrajzi számú ingatlanokon közút megépítését eredményező beruházást valósít meg 
az alábbi ütemezésben és műszaki tartalommal: 
 

- Beruházó a Veszprém 1948/6 helyrajzi számú és 1950/10 helyrajzi számú 
ingatlanokon a Veszprém 1950/9 helyrajzi számú ingatlan kapubejárójáig 
293,89 méter hosszúságban és 6,25 méter szélességben murvázott földutat épít 
ki, ebből 52,46 m hosszon, a Henger utcai körforgalomtól a szilárd burkolatú 
aszfaltozott teljes pályaszerkezetet (20 cm Ckt alapréteg, 9 cm aszfalt 
kötőréteg, 5 cm aszfalt kopóréteg). A kiépítendő földutat a végleges szilárd 
burkolatú út szélességében, annak nyomvonalán kell kialakítani olyan 
teherbírással, hogy az nehézgépjármű forgalom viselésére is alkalmas legyen 
(20 cm zúzottkő alapréteg) (a továbbiakban: Beruházás I.). 

 
- Beruházó a Beruházás I. megvalósítását követően a Veszprém 1948/6 helyrajzi 

számú és 1950/10 helyrajzi számú ingatlanokon a Veszprém 1950/9 helyrajzi 
számú ingatlan kapubejárójáig 293,89 méter hosszúságban (amely hosszúság 
magában foglalja a Beruházás I. során megvalósított szilárd burkolatú 
aszfaltozott pályaszerkezetet) és 6,25 méter szélességben végleges 
szilárdburkolatú aszfaltozott utat épít ki (20 cm Ckt alapréteg, 9 cm aszfalt 
kötőréteg, 5 cm aszfalt kopóréteg) egyoldalú járda, közvilágítás, csapadékvíz 
elvezetéssel (a továbbiakban: Beruházás II).  

 
A Megállapodás értelmében Beruházó a Beruházás I. ütemet 2023. február 28. napjáig, 
a Beruházás II. ütemet 2024. december 31. napjáig köteles volt megvalósítani. A 
Beruházás I. és Beruházás II. tervezett költsége bruttó 87.794.000,-Ft összegben 
került meghatározásra. Fentiek nem teljesítése esetén Beruházót legfeljebb nettó 
26.340.000,- Ft összeg erejéig nem teljesítési kötbér fizetési kötelezettség terheli. 
 
Beruházó a Beruházás I. ütemet határidőben teljesítette. Ugyanakkor a Beruházás II. 
ütem nem került megvalósításra. A Beruházás I. ütemének munkái alapján a teljes 
műszaki készültség 61 %-os. Amennyiben az Önkormányzat meghiúsulási 
kötbérigénnyel élne, akkor annak összege a maximális nettó 26.340.000,- Ft összeg 
39 %-a, azaz 10.272.600,- Ft lenne. A meghiúsulási kötbér érvényesítése esetén a 
teljesítés a továbbiakban már nem követelhető Beruházótól. 
 
Beruházó tájékoztatta Önkormányzatunkat, hogy a Beruházás II. elmaradása rajtuk 
kívül álló okokra – úgymint háborús konfliktus, energiaválság és kedvezőtlen inflációs 



3 

 

környezet – vezethető vissza. Fentiek miatt kérelemmel fordult az Önkormányzathoz 
annak érdekében, hogy a Beruházás II. megvalósítására meghatározott határidő 
meghosszabbításra kerüljön. 
 
Fentiek alapján javasolom a határozati javaslat szerinti megállapodás megkötését, 
amely biztosítja a korábbi szerződés szerinti teljesítést fenntartva annak elmaradása 
esetére a késedelmi, illetve a meghiúsulási kötbérigény érvényesítését.  
 
Veszprém Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlésének az Önkormányzat 
vagyonáról, a vagyongazdálkodás és vagyonhasznosítás szabályairól szóló 36/2021. 
(XI. 25.) önkormányzati rendelet 13. § (2) bekezdése értelmében a döntés a Közgyűlés 
hatáskörébe tartozik. 
 
Kérem a tisztelt Közgyűlést, hogy az előterjesztést megtárgyalni, és a határozati 
javaslatot elfogadni szíveskedjenek.  
 
Veszprém, 2025. február 6. 
 
 
      Varga Tamás 
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HATÁROZATI JAVASLAT 
 

Veszprém Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlésének 
……./2025. (…...)  határozata 

 az önkormányzati tulajdonban lévő Veszprém 1948/6 hrsz.-ú és a 
Veszprém 1950/10 hrsz.-ú – természetben a Veszprém, Ipar utcában 
található – ingatlanon közút kialakítását eredményező beruházással 

kapcsolatos megállapodás megkötéséről 
 

Veszprém Megyei Jogú Város Önkormányzatának Közgyűlése megtárgyalta a „Döntés 
az önkormányzati tulajdonban lévő Veszprém 1948/6 hrsz.-ú és a Veszprém 1950/10 
hrsz.-ú – természetben a Veszprém, Ipar utcában található – ingatlanon közút 
kialakítását eredményező beruházással kapcsolatos megállapodás megkötéséről” című 
előterjesztést, és az alábbi döntést hozta: 
 

1. Veszprém Megyei Jogú Város Önkormányzatának Közgyűlése egyetért azzal, 
hogy a tulajdonában lévő Veszprém 1948/6 hrsz.-ú és Veszprém 1950/10 hrsz.-
ú ingatlanon a 3E International Beruházás-szervező Korlátolt Felelősségű 
Társaság mint beruházó által a Geoplaner Kft. mérnöki iroda 1088/21. számú 
tervdokumentációjában foglaltak szerinti közút kialakítása tárgyú beruházás 
megvalósításának határideje 2030. december 31. napjában kerüljön 
meghatározásra. 
 

2. Veszprém Megyei Jogú Város Önkormányzatának Közgyűlése egyetért azzal, 
hogy az 5/2022. (I. 27.) közgyűlési határozat alapján 2022. január 31. napján 
megkötött megállapodásban foglalt kötelezettségeknek a határozat 1. pontja 
szerinti módosított határidőre történő nem teljesítéséből adódó, a 3E 
International Beruházás-szervező Korlátolt Felelősségű Társaságot terhelő 
meghiúsulási kötbér mértéke 10.272.600,- Ft összegben kerüljön 
meghatározásra. 
 

3. Veszprém Megyei Jogú Város Önkormányzatának Közgyűlése felhatalmazza a 
polgármestert, hogy a határozat mellékletét képező megállapodást aláírja. 

 

Határidő: 3. pont: 2025. március 20. 
 
Felelős: Porga Gyula polgármester 
 
A végrehajtás előkészítéséért felelős köztisztviselő:  

Dr. Józsa Tamás irodavezető 
 
Veszprém, 2025. február 27. 
 
 

Porga Gyula s.k. 

polgármester 
dr. Dancs Judit s.k. 

jegyző 
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Melléklet a ……/2025. (….) határozathoz 
 

MEGÁLLAPODÁS 

 

 

amely létrejött 

egyrészről Veszprém Megyei Jogú Város Önkormányzata (székhelye: 8200 Veszprém, 
Óváros tér 9., statisztikai azonosítója: 15734202-8411-321-19, adószáma: 15734202-2-19, 

törzsszám: 734202, képviseli: Porga Gyula polgármester) mint a Veszprém 1948/6 hrsz-ú és 
Veszprém 1950/10 hrsz-ú ingatlan tulajdonosa (a továbbiakban: Önkormányzat), 
 

másrészről a 3E International Beruházás-szervező Korlátolt Felelősségű Társaság 

(székhelye: 1123 Budapest, Alkotás utca 55-61. 2. em., cégjegyzékszám: 01-09-735787, 

adószáma: 13450027-2-43 statisztikai számjele: 13450027-7112-113-01, képviseli: 
Laczkovich Gergely Péter ügyvezető) mint a Veszprém 1948/6 hrsz-ú és 1950/10 hrsz-ú 
ingatlanon megépítésre tervezett közút beruházója, azaz mint beruházó (a továbbiakban: 
Beruházó) 
 

(a továbbiakban együttesen: Szerződő felek) 
 

között az alulírott helyen és napon az alábbi feltételekkel: 

 

1.) Felek rögzítik, hogy Veszprémben 2022. január 31. napján jelen megállapodás 1. számú 
melléklete szerinti Megállapodást (a továbbiakban: Alap Megállapodás) kötöttek egymással, 
melynek keretében Beruházó az Önkormányzat tulajdonában lévő Veszprém 1948/6 hrsz-ú és 
1950/10 hrsz-ú ingatlanokon közút megépítését eredményező beruházást vállalt két ütemben.  
Szerződő felek Beruházás I. és Beruházás II. tervezett kivitelezési költségét bruttó 87.794.000,- 
Ft, azaz bruttó nyolcvanhétmillió-hétszázkilencvennégyezer forint összegben határozták meg. 
 

2.) A Beruházó az Alap Megállapodás 4. pontjában vállalta, hogy a Beruházás I. megjelölésű 
útépítést legkésőbb 2023. február 28. napjáig megvalósítja.  
 

Szerződő felek rögzítik, hogy a Beruházás I. megjelölésű útépítés határidőre elkészült. 
Szerződő felek rögzítik, hogy az Alap Megállapodásban foglaltakon felül ezen ütemben került 
az egyoldalú járda, közvilágítás és csapadékvíz elvezető rendszer kiépítésre. 
 

A Beruházó az Alap Megállapodás 5. pontjában vállalta, hogy a Beruházás II. megjelölésű 
útépítést legkésőbb 2024. december 31. napjáig megvalósítja. 

 

Felek megállapítják, hogy a Beruházás II. megjelölésű útépítés határidőre nem készült el, jelen 
megállapodásban rögzítik, hogy a teljes Beruházás műszaki készültségi tartalma 61 %-os 

mértékű. 
 

3.) Az Alap Megállapodás 11-12. pontja alapján felek az 1., 4., 5. és 16. pontokban foglalt 
kötelezettségek nem teljesítése vagy nem szerződésszerű teljesítése esetére Beruházó terhére 
kötbér fizetési kötelezettséget írtak elő. 
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Szerződő felek megállapodnak abban, hogy a Beruházás II. megjelölésű útépítés 
megvalósításának határidőre történő nem szerződésszerű teljesítése miatt – figyelembe véve a 
jelen megállapodás 2.) pontja szerinti műszaki készültségi tartalmat – Önkormányzatot az Alap 
Megállapodás 12.2 pontjában foglaltak figyelembevételével arányosan 10.272.600,- forint 

összegű meghiúsulási kötbér illeti meg, amelyet Beruházó elismer, és nem vitatja annak jog- és 
szerződésszerűségét.  
 

4.) Szerződő felek megállapodnak abban, hogy a 3.) pontban rögzített meghiúsulási kötbér 
arányos összegét Beruházó nem köteles megfizetni, köteles azonban felek megállapodása 
alapján a Beruházás II. útépítést legkésőbb 2030. december 31. napjáig megvalósítani, a 
szükséges út forgalomba helyezési engedélyt beszerezni és az Önkormányzat részére bemutatni 
és átadni. 
 

Szerződő felek a Beruházás II. műszaki tartalmát az alábbiak szerint határozzák meg: 
 

Beruházó a Veszprém 1948/6 helyrajzi számú és 1950/10 helyrajzi számú ingatlanokon a 
Geoplaner Kft. mérnöki iroda által készített 1088/21 számú terv alapján, az abban foglaltak 

szerint a Veszprém 1950/9 helyrajzi számú ingatlan kapu bejárójáig 293,89 méter hosszúságban 
(amely hosszúság magában foglalja a Beruházás I. során megvalósított szilárd burkolatú 
aszfaltozott pályaszerkezetet) és 6,25 méter szélességben végleges szilárdburkolatú aszfaltozott 

utat épít ki (20 cm Ckt alapréteg, 9 cm aszfalt kötőréteg, 5 cm aszfalt kopóréteg). 
 

Szerződő felek a hatáskörrel és illetékességgel rendelkező útügyi hatóság mint engedélyező 
hatóság végleges, rendes jogorvoslattal meg nem támadható forgalomba helyezési 
engedélyének meglétét, annak véglegessé válásának napját határozzák meg Beruházás II. 
megjelölésű útépítés szerződésszerű teljesítésének. 
 

5.) Szerződő felek megállapodnak továbbá abban, hogy Beruházó az 1.) pontban 

meghatározott beruházási költségen felül a 3.) pontban rögzített arányos mértékű meghiúsulási 
kötbér összegének megfelelő mértékű fejlesztést köteles a II. ütemű útépítési beruházás során 
megvalósítani és azzal igazolt módon az Önkormányzat felé elszámolni.  
 

6.) Szerződő felek megállapodnak abban, hogy amennyiben Beruházó a jelen 
megállapodásban rögzített kötelezettségeit határidőre nem teljesíti, és késedelme – neki 

felróható okból következett be, amely jegyzőkönyvben vagy egyéb írásos dokumentumban (pl.: 
önkormányzati felszólítás) rögzített – a 60 napot meghaladja, a beruházói teljesítés 
meghiúsultnak tekintendő, és ez esetben Beruházó köteles jelen megállapodás 3.) pontjában 
meghatározott meghiúsulási kötbér és kamatai összegét megfizetni. A jogos kötbér és kamatai 
úgy kerülnek érvényesítésre, hogy Önkormányzat a kötbér és kamatai összegéről kötbér 
értesítőt állít ki, amit Beruházónak teljesítésre megküld. 

 

7.) Szerződő felek megállapodnak, ha a Beruházó olyan okból, amelyért felelős, a 4.) pontban 

rögzített teljesítési határidőhöz képest késedelmesen teljesít, Beruházó köteles az 
Önkormányzatnak a késedelem idejére a jelen megállapodás szerinti Beruházás beruházási 
költsége 0,1 %-ának megfelelő mértékű, de összesen maximum 60 napra számított összegű 
késedelmi kötbért megfizetni. 

 

8.) A jogos késedelmi kötbér úgy kerül érvényesítésre, hogy Önkormányzat a kötbér 
összegéről a késedelem időpontjának beálltától számított 10 naponként kötbér értesítőt állít ki, 
amit Beruházónak teljesítésre megküld. Szerződő felek megállapodnak, hogy a jelen 
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megállapodás szerinti beruházói kötelezettség késedelmes teljesítése esetén Önkormányzat 
legkorábban 2031.01.01. napjától jogosult késedelmi kötbér igényét érvényesíteni. 

 

9.) Az Önkormányzat a kötbér igényét kötbér értesítő útján érvényesíti, melynek a Beruházó 
köteles 8 naptári napon belül maradéktalanul eleget tenni. Amennyiben a Beruházó a fenti irat 
kézhezvételét követő 5 napon belül érdemi indokolással és azt alátámasztó bizonyítékokkal 
kimentést Önkormányzat részére nem terjeszt elő, akkor a kötbér elismertnek tekintendő. 
 

10.) Szerződő felek rögzítik, hogy a jelen megállapodás szerinti kötbérkikötések értelmezése 
során az Alap Megállapodás vonatkozó pontjait is figyelembe veszik azok jelen 
megállapodással összeegyeztethető alkalmazásával. 

 

11.) Felek rögzítik, hogy az Alap Megállapodás jelen megállapodással nem érintett 
rendelkezéseit továbbra is alkalmazzák, különösen a beruházási elemek költségeinek 
nyilvántartására, az útkezelési igényekre, a Beruházás megvalósítására, az Önkormányzat 
tulajdonjogára, az út üzemeltetésére, karbantartására vonatkozó szerződéses kikötéseket, 
valamint a Vegyes rendelkezésekben foglaltakat.  

 

12.) Beruházó nyilatkozik, hogy az Alap Megállapodásban tett nyilatkozatait jelen 
megállapodás alapján létrejövő szerződéses jogviszonyban is fenntartja.  
 

13.) Felek rögzítik, hogy a jelen szerződés időtartama alatt, valamint azt követően is 

kölcsönösen betartják a hatályos magyar és európai uniós adatvédelmi szabályokat, ideértve 
különösen, de nem kizárólagosan az információs önrendelkezési jogról és az 
információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény („Infotv.”), valamint a természetes 
személyeknek a személyes adatok kezelése tekintetében történő védelméről és az ilyen adatok 
szabad áramlásáról, valamint a 95/46/EK rendelet hatályon kívül helyezéséről szóló Európai 
Parlament és a Tanács (EU) 2016/679. számú rendelet („GDPR”) rendelkezéseit.  
 

Felek rögzítik továbbá, hogy a jelen szerződésbe foglalt jogviszonyuk fennállása alatt 
személyes adatokat csak és kizárólag a jelen szerződés teljesítéséhez szükséges mértékben 
kezelnek. Ez a korlátozás egyértelműen kiterjed a Felek Szerződésben feltüntetett 

munkavállalói, közreműködői, illetve teljesítési segédjei adataira is (név, szolgálati e-mail és 
telefonszám). Ezeket az adatokat a szerződő Felek bizalmasan kezelik. A Felek kizárólag a 
Szerződés teljesítése érdekében kizárólag azon munkavállalói, közreműködői, illetve teljesítési 
segédjei részére biztosít a szerződő Fél személyes adataihoz hozzáférést, akik részére ez 
indokolt és munkakörük ellátásához vagy tevékenységük kifejtéséhez az feltétlenül szükséges. 
Felek rögzítik, hogy harmadik felek részére ezeket az adatokat kizárólag az Infotv. keretei 
között tehetik hozzáférhetővé.  
 

14.) Felek egybehangzóan rögzítik, hogy a GDPR 5. cikk (1) bekezdés b) pontja, valamint a 6. 
cikk (1) bekezdés b) pontja alapján kifejezetten jogszerűnek tekintik mindazon személyes 
adatok másik Fél általi kezelését, amely a jelen szerződésben foglalt jogosultságok és 
kötelezettségek teljesítése érdekében és az ahhoz szükséges mértékben indokolt.  

 

15.) A Szerződő Felek a jelen megállapodást egymással szó szerint megegyező 6 (hat) eredeti 
példányban írják alá, amelyből 3 (három) példány az Önkormányzatot, 2 (kettő) példány a 
Beruházót, valamint 1 (egy) példány az Ingatlantulajdonost illeti. 
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16.) A megállapodásban nem szabályozott kérdésekben a 2013. évi V. törvény (Ptk.) szabályai 
az irányadóak.  

 

Jelen szerződést a felek átolvasás és kellő megértés után, mint valós ügyleti akaratukkal és a 
tényekkel mindenben megegyezőt, közös értelmezést követően helybenhagyólag, sajátkezűleg 
aláírták. 
 

Veszprém, 2025. „…………..” Veszprém, 2025. „…………..” 

 

 

Veszprém Megyei Jogú Város 
Önkormányzata 

Önkormányzat 
képv.: Porga Gyula 

polgármester 

3E International Beruházás-szervező 
Korlátolt Felelősségű Társaság 

Beruházó 

képv.: Laczkovich Gergely Péter 
ügyvezető 

 

 


