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ELŐZMÉNYEK 

Az organizációs műszaki leírás az ajánlati felhívás tartalmi követelményeinek megfelelően lett 
elkészítve. A kidolgozás során maximálisan figyelembe vettük a kiírás a ÉPITÉSSZERVEZÉSI TERV – 
azon belül az ÉPITÉSTECHNOLÓGIAI TERV - tárgykörben meghatározott tartalmi elemeket. 
Az építéstechnológiai terv két tartalmi részből áll.  

- építéstechnológiai terv helyszíni organizációs tervlapok 
- építéstechnológiai terv műszaki leírás 

 
 

HELYSZÍN ISMERTETÉSE 

A helyszín Veszprém városában – a Haszkovó lakótelep peremén, a Jutasi út mellett – helyezkedik el.  
pontos cím: 8200 Veszprém, Haszkovó út Hrsz.: 3295 
A helyszín a város egyik jelentős lakótelepének határán helyezkedik el, a város keleti zónájában. A 
határos Haszkovó utca a városrész egyik gerinc útvonala. A környező utcák a lakótelep belső 
kiszolgálását biztosítják, viszonylag kis forgalmúak.  
A környező közterületeken jellemző a parkolás. A napközbeni parkolás viszonylag könnyű, az esti 
órákban a parkolóhelyek feltöltődnek.  
A buszforduló egy úthálózat csomópontban van. A jelenlegi közút kapcsolatok a forgalmat biztosítják.  
A kivitelezés során a meglevő buszforduló folyamatosan üzemelni fog.  
Fenti adottságokat, nehézségeket az organizációs tervezés során maximálisan figyelembe vettük. 
 
A projekt területe sík jellegű, jelentős része aszfaltozott út, melyek a buszok fordulását és a parkolását is 
biztosítják. A buszok elektromos buszok, melyek töltései s a helyszínen történik. 
A kivitelezés során átmeneti jelleggel a meglevő parkolási és töltési kapacitás csökken.  
A kivitelezés során a meglevő kapacitás az alábbiak szerint változik: 

• a buszok töltési lehetősége 3 db töltőhelyen lesz biztosítva 

• a parkolás során 4 db csuklós busz, valamint pihenő idő alatt további 2 db busz parkolása 
lesz biztosítva. 

Fenti használat a kivitelezési idő min. 80%-ban biztosított lesz.  
(lásd organizációs tervlap) 

 
 ÁLLAPOTRÖGZÍTÉSSEL KAPCSOLATOS FELADATOK 
A kivitelezési munkák megkezdését megelőzően, a munkaterület átadás-átvételhez kapcsolódóan 
részletes állapotfelmérést készítünk. 
 
Az állapotfelmérés kiterjed: 

• kivitelezési munkákkal érintett ingatlan (meglevő buszforduló területe) 
• az ingatlanhoz kapcsolódó közutak, járdák, zöldterületek állapota 

• az ingatlannal közvetlen telekhatáros szomszédos külső és zöldterületek állapota (amennyiben 
a tulajdonosok ezt lehetővé teszik) 

 
Az állapotfelmérést az érinett tulajdonosokkal, illetve képviselőjükkel egyeztetve végezzük el. 
Az állapotfelmérés dokumentumait az érinetteknek elektronikus formában megküldjük. 
Az esteleges észrevételeket, hiányosságokat rövid hatéridővel megvizsgáljuk, a szükséges 
pontosításokat elvégezzük. 
 
Az állapotfelmérést – bejelentés esetén – felülvizsgáljuk, aktualizáljuk.  
A kivitelezés során legalább 2 alkalommal - igény esetén – megismételjük a kivitelezéi munkák során 
érintett területeken. (utak, járdák, zöldterületek) 
A kivitelezési munkák befejezése során – a műszaki átadás-átvételi eljárást megelőzően – az érinett 
területeken utóbejárást tartunk.  
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A kivitelezési munkák során esetlegesen felmerülő káreseménykért felelősséget vállalunk. a 
káreseményekre vonatkozóan felelősség biztosítást kötünk. 

ÉPÍTÉSI HELYSZÍN MEGKÖZELÍTÉSE 

Az építési helyszín Veszprém lakótelepi részén, a Haszkovó úton helyezkedik el. A projekt helyszíne egy 
meglevő buszforduló állomás. A funkcióból adódóan a jelenlegi megközelítés kedvező. A helyszín 
behajtási útvonala jelenleg csuklós busz forgalomra kialakított. A tervezett építési forgalom során használt 
szállító járművek számára a kialakított közűt kapcsolatok megfelelőek. Út szélesítés, közterület 
módosítás nem szükséges.   
 
A jelenlegi terület aszfaltozott. A csatlakozó utak szintén aszfaltozottok.  
A munkaterület a lakótelep egyik belső útvonalának csatlakozásához közel van, igy a tervezett építési 
forgalom kialakításánál figyelembe vettük a lakótelepi belső út folyamatos használhatóságának 
biztosítását. A lakótelep forgalmát a tervezett kivitelezés nem akadályozza.  
  

 
 
A helyszín a város mindkét irányából jól megközelíthető. A körgyűrű felől – a Budapesti útról lekanyarodva 
- a Haszkovó utca követlenül az építési területhez vezet. A Haszkovó utca megfelelő forgalmi sávokkal 
rendelkezik. A napközbeni forgalom közepes. A tervezett építési forgalom a meglevő forgalmi terhelést 
érdemben nem befolyásolja.  
Az északi rész felől – a 930 főút irányából – a terület a Jutasi út vonalán közvetlenül jól megközelíthető.  
A Jutasi út megfelelő forgalmi sávokkal rendelkezik. A vári ezen szakasza közepes forgalmú, a tervezett 
építési forgalom az útszakasz terhelését érdemben nem befolyásolja.  
A város központi része felől – városközpont – szintén a Jutasi út biztosítja a megközelítést, illetve a 
Budapesti út, amely a már említett módon a Haszkovó utca felől biztosit kapcsolatot.  
A teherforgalom -anyag szállítás – tervezett útvonala a városközpont elkerülésével könnyen biztosítható. 
A tervezett forgalmat a külső fűutak irányából fogjuk megoldani, elkerülve a belső városi forgalmat.  
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ÉPÍTÉSI HELYSZÍN KIALAKÍTÁSA 

Az építési helyszín kialakításánál figyelembe vettük a Megrendelő által megadott feltételeket. Ennek 
megfelelően alakítottuk ki a munkaterület határait és a munkaterülethez kapcsolódó ideiglenes 
bejáratokat, útvonalakat.  
 
Fentiek alapján a munkaterület az alábbi határok által biztosított területen belül került kialakításra, így az 
a következőképpen kerül kialakításra.  
 

• A munkaterület a jelenlegi ingatlan területén – buszforduló - kerül kialakításra. 
• A munkaterület teherforgalmi és személyforgalmi bejárata a Haszkovó utca felől kerül 

kialakításra. (organizációs tervlap tartalmazza)  
• A meglevő buszforduló bejáratát megtartjuk, azon a meglevő buszforgalmat fenntartjuk. A 

kivitelezési munkák folyamán – első rövid építési szakasz kivételével, melyben megvalósul az új 
közút csatlakozás a Haszkovó utca felé – a busz forduló forgalmi rendjét – azaz a ki és 
beközlekedést – már a végleges állapotnak megfelelően fogjuk biztosítani.  

• A meglevő buszforduló a tervezett kialakítás során egy új közút kapcsolatot kap a Haszkovó 
utcára csatlakozva. A kivitelezés során ezt a kapcsolatot a meglevő forgalom számára biztosítjuk. 
(a kivitelezési munkák első ütemében a közút kapcsolat kialakításra kerül) 

• A jelenlegi busz forgalmi rend a kivitelezés során a végleges forgalmi rendnek megfelelően 
módosul, azaz a buszforduló átjárhatósága egy irányú jellegű lesz. A behajtás a tervezett 
végleges kialakításnak megfelelően a jelenlegi Hazskovó utcai csatlakozás marad, míg a kihajtás 
a végleges kialakításnak megfelelően az új Haszkovó utca felé kiépített közút csatlakozáson 
keresztül biztosított. 

• A kivitelezési munkák során az organizációs központot a meglevő buszforduló területén fogjuk 
kialakítani. 

• A tervezett építési forgalmat úgy oldjuk meg, hogy az a buszforduló forgalmát nem érinti. Ennek 
érdekében a munkaterület megközelítése a Haszkovó utca felől – a meglevő és jelenlegi közút 
csatlakozáson keresztül történik. A ki és behajtás során is ezt a forgalmi kapcsolatot használjuk. 
Igy a buszforduló belső forgalmát az építési forgalom nem érinti, az új kihajtót nem vesszük 
igénybe az építési forgalom során. 

• A belső zöldterületek a felújítás során új kialakítást kapnak. Igy a meglevő növényzet 
állagvédelme nem merül fel. A zöldfelületek altalaj védelme érdekében ideiglenes jelleggel – a 
szükséges mértékben – depóniák és konténerek elhelyezésére vesszük igénybe. Az igénybe vett 
zöldterületeket a munkák végén helyreállítjuk. (állag javulás a jelenlegihez képest) 

• A buszfordulóhoz kapcsolódó meglevő járda felületek teljes felújítást kapnak. Igy a meglevő 
burkolatok állagvédelme nem merül fel.  

• A függőleges anyagmozgatás autódaruval illetve az épület esetén ferdepályás felvonóval lesz 
biztosítva. 

• Az utcafronti és a felvonulási terület lehatárolást ideiglenes mobil kerítéssel fogjuk biztosítani. 
(min.2,0m magas belátásgátló felülettel borított szerelt fém kerítés) 

 
A munkaterület lehatárolásának Megrendelő által előírt műszaki megoldásainak megfelelően fogjuk 
kialakítani.  

• A munkaterület megközelítését közúti jelzőtáblákkal fogjuk feltüntetni, a szüksége 
forgalomtechnikai intézkedéseket megtesszük.  

• A közút kezelésében illetékesekkel egyeztetéseket fogunk tenni a biztonságos közúti közlekedés 
elősegítése érdekében, figyelembe véve a megnövekedett ki és behajtás forgalmat. 

• A közúti ki és behajtásnál a porta és őrszolgálat munkatársai közreműködnek a szükséges 
forgalmi irányításban. Ennek megfelelően a kihajtásnál a portaszolgálat kijelölt dolgozója 
személyesen is meggyőződik a közlekedés valós helyzetéről, jelzéssel jelzi a kapu közelében a 
kihajtás lehetőségét. tárcsás jelző) 
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• A portaszolgálat emberei folyamatosan ellenőrzik és dokumentálják a bontási 
törmelékelszállításával kapcsolatos adatokat. (gk. azonosítás, ponyvázás megléte, sárfelhordás 
csökkentése stb.) 

• A munkaterület ki és bejáratánál kamerákat szerelünk fel. A kamerák adatszolgáltatását online 
továbbítjuk az általunk biztosított központi szerverre. 

 
A munkaterület kialakításánál – munkaterület lehatárolására rendszeresített - mobil kerítéselemek 
lesznek alkalmazva. A kerítés magassága min. 2,0m lesz.  
A lehatárolásnál porvédelmet is biztosító kerítést létesítünk.  
A kerítés felületei belátást gátló tömör borítással készülnek. A külső oldalon a kerítés mezőjén 
figyelmeztető feliratok lesznek elhelyezve, (építési terület határa) megjelöléssel 

ÉPÍTÉSI TÁBLA 

A munkaterületet lehatároló ideiglenes kerítésen – külön acél ideiglenes tartószerkezetre rögzítve – 
építési tábla lesz felhelyezve. A tábla alapja fémlemez. A lemezen matrica jelleggel, grafikailag kidolgozott 
táblakép lesz elhelyezve az alábbi adatokkal: 

• építési projekt neve, főbb adatai (virtuális képpel) 
• tervező adatai 
• kivitelező adatai 
• megrendelő adatai 
• műszaki ellenőr adatai 
• beruházás lebonyolító adatai 
• pénzügyi támogatási adatok  
• kötelező elemek/adatok (építési engedély száma, stb.) 

 
A tervezett tábla elhelyezését az organizációs terv tartalmazza. 
A tervezett tábla mérete: 2,00m ×1,00m 
A tábla ideiglenes éjszakai megvilágítást kap.  
A tábla állagát rendszeresen ellenőrizzük. amennyiben a tábla vagy annak egyes részei megsérülnek, 
esetleg rongálás következik be, pl. graffiti haladéktalanul javítjuk, cseréljük. 

MEGLEVŐ KÖZMŰVEK ÁLLAGMEGÓVÓ INTÉZKEDÉSEI, MEGLEVŐ BUSZKÖZLEKEDÉS 
INFRASTRUKTÚRA BIZTOSITÁSA 

A meglevő buszforduló jelenleg részleges közmű csatlakozással rendelkezik. A tervezett felújítás során 
a buszforduló új közmű hálózatot kap. A teljes térburkolat is felújításra kerül. Az új térburkolathoz 
megfelelően a külső infrastruktúra hálózat is felújításra kerül.  
A jelenlegi kialakításban a dolgozói vizes blokk a buszforduló peremén elhelyezett mobil konténerekkel 
megoldott. A tervezett felújítás során új épületben kialakított vizes blokkok létesülnek, melyhez új közmű 
hálózat készül. 
Fentiek alapján a meglevő közmű hálózat nyomvonala módosul, a régi nyomvonal használaton kívül 
kerül. Ebből adódóan speciális állagmegóvó intézkedésekre a meglevő infrastruktúra hálózattal 
kapcsolatban nincs szükség.  
 
A kivitelezés során a meglevő buszforduló folyamatosan üzemelni fog. Ebből adódóan a kivitelezés során 
a működés feltételeit folyamatosan biztosítjuk.  
A meglevő busz sofőrök számára telepitett konténeres wc blokkokat megtartjuk a kivitelezés ideje alatt. 
Azok helye és közmű kapcsolata a kivitelezés alatt nem változik. 
 
A buszok elektromos töltése jelenleg a buszforduló helyszínen biztosított. A kivitelezés során a buszok 
elektromos töltési lehetőségét biztosítjuk. A meglevő töltőhelyeket áttelepijük, mivel a meglevő töltőhelyek 
az építési területre esnek. A végleges állapotban az új töltési helyek a peronok között lesznek kialakítva, 
azaz a jelenlegi töltési pontok megszűnnek. Igy az áthelyezés során vissza építés nem szükséges. 
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A töltőpontokat a terület ÉNY-i telekhatár mentén kialakított parkoló zónában helyezzük el. (organizációs 
terv jelöl) A töltőpontok száma 3 db. Az ideiglenes töltőpontokat a meglevő központi vételezési helyből 
látjuk el. A vezetékhálózatot – ideiglenes jelleggel -légkábeles kialakítással vezetjük az ideiglenes 
töltőpontokhoz. A szükséges áramvédelmet az ideiglenes hálózaton folyamatosan biztosítjuk. Az 
ideiglenes nyomvonalat az előirt biztonsági szabályok szerint alakítjuk ki. A későbbiek során az 
elektromos töltő központ is átépítésre kerül. Az átépítés során ideiglenes üzemszünet fennállhat. Az 
üzemszünet időpontját és tartamát a megrendelővel előzetesen egyeztetjük.  

IDEIGLENES KÖZMŰ ELLÁTÁS 

Az építési munkákhoz a kivitelező ideiglenes közmű csatlakozást épít ki. 
A tervezett csatlakozás kiépítése a Megrendelő által megadott vételezési pontról lesz biztosítva. 
A közmű ellátás az alábbiak szerint lesz biztosítva: 
 
 IDEIGLENES VÍZELLÁTÁS 

• Vezetékes ivóvíz csatlakozás kiépítése, ideiglenes mérőhely kialakítással együtt. A mérőhelyet 
a meglevő hálózatról alakítjuk ki. A mérőhelyen egy almérőt szerelünk fel, melynek leolvasását a 
Megrendelő képviselői felé lehetővé tesszük.  

• A mérőhely kialakításig ideiglenes IBC tartályról biztosítjuk vízellátást. (munkák első fázisban a 
víz felhasználási igén minimális) 

• A meglevő söfőr szoc.blokk konténer víz csatlakozásáról – ideiglenes jelleggel -ivóvíz vételi 
lehetősége alakítunk ki. 

• Az ideiglenes vezetékhálózat anyaga műanyag vízvezeték cső. A vízvételi helyeket térszíni 
fagymentesíthető kerti csapokkal fogjuk biztosítani. A vízvételi helyeket az organizációs terven 
jelöltük 

• A tervezett vízkapacitás:  
- kommunális igény dolgozók számára: 40×0,02=0,8 m3/nap 
- technológiai víz igény bontáshoz: 1,0 m3/nap 
- technológiai víz igény építéshez: 2,5 m3/nap 
- takarítási víz igény: 0,5 m3/nap 

összes max. víz igény 4,8 m3/nap 
  A technológiai víz igény időszakosan jelentősen változhat, a kivitelezési munkák folyamatához 

igazodva.  

• A tervezett ideiglenes vízhálózat állapotát a kivitelezés során folyamatosan ellenőrizzük 

• A vízfelhasználás tekintetében a dolgozókat tájékoztatjuk a víztakarékosság lehetőségeiről. 
• A technológiai felhasználás során – bontás során alkalmazott locsolás – vízpermetezést 

alkalmazunk, csökkentve a fajlagos vízfelhasználást. 
• Az ideiglenes vízvételi helyeken nagy igénybevételre tervezett golyós elzárókat szerelünk fel 
• a vízvételi helyeket figyelmeztető táblával jelöljük 

• a vízvételi helyek közvetlen környezetében a gépjármű közlekedés nem tervezett. 
 
IDEIGLENES ÁRAM ELLÁTÁS 

• Elektromos áramellátáshoz ideiglenes mérőhely csatlakozás lesz kiépítve, a Megrendelő által 
biztosított csatlakozási ponton. (meglevő áramvételi pont) 

• A mérőhely szabványos kialakítású lesz. A mérőhelyről csatlakozási pontokat alakítunk ki. A 
csatlakozási pontokról az egyes ideiglenes elosztó szekrényekhez szigetelt vezeték kerül 
kiépítésre. 

• A tervezett elektromos kapacitás:  
- kommunális igény dolgozók számára: 3,5 kW 
- technológiai áram igény építéshez:  20,5 kW 
- térvilágítás igény:  3,5 kW 

összes max. áram igény: kb. 30 kW 
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• A munkaterületen az elektromos hálózat szigetelt légvezetékkel lesz kiépítve. A légvezetékek 
szabványos fa oszlopokra lesznek felszerelve.  

• A csatlakozási áramvételi pontoknál a fa oszlopokról a szigetelt vezetékek védőcsőben lesznek 
levezetve. 

• A csatlakozási vételezési pontokon minősített építőipari kültéri elosztó szekrények lesznek 
elhelyezve.  

• a csatlakozási pontokon túláram védelem és földelő hálózat készül. 
• A munkaterületen térvilágítás készül. A világítási pontokat az organizációs terven jelöltük. A 

világításra alacsony fogyasztású ledvilágítású fényszórók/reflektorok kerülnek felszerelésre. 
• A munkaterület belső helyiségeiben ideiglenes gyengeáramú (12 voltos) világító hálózat létesül.  

 
A kivitelezési munkák során gáz és csatorna kiszolgálás nem tervezett. 
A szociális helyiségek fűtése és melegvíz ellátása elektromos árammal lesz biztosítva. 
A tervezett ideiglenes mobil wc-k zárt szennyvíz tartállyal lesznek ellátva. azok ürítését szakszolgáltató 
végzi, szerződés szerint. 
 
IDEIGLENES CSAPADÉKELVEZETÉS 
A meglevő állapot csapadékvíz elvezetése jelenleg biztosított. A felújítási munkák során a meglevő 
csapadékvíz elvezető rendszernyomvonala módosul, új csapadék vízhálózat kerül kialakításra. 
Az útburkolat felújítása során – az egyes ütemeknek megfelelően – előzetesen elvégezzük a szükséges 
csapadék biz hálózat kiépítését. Igy az új burkolatok csapadék víz elvezetése folyamatosan biztosított 
lesz.    
Az épületek esetében a csapadékviz elvezetést ideiglenes jelleggel biztosítjuk a végleges közmű hálózat 
elkészítéséig.   
 
BESLŐ KÖZLEKEDÉSI ÚTVONALAK 
A kivitelezés során az építési területen ideiglenes belső közlekedési utat alakítunk ki. Az ideiglenes utat 
az építési idő alatt murva burkolattal látjuk el. A burkolat alatt geotextilia alátét készól, megvédve az altalaj 
állagát. A munkavégzés végén az ideiglenes utakat megszüntetjük, helyreállítjuk a területet.  
A belső út nyomvonalát az organizációs terv tartalmazza. 
 
TÁROLÓK, DEPÓNIÁK 
Az építési munkák kiszolgálására a munkaterületen nyitott tároló helyeket, depóniákat alakítunk ki. A 
tárolóhelyeket a meglevő terepszinten alakítjuk ki. A kialakítás során törekszünk a területek 
minimalizálására, azaz csak a szükséges készleteket tároljuk a helyszínen. A szállítási logisztika 
megfelelő tervezésével lehetőség van a tároló területek minimalizálására, mivel vállalkozásunk telephelye 
megfelelő hátteret biztosit. A depóniák helyét az organizációs terv tartalmazza. 
 
Az értékesebb anyagok, szerszámok, gépek tárolására zárt építési konténert helyezünk el. A konténer 
helyét az organizációs terv tartalmazza. 
 
SEGÉDSZERKEZETEK 
Segédszerkezetek lesznek a zsaluzatok, melyek a vasbeton építés munkák során kerülnek alkalmazásra. 
A zsaluzási munkákhoz korszerű táblás zsaluzatot használunk. A zsalu tárolása és tisztítása, 
karbantartása az erre kijelölt depóniában történik. A zsaluzat a munkaterületből nem vesz el helyet, így 
az az organizációs tervlapon külön nem került feltüntetésre. 
 
A belső építési és bontási munkálatokhoz belső bakállványok, könnyűállványok és mobil állványzatok 
készülnek.  
Az épületek homlokzati munkáihoz mobil állványt alkalmazunk.  
Az építési segédszerkezeteket időben a munkálatok megkezdését megelőzően telepítjük. A 
munkavégzést megelőzően minden egyes segédszerkezetet átnézünk, ellenőrzünk, és annak 
használatba adásáról jegyzőkönyvet veszünk fel. 
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A segédszerkezetek bontását azt követően végezzük el, mikor az elkészült munkálatokat előzetesen 
megtekintettük, hiba és hiányosság nem volt tapasztalható. Az elbontás/áthelyezés időpontját 
dokumentáljuk. 
 
FELVONULÁSI ÉPÜLETEK 
A felvonulási területet első sorban az ingatlan belső saját területén fogjuk kialakítani. (a közterületeket 
érintő járda és útépítések, mely során ideiglenes közterület használtara lesz szükség) 
A felvonulási területet – közterület használati részen is - ideiglenes kerítéssel fogjuk lehatárolni.  
A bejárat kialakítása tehergépjármű behajtásra alkalmas lesz. A felvonulási terület elsősorban 
anyagfogadásra és rövid idejű anyagtárolásra lesz használva.  
A területen kerül elhelyezésre az porta és eü. konténer.  
 
A dolgozók és alvállalkozók kiszolgálását a belső területen kialakított konténerparkban fogjuk biztosítani. 
Itt fogjuk kialakítani a mérnök irodát is, mely a kivitelezés koordinációját, ellenőrzését, és szervezését 
szolgálja.   
A mérnök iroda megfelelő felszereltséggel lesz ellátva.  
Az iroda biztosítja 4 fő részére a munkahelyet, elektromos hálózattal ellátva, internet-csatlakozással. Itt 
biztosítunk a kooperációk megtartását, egyeztetéseket, megbeszéléseket. Az iroda természetes 
szellőzéssel, fűtéssel és hűtéssel lesznek ellátva. 
 
A részletes kialakítást az organizációs tervlap tartalmazza. 
 
Szociális és egészségügyi létesítmények biztosítása a legnagyobb létszám figyelembevételével 
A kivitelezés során a munkát végzők létszáma folyamatosan változó. A helyszínen kialakított 
konténerparkban kb. 35-40 főre méretezett szociális blokk lesz kialakítva. A tervezett maximális létszám 
40-50 fő.  
A dolgozók kiszolgálására a megfelelő mennyiségű szociális konténert biztosítunk az erre kijelölt helyen. 
 
A terület őrzésére (porta és biztonsági őr) és a vagyonvédelmi tevékenységekre a bejárat és a kijárat 
mellett egyaránt önálló konténert alakítunk ki. Porta és őrkonténert alakítunk ki a gyalogos és a gépkocsi 
bejárat közelében. A konténerből a bejáratra közvetlenül rálátásnem biztosított, így kamera rendszer 
telepítésé fogjuk elvégezni.) 
A gyalogos főbejárati őr és portaszolgálatot biztosító konténer mellett lesz az elsősegélyre kialakított 
hely.  
A konténerben helyezzük el az elsősegély felszerelést. A konténerek természetes szellőzéssel, fűtéssel 
és hűtéssel lesznek ellátva.  
 
A szerszámok, kézi kisgépek tárolására önálló konténert alakítunk ki.  
Az udvari munkaterületen fedett és fedetlen depóniákat alakítunk ki  
Az építési területen belül személygépjármű elhelyezését, parkolását az organizációs tervlapon kijelölt 
helyeken tervezzük. Az dolgozók szállítása kisbusszal történik, a járművek parkolása a munkaterülettől 
eltérő parkolóhelyen is biztosított. (a környező bevásárló központok napközben számos szabad 
parkolóhellyel rendelkeznek) A környező utcákban a meglevő közterületi parkolóhelyek túlterheltek, így 
azok használatát nem tervezzük.  
 

KÖZTERÜLET HASZNÁLAT 

Az építési munkák során a közutat és járdákat érintő munkálatok miatt, a projekt helyszínen kívül - 
közterület használat szükséges. A közterület foglalás az alábbiak szerint tervezett: 

• a Haszkovó utca – lakótelep felé vezető becsatlakozásánál – a jelenlegi buszmegálló – leszállás- 
átépítésre kerül. A tervezett kialakítás során egy zöld sziget létesül, mely a meglevő közút 
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területére esik. A kivitelezési munkák során a megvalósítás ideje alatt az érintett terület 
lehatárolásra kerül.  
közterület foglalás ideje: kivitelezés 16.hónapban 
közterület foglalás időtartam: 20 nap  
mérete. 131 m2 
 

• A Haszkovó utca főútvonali részén új felszálló hely létesül. A felszálló hely a meglevő út és járda 
szakasz átépítését indokolja. Az átépítés alatt az érintett közút szakasz, mint közterület lezárásra 
kerül.   
közterület foglalás ideje: kivitelezés 1.hónapban 
közterület foglalás időtartam: 22 nap  
mérete. 247 m2 
 

• A meglevő buszforduló bejáratának közelében a Haszkovó utca kanyarulatánál a jelenlegi 
közterületi parkoló zóna átépítésre kerül. A kivitelezés ideje alatt a parkoló zónát a dolgozói 
gépjárművek elhelyezésére fogjuk használni. A környező utcákban és parkolókban számos 
parkolóhely áll rendelkezésre, ahol a helyi lakosok parkolása továbbra is biztosított.  
Az átépítés során az érinett területet ideiglenes jelleggel lezárjuk, a végleges kialakítás 
elkészültéig. 
közterület foglalás ideje: kivitelezés 16.hónapban 
közterület foglalás időtartam: 30 nap  
mérete. 385 m2 

 
 
LÉTESÍTMÉNYJEGYZÉK 
A kivitelezés során a munkaterület főként az ingatlan belső részében kerül kialakításra. A külső 
munkaterület elsősorban a homlokzati könnyűállványt jelenti. 
 
Fentiek alapján a munkaterületen kialakított felvonulási létesítmények az alábbika lesznek: 
 

• őr és egészségügyi konténer 1 db 

• műszaki vezető/mérnök konténer 1 db 

• öltöző konténerek 3 db (max. létszám ideje alatt emeletes kialakításban további 2 db konténer 
helyezhető el) 

• raktár konténerek 1 db 

• mobil wc 2 db 

• építési anyag depónia térszíni kialakítással 
• homlokzati állványozás (bak és könnyűállvány, gördülőmobil álványzat) 
• zöldfal létesítéséhez mobil szerelőállvány 

• munkaterület lehatárolásra használt kerítés  

• GEDA 150 ferdepályás felvonó (több munkaállással) 

A MEGLEVŐ BUSZFORDULÓ ZAVARTALAN HASZNÁLATÁVAL ÉS 

MŰKÖDÉSÉNEK BIZTOSÍTÁSÁVAL KAPCSOLATOS FONTOSABB MEGELŐZŐ 
INTÉZKEDÉSEK: 
A kivitelezési munkák során biztosítjuk a buszforduló biztonságos működését. A kivitelezés ideje alatti 
működést az alábbiak szerit fogjuk megoldani: 
 

• a gyalogosforgalmat a kivitelezés alatt zavartalanul biztosítjuk a Haszkovó utca felől jelenleg is 
kialakított leszállási oldalon. (kivételt képez az érintett leszállóhely átépítésével kapcsolatos 
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munkálatok alatti időszak, mely során a leszállást – ideiglenes jelleggel a meglevő leszállóhely előtt 
fogjuk kialakítani, átmeneti jelleggel) 

• A leszálló forgalmat a jelenleg kialakított leszálló helyen biztosítjuk. (kivételt képez az érintett 
leszállóhely átépítésével kapcsolatos munkálatok alatti időszak, mely során a leszállást – ideiglenes 
jelleggel a meglevő leszállóhely előtt fogjuk kialakítani, átmeneti jelleggel) 

• A felszálló forgalmat a jelenleg kialakított felszálló helyen biztosítjuk. A végleges állapotban új 
felszállóhely létesül. A végleges kialakítás eléréséig a meglevő felszállóhely biztosítja a forgalmat. 

• A buszok közlekedését a meglevő nyomvonalon folyamatosan biztosítjuk. A munkakezdés első 
szakaszában kialakítjuk a tervezett új közút kapcsolatot a Haszkovó utca felé. A kialakítást követően 
a belső buszforduló forgalmát a végleges állapotnak megfelelően fogjuk biztositani, azaz a behajtás 
és leszállás és felszállás a jelenlegi formában történik, míg a kihajtás már a végleges útvonalon lesz 
biztosítva.  

• A térburkolat – beton és aszfaltút és járda – építését szakaszosan végezzük. Minden esetben 
lehetőséget adunk a régi, vagy a már elkészült új burkolati szakaszon a buszok és gyalogosok 
közlekedésére. 

• A közlekedés biztonsága érdekében a munkaterületet biztonságos ideiglenes kerítéssel lehatároljuk. 
• A porta és őrkonténer a bejárat felé ablakkal lesz ellátva, igy a közlekedés biztonsága folyamatos 

felügyelet mellett biztosított. 
• A munkaterületről történő kihajtás ellenőrzötten történik, figyelembe véve a gépjármű és gyalogos 

forgalmat.  

• A ki és behajtás során a portaszolgálat személyesen irányítja a behajtásra készülő járművek 
forgalmát, és biztosítja a biztonságos közlekedést a munkaterület bejáratánál. 

• A buszforduló működéséhez a szükséges közmű ellátást is zavartalanul biztosítjuk. 
• A kivitelezési munkák alatt ideiglenes jelleggel 2 db töltőállomást alakítunk ki a buszok elektromos 

töltésére. 
• A meglevő sofőr kiszolgáló szociális konténerek zavartalan használatát folyamatosan 

biztosítjuk a teljes kivitelezési idő alatt. 
• A kivitelezési munkák során – az új közút kapcsolat kialakításáig – a buszok számára a meglevő 

forgalmi rendet megtartjuk. Az új kihajtó elkészültét követően a felszállóhelyet áthelyezzük a 
végleges helyére. A leszállóhely változatlanul a helyén marad. 

• A leszállóhely – a tervezett útburkolati és sziget kialakítása során – áthelyezésre kerül. átmenetileg 
(tervezett áthelyezési idő kb. 2 hét) Javaslatunk szerint a leszállást az új fedett terminál szélső 
zónájában célszerű kijelölni. 

• Folyamatos kapcsolatot tartunk a busz forduló üzemeltetőjével, tájékoztatjuk az adott kivitelezési 
folyamatokról, a várható forgalmi változásokról. A kivitelezési munkák során felmerülő 
korlátozásokat előzetesen egyeztetjük. 

A LAKOSSÁG ÉS LAKÓK NYUGALMÁT BIZTOSÍTÓ INTÉZKEDÉSEK: 

A kivitelezési munkák során maximálisan törekszünk a környező lakóépületek és a kapcsolódó lakossági 
közterület használat zavartalan biztosítására. 
Ennek érdekébe az alábbi intézkedéseket tesszük: 
• Lakossági tájékoztatást biztosítunk (organizációs műszaki leírás tájékoztatási fejezetben 

részletezve) 
• A munkaterület kialakításánál a közterület foglalási igényt olyan területre kérjük, amely a lakossági 

parkolást érdemben nem érinti  
• A kivitelezési munkák során a Haszkovó út használhatósága biztosított lesz. 
• A környező lakóépületek kijárata előtt a közterület nem kerül korlátozásra. 
• A dolgozók szállítása elsősorban kisbusszal és tömegközlekedési eszközökkel biztosítjuk, így a 

környezetben levő parkolókat nem terheljük. (a kisbuszok a szállítást követően már nem 
tartózkodnak a helyszínen) 
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• A külső területeken jelentős zajkibocsátású berendezések (pl. bontáshoz kapcsolódó eszközök, út 
és betonbontó véső, döngölő és tömörítő gépek, beton és aszfaltvágó gépek stb.), csak a szükséges 
mértékben és napközben lesznek használatban, hétvégi munkavégzés nem tervezett. 

 
A kivitelezés során esti és éjszakai munkavégzés nem tervezett.  
A munkavégzés normál nappali műszakra tervezett. (7.00 – 17.00/18.00) 
A hétvégén a munkavégzés korlátozott. Szombaton max. 14.00-ig. 
Vasárnapi munkavégzés nem tervezett.  
Az ünnepnapokon munkavégzés nincs! 

HÍRKÖZLÉSI ÉS TÁJÉKOZTATÁSI RENDSZER 

A tájékoztatási rendszer főbb elemei az alábbiakban foglalható össze: 
 
PROJEKT RÉSZTVEVŐINEK TÁJÉKOZTATÁSA 
A projekt résztvevőinek tájékoztatása a kivitelezésben megszokott és rendszeresített módon fog történni. 
A kivitelezési munkákkal kapcsolatosan rendszeres kooperáció kerül megtartásra. a kooperáció tartalmát 
írásban rögzítjük, minden félnek megküldésre kerül. 
Az eseti bejárások alkalmával részletes jegyzőkönyvet veszünk fel, melyet az érdekelt feleknek 
megküldünk. 
A napi folyamatos tájékoztatást az elektronikus építési naplóban végezzük. 
rendkívüli esetekben, pl. vis major, havaria, szerződéses kérdésekben az érintett feleket külön e-maliban 
és írásban is értesítjük. 
 
BELSŐ TÁJÉKOZTATÁSI RENDSZER 
A vállalaton belül kialakított tájékoztatási rendszer bevált, jól működő mechanizmusokra épül. A helyi 
információkat az építésvezető folyamatosan (napi többszöri alkalommal) telefonon átadja a projekt 
vezetőnek. a projektvezető a szükséges beavatkozásokat, intézkedéseket azonnal, telefonon keresztül 
intézi. 
A kompetencián kívül eső kérdésekben a projektvezető azonnal továbbítja az információt a vezetőségnek, 
akik rövid időn belül a szükséges döntéseket meghozzák, és arról azonnal tájékoztatják a projektvezetőt. 
A vezetői szintű döntések visszacsatolása a projektvezetőn, illetve az építésvezetőn keresztül történik. 
Az alvállalkozókkal a projektvezető tartja a kapcsolatot, telefonon és e-mailon keresztül. 
A megrendelő képviselője felé a kapcsolattartás a kooperációkon keresztül történik, illetve a projekt 
résztvevői tájékoztatás szabályai szerint. 
 
LAKOSSÁGI TÁJÉKOZTATÁS 
A projektről alakossági tájékoztatást több formában is megtesszük. Az elsődleges tájékoztatás az építési 
tábla, mely a helyszínen tájékoztat a projekt főbb paramétereiről, szereplőiről, kivitelezői elérhetőségről. 
(telefonszám) 
A lakossági tájékoztatás kiegészül a szomszédos épületeket érintő tájékoztató felhívás kihelyezésével. 
A lakossági igény esetén szóbeli és írásbeli tájékoztatást adunk, akár lakossági gyűlésen, akár 
lakógyűlésen keresztül. 
A lakossági panaszok beérkezésére a portaszolgálaton elhelyezett dobozt alkalmazunk. a lakossági 
kérdésekre, panaszokra rövid határidővel írásban válaszolunk. 
 
HAVARIA TÁJÉKOZTATÁS 
Rendkívüli esemény esetén az alábbi tájékoztatási feladatok ellátást tervezzük: 
Általános vészhívás, építésvezető, vagy munkaidőn kívül az őrszolgálat teljesít: 
Vészhelyzeti telefonszámok: Általános segélykérés  112 
Elsősegély nyújtás helye:  
Veszprém Haszkovó u. buszforduló  
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Vészhelyzet bejelentése munkaidőben: 
A (fő)építésvezetőség minden munkatársa köteles az általa észlelt vészhelyzetet és/vagy 
balesetveszélyt, az adott terület vezetőjének azonnal jelenteni: 
• munkavégzés során talált bomba, robbanó szerkezet, 
• bontás során bekövetkezett vészhelyzet, baleset, 
• gépészeti hálózatok, bekötések sérülése (csőtörés, gázömlés, rövidzárlat, stb.) 
• sérült, ismeretlen eredetű vezeték, cső, 
• balesetnél, és rendkívüli eseménynél a teendőket a Konzorcium Munkavédelmi Szabályzata 

tartalmazza,  

• tűzveszély, tűzeset, tűzmegelőzésre teendő intézkedéseket a munka helyszínére kidolgozott 
Tűzvédelmi Szabályzat tartalmazza.  

 

Az adott terület vezetője köteles a vészhelyzet ügyében azonnal intézkedni. Amennyiben a vészhelyzet 
megszüntetéséhez külső segítségre van szükség, a fenti telefonszámok felhasználásával kell a 
segélykérést lebonyolítani. A vészhelyzet súlyosságának mérlegelése a terület vezetőjének felelőssége. 
 

A segélykérésnek tartalmaznia kell: 
• A vészhelyzet pontos helyét (építkezés címét): Veszprém Haszkovó u. buszforduló 

• milyen vészhelyzet van (pl. mi ég, hol tört be a víz, stb.), 
• mi van veszélyeztetve, 
• emberélet veszélyben van-e, 

• jelző nevét, beosztását, a jelzésre használt telefonszámát  
 

A segélykérés során értesített személyek helyszínre érkezéséig a vészhelyzet elhárítására irányuló 
munkálatokat a helyszínen lévő legmagasabb beosztású dolgozó köteles irányítani, és az utasításait 
mindenki köteles elfogadni, illetve azt végrehajtani. 
 

Az értesített segítséget nyújtó személy helyszínre érkezését követően adjon tájékoztatást: 
• az elektromos berendezések, szekrények, kapcsolók helyéről, 
• gázvezetékről, gázpalackokkal üzemelő berendezésekről, 
• tűz- és robbanásveszélyes anyagok, folyadékok tárolóterületéről (helyiségeiről), 
• veszélyes anyag, hulladék tárolására használt területről, tárolóról (helyiségeiről), 
• egyéb, a mentési munkálatok gyors, hatékony végzéséről, a további balesetet vagy veszélyt jelentő 

cselekményről, anyagról, berendezésről, 
• elsősegély nyújtásáról.  

VAGYONVÉDELEM BIZTOSÍTÁSA 

A munkaterület bekerített lesz. Az ideiglenes kerítés helyzetét a mellékelt organizációs tervek 
tartalmazzák. A kerítés nyomvonalának kialakításánál figyelembe vettük az ajánlati kiírás mellékleteként 
csatolt tervdokumentáció vonatkozó tervlapját. 
Az ideiglenes kerítés magassága 2,00m. A tervezett ideiglenes kerítés a munkaterület passzív védelmét 
biztosítja.  
 
A munkaterület aktív védelme az alábbiak szerint lesz biztosítva: 

- A bejárat közelében 24 órás porta és őrszolgálat létesül. A szolgálat egy e célból elhelyezett 
fűthető/hűthető konténerben lesz kialakítva. A szolgálatot megfelelő jogosultsággal rendelkező 
szakszolgáltató fogja biztosítani. 

- A kerítés mentén több ponton térfigyelő kamera kerül felszerelésre. A kamera által rögzített 
képeket központi felvevőn kerül tárolásra. A kamerák nappali és éjszakai üzemmódban is 
használhatók lesznek. 
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- Egyes anyagtároló helyeken infra vagy lézeres riasztó hangjelzéses mozgásérzékelők lesznek 
felszerelve. Ez a célirányos vagyonvédelem aktív eszközeként kerül alkalmazásra. 

- A munkaterület éjszakai megvilágítása/térvilágítása kiépítésre kerül. 
- A kivitelező a tárolt vagyontárgyakra is kiterjedő biztosítást köt, mely fedezi az esetleges 

betörésből, lopásból eredő károkat, így a kivitelezés anyagellátása folyamatosan biztosítható 
lesz. 

- A felvonulási területen biztonsági térvilágítást alakítunk ki 
 
A munkaterületen tárolt anyagokról és eszközökről folyamatosan aktualizált nyilvántartást vezetünk. A 
nyilvántartást elektronikusan rögzítjük, szerver kapcsolatot biztosítva. 
A be és kilépéshez elektronikus beléptető rendszert építünk ki. 
 
A gépek, eszközök zárt helyen – épületen belül e célra kialakított - lesznek tárolva. A munkaidő végén az 
értékes kisgépek a dolgozók szállításával együtt elszállításra kerülnek. 
 
A munkaterületen 24 órás őrszolgálatot biztosítunk. Az őrzés részletes szabályrendszer az alábbiakban 
foglalható össze: 
 
ŐRZÉS RÉSZLETES SZABÁLYAI 
őrszolgálat jogállása: 
Közvetlenül a területi feladatok irányításával megbízott szolgálatvezető alárendeltségében látja el a 
szolgálatát. 
Követi a Megbízó biztonságra vonatkozó utasításait. 
 
Szolgálati rendszere: 
Havi szolgálat tervezet szerint váltásos, vagy váltás nélküli rendszerben a Megbízó által igényelt 
időtartamban. Szolgálatteljesítési idejére a vonatkozó jogszabályok az irányadók. 
 
Öltözete: 
A Megbízó által kért, a rendszeresített évszaknak megfelelő formaruha, kitűző. 
 
Felszerelése: 
A védett objektum veszélyességi fokától függően: könnyfakasztó vegyszer, gumibot, szolgálati állat, 
szükség esetén fegyver. 
A szolgálati idő alatt és intézkedése során az őrt a szolgálati igazolvány (kitűző), a személy és vagyonőri 
igazolvány és a formaruha igazolja. 
 
Összekötetés módja: 
Szolgálati elöljárójával, az ügyeleti szolgálattal (diszpécser) telefonon keresztül, a szolgálati hely jellegétől 
függően az őrség többi tagijával kézi adó-vevő készülékkel vagy telefonon. Írásban a gépkocsizó járőr 
igénybevételével jelentés küldése a cégvezetőnek. 
 
Jogai: 
Joga van a szerződésben megállapodott fizetésre és egyéb juttatásra. Jogosult a Cégcsoport által 
rendszeresített és biztosított formaruha viselésére. 
Az őrzött objektumon belül az intézkedésének ellenszegülő személy ellen a jogszabályok által biztosított 
eljárás lefolytatására. 
A bűncselekmény elkövetőjét a hatóság megérkezéséig a jogszabályokban foglalt módon a tett 
helyszínén tartani. 
Jogosult a rendszeresített kényszerítő eszközök jogszerű használatára az arányosság elvének 
figyelembe vételével. 
Jogosult a személybejárati kapunál a kézipoggyászok átvizsgálására, valamint gépjármű be- és 
kihajtásnál a jármű utasterének, csomagterének, rakterének szemrevételezés útján történő ellenőrzésére. 
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Jogosult az arra illetéktelen személytől a védett objektumba a belépést megtagadni. 
 
Kötelességei: 
Az őr köteles a szolgálati helyén pontos időben, szolgálatra alkalmas állapotban, kulturált, tiszta 
formaruhában megjelenni. 
A szolgálat ellátásához szükséges személyi okmányokat hozza magával. Köteles a formaruhát és a 
kitűzőt (szolgálati igazolvány) szabályosan, a meghatározottak szerint viselni. 
A formaruha tisztántartásáról önállóan, saját költséggel gondoskodik. Szolgálati feladatát a legjobb 
tudása szerint kell elvégeznie Szolgálatba lépésének akadályoztatása esetén az okot időben jeleznie kell 
a szolgálat-vezetőjének, vagy ha 
o nem érhető el, akkor a diszpécser szolgálatnak. 
Köteles a tudomására jutott szolgálati és üzleti titok megtartására. 
A kiadott technikai anyagok, eszközök és biztonsági berendezések állapotát megőrizni, szükség esetén 
karbantartásukról gondoskodni. Az őrhelyen lévő szolgálati okmányokat pontosan vezetni és megőrizni, 
illetve a szolgálati állatokról gondoskodni. 
A szolgálati helyét tisztán tartani, kulturált állapotban átadni. 
A szándékos rongálásból, vagy mulasztásból keletkezett kárt megtéríteni. 
A Cégcsoport jó hírnevét megőrizni. 
A szolgálati helyének tűz és balesetvédelmi szabályait megismerni, azt betartani és betartatni. 
 
TILOS: 
Az őrhelyen szolgálati időben szeszesitalt vagy bódítószert fogyasztani, ilyent ott tárolni. 
A szolgálati vagy őrhelyet engedély nélkül elhagyni. 
Szolgálati helyén saját tulajdonú televíziót tárolni, azt nézni. 
Az őrhelyen, szolgálati helyen aludni. 
A szolgálati helyen idegen vagy illetéktelen személynek tartózkodni. 
Engedély nélküli kényszerítő eszközt viselni, azt alkalmazni. 
Tilos  minden  olyan  tevékenység  ,  amely  elvonja  az  őr  figyelmét  a  feladata szakszerű ellátásától. 
Tilos a megbízótól ajándékot vagy egyéb juttatást elfogadni 
Tilos szolgálatot cserélni a szolgálatvezető tudta és beleegyezése nélkül. 
Tilos a megbízótól pénzt, eszközt, tárgyat kölcsön kérni. 
Tilos az őrzött objektumhoz tartozó gépeket, szerszámokat magáncélra használni. 
Tilos a híreszközök ( telefon, telex, számítógép, adó-vevő készülék) magáncélú használata. 
 
Feladatai: 
Feladatát az 2005. évi CXXXIII. törvény értelmében, a törvény által biztosított jogok és kötelezettségek 
szerint látja el. 
Fő feladata a személy és vagyonvédelem, a közrend és közbiztonság javítása és a bűnmegelőzés 
fokozása érdekében a szolgáltatást igénybe vevők (továbbiakban Megbízók), illetve a szolgáltatások 
gyakorlása során az érintettek személyhez fűződő jogai, vagyoni érdeke sérthetetlenségére irányuló 
igények érvényesítése. 
 
Általános feladatok: 
Szolgálat megkezdésekor jelentkezzen az objektum működéséért felelős személynél és kérje a napi 
feladatok elvégzéséhez szükséges tájékoztatást. 
Ellenőrizze és győződjön meg az őrzött anyagok, eszközök meglétéről és sértetlenségéről. 
Ellenőrizze az ajtók, nyílászárók zártságát, állapotát. 
Jelentkezzen be a diszpécserénél, és jelentse a szolgálat megkezdésének körülményeit, esetleges 
akadályait. 
Ha váltásos rendszerben dolgozik, a váltás az őrhelyen történik. Átadáskor tájékoztassa a váltást a napi 
eseményekről, az elvégzett és elvégzésre váró feladatokról, amiket az őrnaplóba is rögzítsen. Az őrhelyet 
tiszta, rendezett állapotban köteles átadni. 
Az átadás- átvétel megtörténtét az őrnaplóban rögzíteni kell. 
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Szolgálata során: 
Meg kell akadályoznia, hogy az őrzött területre illetéktelen személy be-, illetve onnan kijusson. 
Akadályozza meg, hogy illetéktelenül anyagot, eszközt be-, vagy kivigyenek. Hajtsa végre az objektumba 
be-, ill. kiléptetést a helyi szabályozás szerint. 
Szolgálati ideje alatt a meghatározottak szerint végezzen őrjáratot és annak megtörténtét rögzítse az 
őrnaplóban vagy a technikai rendszeren. 
Amennyiben az objektumban telepítve van őrjárat ellenőrző rendszer, a regisztrációt az előírt 
időközönként hajtsa végre. 
A meghatározott időnként és módon jelentkezzen be a diszpécser szolgálatnak.  
Amennyiben a szolgálati ideje  alatt  eseményt  észlelt  jelentse az őrutasításban meghatározott  
személyeknek,  biztosítsa  a helyszínt az  illetékes  hatóság, vagy személyek  megérkezéséig. 
Az ellenőrzésre jogosult személyek (szolgálati elöljárók, gépkocsizó járőr, Megbízók, vagy az általuk 
megnevezett személyek) szolgálattal és a biztonsággal kapcsolatos utasításait maradéktalanul hajtsa 
végre. Az ellenőrzés idejét, a kapott utasításokat, az ellenőrzést végző személy nevét rögzítse az 
eseménynaplóban és haladéktalanul értesítse a diszpécsert. 
Ha az őrhelyen tettenéréssel történt eseményt észlel, akkor a vonatkozó jogszabályok szerint kell eljárni. 
Építkezés vagy mobilizált őrzési helyen az ellenőrző pontok (őrjárat ellenőrző rendszer) áthelyezésének 
szükségességét jelezze a járőrszolgálatnak, de áthelyezésére a biztonsági őr nem jogosult. Amennyiben 
a rendszer sérül, anyagi felelősség terheli. A rendszer elemei/ adatgyűjtő bot és a jeladók /az őrnaplóban 
átadás-átvétel tárgyát kell, hogy képezzék. 
Vezesse a szolgálati helyhez tartozó okmányokat, nyilvántartásokat. 
A szolgálat befejezésekor jelentse a szolgálati ideje alatt történt eseményeket a diszpécsernek. 
Gondoskodjon az őrhely takarításáról, a szolgálati állatok ellátásáról. Ha váltás nélkül ér véget a szolgálat, 
zárja le az őrhelyet. 
Az őr feladata elvégzéséhez kényszerítő eszközökkel, akár fegyverrel is felszerelhető. Csak azok a 
személyek láthatók el ilyen eszközökkel, akik ezen eszközök használatáról kiképzést kaptak és sikeres 
hatósági vizsgát tettek. 
 
Fegyverhasználat kizárólagosan csak jogos védelmi helyzetben és végszükség esetén lehetséges! ! ! 
Feladata további részeit az adott területre vonatkozó szolgálati utasítás kiegészítés tartalmazza. 
 
Titoktartás: 
A biztonsági őr a munkavégzése során az őrzés- védelem rendszerére, biztonsági berendezésekre 
vonatkozó adatok megőrzésére, azok bizalmas jellegére tekintettel felelőséggel tartozik, melynek 
tudomásul vételéről írásban is nyilatkoznia kell. 
Ugyancsak titoktartási kötelezettség terheli a tudomására jutott üzleti titkokról is. 
 
Tűzvédelem: 
Ha a biztonsági őr a szolgálati helyén tüzet észlel, elsődleges feladata az élet és vagyon védelme. 
További feladatok: 
Veszélyeztetett személyek mentése, tűzoltók és az illetékes személyek értesítése. A tűzoltókat az eloltott 
tűzről is értesíteni kell! 
Tűz oltásának megkezdése: 
-  Értékek, vagyontárgyak a tűz közeléből való mentése. 
- A tűz esetén sem feledkezhet meg az elsődleges feladatáról, az objektum védelméről. 
 
Balesetvédelem: 
Ha az őrszolgálati helyén üzemi balesetet észlel, értesítse az illetékes személyeket és kezdje meg az 
elsősegélynyújtást. Súlyosabb esetnél csak a megfelelően képzett személy nyújtson segítséget, nehogy 
a hozzá nem értésével még nagyobb bajt okozzon. 
A biztonsági őr figyelmét ne kerülje el, hogy az objektumba esetleg úgy akarnak illetéktelenek bejutni, 
hogy rosszullétet színlelnek. Ezért köteles az őr körültekintően eljárni. 
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Az őrzött területen keletkezett tűz vagy baleset tényét, idejét rögzíteni kell az őrnapló 
eseményrovatában. 4 
Rendkívüli  esemény  (lopás,  szándékos   rongálás,  tűz,  9 (6. ) észlelése  esetén haladéktalanul értesítse 
a diszpécsert telefonon.  
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TECHNOLÓGIAI FOLYAMAT ISMERTETÉSE 

KIVITELEZÉSI ÜTEMEK 

A kivitelezési munkákat több ütemben végezzük el, a zavartalan tömegközlekedés fenntartása 
érdekében. 
0. ÜTEM – új közúti kihajtó építése 
I. ÜTEM – alapozási munkák 
II. ÜTEM – szerkezetépités/acélszerkezet szerelés 
III.ÜTEM – szakipari munkák 
IV.ÜTEM – busz peron építés 
V.ÜTEM – környezetrendezés/kertépítés 
 
0. ÜTEM – ÚJ KÖZÚTI KIHAJTÓ ÉPÍTÉSE 
A felvonulási munkákat követően első ütemben a tervezett új közúti kihajtó építését végezzük el. A 
kihajtóhoz kapcsolódóan kialakítjuk az új közúti szegélyeket, valamint a tervezett új felszálló közúti 
területét, burkolattal együtt. 
A munkák során elkészítjük a csatlakozás alatt megvalósítandó közműveket, csapadék víz elvezető 
rendszert.  
A munkákhoz kapcsolódóan kiépítjük az ideiglenes elektromos töltőhelyeket az organizációs terven jelölt 
helyeken. (3 db töltési pont a terület észak-nyugati határán) 
A munkák alatt a meglevő buszforduló a jelenlegi működési rend szerint üzemel. Az ideiglenes töltési 
helyek kiépítéséig a meglevő töltési helyeket lehet használni. (terven jelölt 3 töltési hely) 
A munkaterület lehatárolása során a töltési helyekhez a hozzáférést biztosítjuk.  
A munkák során a Haszkovó út - főút felüli - járda forgalma ideiglenesen megszűnik. (gyalogos forgalom 
a túlsó oldalon biztosított) 
A leszálló hely körüli járda használata folyamatosan biztosított lesz. (járda a lakótelep felé korlátozás 
nélkül használható) 
A munkák technológia kiszolgálása bontható kerítéssel lesz megoldva. A szállítás idejére a kerítés 
napközben megnyitásra kerül, igy a szállító járművek a busz forgalmat nem akadályozzák. A tervezett 
munkákhoz az anyagellátás nem jelentős, igy jelentős teherforgalom nem várható.  
A Haszkovó úti tervezett új felszállóhely kialakítása során a közúti jelzéseket elhelyezzük. (forgalom 
terelés, útszűkület, stb.) 
 
I. ÜTEM – ALAPOZÁSI MUNKÁK 
Az új közúti kihajtó megépítését követően a buszforduló forgalmi rendje a végleges tervezett állapot 
szerint lesz kialakítva. A leszállás és felszállás a tervezett pontokon történik. A buszforduló belső 
közlekedése egyirányú. 
Az alapozási munkák során a munkaterület előkészítést követően a cölöpalapok készítése történik. A 
cölöpalapok fúrt cölöpök. A tervek szerint monolit CFA cölöp készül. A cölöpözőgép a munkaterületen a 
Haszkovó út felől kezd és a terület belseje felé halad. A cölöpözéshez mixer beton kerül alkalmazásra, 
szivattyús szállítással. A betonacél armatúrák beemelése mobil daruval történik. A tervezett 
cölöpmélység nem nagy, igy az armatúrák mozgatása hidraulikus kotróra szerelt emelőfejjel is 
megoldható. A daruzás helyigényét minimalizáljuk a szűk munkaterület miatt. A buszforduló közlekedési 
területén gépi mozgatást nem tervezünk, a buszforgalom zavartalan biztosítása érdekében.  
A cölöpözést követően elkészítjük a szükséges tömbalapok és talpgerendák munkaszintjeit. A zsaluzás 
és vasszerelés követően a talpgerendák és a lemezalap szerkezetek kibetonozásra kerülnek.  
 
II. ÜTEM – SZERKEZETÉPITÉSI MUNKÁK/ACÉLSZERKEZET SZERELÉSI FÁZIS 
A szerkezet építés során a felmenő tartószerkezet acél szerkezet lesz. Az acélszerkezetek üzemi 
előregyártással készülnek, a helyszínen a szerkezeti elemek összeszerelése történik. A szerkezet 
szerelési munkák a Haszkovó út felől indulnak. A munkák a sofőr váró szereket építésével fejeződnek 
be. Az elkészített szerkezeti elemek tárolását az organizációs tervlapokon jelöltük. A szerkezetszerelés 
során elkészülnek a szelemenek és falvázak, valamint a trapézlemez fedések is. 
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III. ÜTEM – SZAKIPARI MUNKÁK 
A szakipari munkák a létesítmények homlokzati szendvicspanel burkolatának elkészítésével és a 
lapostető fedésével kezdődnek. A zárt és beázás mentes állapotot követően indulnak a belső térben a 
szerelt technológiák. (gipszkarton, gépészet, villanyszerelés)  
 
IV. ÜTEM – SZERKEZETÉPITÉSI MUNKÁK/PERON ÉPITÉSI FÁZIS I. szakasz 
A szakipari munkák során – a homlokzat és tetőrétegrend kialakítását követően – kezdjük a peronok 
kialakítását. A peron kialakítás során első fázisban a szükséges alapozási és burkolat bontási munkákat 
végezzük el. Ezt követően – a megfelelő szilárdulási időt követően – végezzük el az acélszerkezeti tartók 
beszerelését, valamint a fedéshez - napelemek elhelyezéséhez - kapcsolódó szelemen rendszert. 
A szerelési munkák alatt kialakítjuk a töltő és egyéb infrastruktúra kapcsolatokat is. 
Első ütemben 4 peron kerül kiépítésre, az organizációs terven jelölt módon. 
 
V. ÜTEM – SZERKEZETÉPITÉSI MUNKÁK/PERON ÉPITÉSI FÁZIS II. szakasz 
A fennmaradó további 4 peron kialakítását az első szakaszban elkészült 4 peron átadását követően fogjuk 
kialakítani. Igy a zavartalan busztöltés a vállalt min. 3 töltőállomással továbbra is biztosított lesz. A 
peronok kiépítése az első szakaszhoz hasonlóan történik. A kivitelezési munkákhoz a munkaterületet 
ideiglenesen – önálló sziget jelleggel – elhatároljuk. Igy az elkészült peronok zavartalan használata 
biztosított lesz.    
 
VI. ÜTEM – KÖRNYEZETÉPITÉSI/KERTÉPITÉSI FÁZIS 
A környezet építési munkákat a felépítmények befejezését követően végezzük el. A területről a felvonulási 
létesítmények jelentős részét eltávolítjuk, az építési depóniákat megszüntetjük, a terepet helyreállítjuk.  
A terep alakítási munkákat követően elkészítjük a kapcsolódó szegélyeket, beton elemek elhelyezését 
elvégezzük. A járdák és egyéb burkolt felületek elkészítését követően készítjük a humusz alakitást, 
valamint a növények telepítését. A zöldfelület kialakítást a Haszkovó út felőli irányból kezdjük, igy a porta 
és eü. konténerek, valamint az építésvezetőség a projekt végső stádiumáig üzemelhet. (természetesen 
azok helyén az elszállítást követeién a szükséges zöldterület alakítási munkákat elvégezzük.) 
A környezet építési munkák során kerül sor a projekthez kapcsolódó – nem közvetlenül érintkező -közút 
és járda területek átépítésére is. A munkák során az érintett területeket ideiglenes bontható kerítéssel 
elhatároljuk.  
A leszállóhely útburkolati és zöld sziget kialakítási munkálatai alatt a leszállóhely átmenetileg 
áthelyezésre kerül. A leszállóhely az érintett időszakban a felszállóhelyen lesz kialakítva. (max. 2 hét 
időtartam)  

BONTÁSI MUNKÁK 

A kivitelezési munkák során jelentős mértékű bontási feladat elvégzése szükséges. A meglevő 
buszforduló teljes átépítésre kerül. Ebből adódóan a meglevő buszforduló felépítményi részei, valamint a 
kapcsolódó közmű és infrastruktúra és a járda és útburkolatok elbontásra kerülnek. (kivétel a központi 
elektromos fogadó és trafó) 
A bontási munkák során kézi és gépi munkavégzés is történik. A nagyobb léptékű szerkezeti bontásokat 
(pl. aljzatok és térburkolatok bontása) gépi erővel történik.  
A beton és aljzatszerkezeti elemek bontása során gépi bontókalapács kerül alkalmazásra. Az 
anyagmozgatás kézi és gépi erővel történik. A bontási törmelék elszállítása tehergépjárművel történik. A 
törmelék felrakása homlokrakodó géppel történik. 
A kisebb bontási munkák elvégzése pl. szegélyek bontása, térszíni felépítmények, póznák, stb. bontása, 
kézi kisgépekkel eszközökkel történik. 
A bontási munkák jelentős része térszíni felületeken történik, igy speciális dúcolatok, alátámasztó 
állványok alkalmazása nem szükséges. 

SZERKEZETÉPÍTÉSI MUNKÁK 

A szerkezetépítési munkák első szakasza az alapozásokkal kapcsolatos vasbeton szerkezeti elemek 
építése. A tervezett kialakítás során vasbeton cölöpszerkezetek készülnek. A cölöpök fúrt cölöpök 
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lesznek, cölöpözőgép alkalmazásával. A technológiai kiszolgálás transzport betonnal és szivattyús 
technológiával történik. A betonacél armatúrák mozgatása autódaruval történik. A cölöpözés időtartama 
alatt más kivitelezési munkák nem folynak, a szűk munkaterületi adottságok miatt.  
A vasbeton gerendarács és lemezalapozási munkák szintén gépi technológiával készülnek.  
A szerkezetépítéshez kapcsolódó vasszerelési munkák részben helyszíni kivitelezésben, részben előre 
szerelt armatúrák alkalmazásával biztosított. A betonacélok vágása, hajlítása kézi és telepített 
munkagépekkel történik. A betonacél armatúrák tárolása, vágása és kisebb előszerelése a felvonulási 
területen kerül kialakításra. 
A bedolgozás során gépi tömörítés/vibrálás tervezett. 
A vasbeton tartószerkezetek építési munkái során korszerű fa elemes zsaluzati rendszer (DOKA vagy 
PERI) kerül alkalmazásra. 
A szerkezetek betonozása gépi technológiával történik. Mixer beton és betonpumpa alkalmazásával. A 
tömörítést gépi vibrátorokkal biztosítjuk. 
 
Jelentős szerkezetépítési munkák merülnek az acélszerkezeti részke kivitelezése során is. Az 
acélszerkezeti elemek – oszlopok, gerendák, szelemenek, főtartók, stb. - előregyártott elemként érkeznek 
a helyszínre. A helyszíni tárolás a kijelölt depóniákban megoldható. Az elemek emelése darus 
mozgatással történik. Az elemek szállítása több darabban is lehetséges, a helyszíni csavaros kapcsolatok 
összeszerelése biztosított. A munkák során kiemelt figyelmet fordítunk az elemek sérülésmentességére, 
külön kiemelve a felületi korróziómentes bevonatok állagmegóvását. Az esetleges felületi hibákat, 
tervezővel egyeztetve megfelelő javítási technológiával haladéktalanul pótoljuk. 

SZAKIPARI MUNKÁK 

A belső falak és álmennyeztek , szigetelések szerelt technológiával készülnek, kézi erő alkalmazásával. 
Az aljzatok gépi technológiával készülnek. A száraz építési feladatok során kézi technológiát 
alkalmazunk.  
A beton részben mixer beton részben helyszíni gépi keveréssel előállított esztrich beton lesz. a 
bedolgozás és simítás gépi eszközökkel biztosított. 
A felületképzések, burkolatok kézi erővel készülnek.  
A száraz építési feladatok során kézi technológiát alkalmazunk.  
A munkálatokhoz korszerű szerelt fém állványzatot biztosítunk. 
A homlokzatképzés, szendvics panel és nyílászáró elhelyezés kézi technológiával készül. A szereléshez 
mobil állványzatot alkalmazunk. A kézi szerszámok mellett, kézi kisgépek, kézi műszerek kerülnek 
felhasználásra. 

GÉPÉSZETI MUNKÁK 

A belső gépészeti munkákat a szakma szabályainak és a tervben magadott műszaki tartalomnak 
megfelelő technológiákkal készítjük el.  
Az elkészült hálózatok állagvédelmét folyamatosan biztosítjuk. erre vonatkozóan figyelmeztető feliratokat 
helyezünk el, és előzetes tájékoztatást adunk a dolgozóknak/alvállalkozóknak a már üzemelő 
vezetékhálózat állagvédelmével kapcsolatban. 
A kivitelezési munkák technológiái során jellemzően kézi szerelést alkalmazunk.  
A kézi szerszámok mellett, kézi kisgépek, kézi műszerek kerülnek felhasználásra. 

ÉPÜLETVILLAMOSSÁGI MUNKÁK 

A belső épületvillamossági munkákat a szakma szabályainak és a tervben magadott műszaki tartalomnak 
megfelelő technológiákkal készítjük el. Az organizáció során különös tekintettel figyelünk arra, hogy a 
különböző építési fázis átadott üteméhez kapcsolódó épületvillamossági hálózatot teljes egészében 
kiépítsük. A későbbi szakaszban az érintett területek és elkészült hálózatok állagvédelmét folyamatosan 
biztosítsuk. erre vonatkozóan figyelmeztető feliratokat helyezünk el, és előzetes tájékoztatást adunk a 
dolgozóknak/alvállalkozóknak a már üzemelő vezetékhálózat állagvédelmével kapcsolatban. 
A kivitelezési munkák technológiái során jellemzően kézi szerelést alkalmazunk.  
A kézi szerszámok mellett, kézi kisgépek, kézi műszerek kerülnek felhasználásra. 
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KÜLSŐ KÖRNYEZETÉPÍTÉSI MUNKÁK 

A külső munkák főként a kivitelezés során igénybe vett területek helyreállítási munkálataihoz kapcsolódik. 
A külső munkák során kézi és gépi technológiák is alkalmazásra kerülnek. a földmunka, kertépítés, külső 
út és közlekedő területek építése nagyrészt gépi technológiával folyik. a finom munkák kézi erővel 
készülnek. 
A gépi munkákhoz kisebb mértékű anyagmozgatás (növényzet, föld stb.) is kapcsolódik. A gépi 
anyagmozgatás részben gépjárművekkel, részben homlokrakodóval, részben kisebb munkagépekkel pl. 
bobcat történik. 
A munkavégzés során az elkészült építmények, kertépítési területek állagvédelmét folyamatosan 
biztosítjuk.  
Az elkészült területek ideiglenes védőszalaggal lesznek megjelölve, hogy azon keresztül semminemű 
anyagmozgatás, vagy közlekedés ne történjen. 
 

ÉPÍTÉSI HELYSZÍN GÉPESÍTÉSE 

Az építési munkák során a kivitelezési folyamatban építési gépek alkalmazása tervezett. A gépek 
kiválasztása és azok mennyiségi meghatározása során az alábbi szempontokat vettük figyelembe: 

• építési feladat volumene, sajátossága (pl. felújítási munka) 
• építési helyszín adottsága (meglevő közlekedő útvonalak mérete, épületek elhelyezkedése, 

belvárosi környezet, stb.) 
• meglevő épület/épületek állagvédelme (rezgések, terhelések korlátozása) 
• meglevő természeti értékek állagvédelme (zöldterület) 
• kapacitás igények (határidőre teljesítés érdekében) 
• technológiai igények (beton ellátás, daruzás, szerelt technológiák, stb.) 

• rendelkezésre álló gépi erőforrás (saját géppark, gépbérleti lehetőségek, alvállalkozói géppark) 
 
Az egyes gépek építéshelyszíni telepítése és mozgási iránya a helyszínberendezési terven feltüntetésre 
került.  
A munkavégzés során alkalmazott gépek kapacitását a konkrét feladathoz igazítjuk. (lásd gépek 
bemutatása fejezet) 
A gépek használati ideje közvetlenül a konkrét építési feladatra koncentrálódik. A betonozási munkákhoz 
az adott napon érkezik és távozik a munkagép. 
 
A főbb munkafolyamatokhoz az alábbi gépek alkalmazását tervezzük: 

FÖLD ÉS KÖRNYEZETÉPITÉSI MUNKÁK 

A külső tereprendezési és közmű építési munkákhoz hidraulikus kotró alapgépet használunk.  
Fő paraméterek: 

• karolás mélység 5m 

• Maximális kapacitás 85 m3/ó  

 
munkagép stilizált fotója: 
 
A kisebb terepmunkákhoz, árok és növénytelepitéshez, illetve kertépítési munkákhoz hidraulikus 
minikotrókat használunk. 
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Fő paraméterek: 
• karolás mélység 5m 

• Maximális kapacitás 85 m3/ó  

 
munkagép stilizált fotója: 
 
A kisebb térszíni anyagmozgatási feladatokhoz és kisebb bontott szerkezeti mozgatásához, illetve a 
kertépítési munkákhoz hidraulikus homlokrakodókat használunk. 
Fő paraméterek: 

• Maximális kapacitás 24 m3/ó  
 

 
munkagép stilizált fotója: 
 

BETONTECHNOLÓGIA 

A szerkezetépítés során jelentősebb mennyiségű beton felhasználására kerül sor. A betonellátás külső 
telephelyről fog történni, előrekevert beton (transzport beton) felhasználásával. A településen több 
betonüzem is megtalálható.  
A beton szállítása MIXER betonkeverő és szállító járművel történik. A tervezett kapacitás 5-8 m3.  
munkagép stilizált fotója: 

 
 
szerkezeti betonozási időpontokhoz igazodóan (alapozás, vb. szerkezetépítés) 
 
Fő paraméterek: kapacitás 5-7 m3 
 
HELYSZÍNI BETONSZÁLLÍTÁS 
A helyszíni betonszállítás kisebb mennyiségek esetén (szerkezeti betonozás és egyéb kőműves 
betonozások, pl. aljzatok, stb.) vállalkozásunk saját telepített mobil betonszivattyúval biztosítja. 
munkagép stilizált fotója: 
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szerkezeti és egyéb kőműves betonozási időpontokhoz igazodóan 
 
Fő paraméterek: 

• kapacitás: max 50 m3/óra 

• szállítási távolság: 200 m 

• max. szemcseméret: D35 mm 
 
A helyszíni betonszállítás nagyobb mennyiségek esetén (szerkezeti betonozás.) vállalkozásunk mobil 
betonpumpával biztosítja. 

Fő paraméterek: 
• kapacitás: max 40-45 m3/óra 

• szállítási távolság: 40 m 

• max. szemcseméret: D35 mm 
 

 
munkagép stilizált fotója: 
 
CÖLÖPALAPOZÁS 
A tervezett cölöpalapokhoz CFA cölöpöző gépet használunk. 
Fő paraméterek: 

• átmérő: 40-60 cm 

• mélység 6-15 m 
 

 
munkagép stilizált fotója 

TÖMÖRITÉSI MUNKÁK 

A betonozás során kézi vibrátorok alkalmazása is tervezett a beton tömörítésére. A javasolt vibrátor: 
rúdfejjel ellátott gépi vibrátor. 
A betonacél szerelésnél és zsaluzásnál kézi vágó és daraboló kisgépek használata tervezett. 
 



25 

 

A beton tömörítését elektromos vibrátorokkal végezzük. Alkalmazott rúd és tű vibrátor. 
Fő paraméterek: 

• rezgésszám: 4000rpm 

• teljesítmény 1600w 

 
munkagép stilizált fotója 
 
A földnedves betonoknál, illetve a feltöltések tömörítésénél lapvibrátorokat alkalmazunk. 
Fő paraméterek: 

• Tömörítő erő (N): 23000 

• Tömörítési mélység (cm): 30 

• Rezgésszám (úd/min): 4200 

 
munkagép stilizált fotója 
 
A földnedves betonoknál, illetve a feltöltések tömörítésénél döngölőt alkalmazunk. 
Fő paraméterek: 

• Rezgési frekvencia 12 Hz 

• Tömörítési mélység (cm): 30 

• teljesítmény 2,7 kW 

 
munkagép stilizált fotója 
 

KÖZÚTI ÉS HELYSZÍNI ANYAGMOZGATÁS 

Az építési munkák során az építési anyagok szállítása és mozgatása részben gépi erővel történik. A 
szállítás során a nagyobb méretű anyagok szállítására alkalmas tehergépjárművek „KCR” jellegű daruval 
lesznek ellátva. Az építéshelyi anyagmozgatás során autódarut alkalmazunk, illetve a függőleges 
szállításra építési felvonót. 
 
munkagép stilizált fotója: 
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szállítási feladathoz igazodva 
 
Fő paraméterek: 

• gémkinyúlás min. 12m 

• kapacitás 500 kg 

• szállítási kapacitás 7,5 - 10t 
 
A kisebb tömegű anyagok szállítását jellemzően ehhez igazodóan kisebb, 3,5t kisteherautóval nyitott 
platós vagy zárt dobozos kialakítású kishaszon járművel fogjuk végezni. 
 
munkagép stilizált fotója: 

      
szállítási feladathoz igazodva 
 
Fő paraméterek: 

• szállítási kapacitás 3,5 t 
 
Az építési helyszínen a nem vb. szerkezeti anyagok függőleges anyagmozgatása jellemzően kézi erővel 
történik. A kézi mozgatás során a tetőtéri szintekre kézi felvonó csigát telepítünk. 
 
HELYSZÍNI ANYAMOZGATÁS 
A tetőfelújításához gépi anyagmozgatást alkalmazunk. A tervezett mobil felvonó ferde pályás típusú lesz.  
munkagép stilizált fotója: 

 
szállítási feladathoz igazodva (tetőépítési és tetőfedési munkák) 
 
Fő paraméterek: 

• magasság min. 13,0 m 

• kapacitás 200 kg 
 
A nagyobb szerkezeti elemek (pl. acél szerkezetek) függőleges emeléséhez időszakosan autódarut is 
alkalmazunk. 
munkagép stilizált fotója: 
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szállítási feladathoz igazodva  
 
Fő paraméterek: 

• gémkinyúlás min. 25,00 m 

• kapacitás 30 tonna/m 
 

HELYSZÍNI BONTÁSI MUNKA 

A bontási munkákhoz, és a bontott szerkezeti elemek darabolásához gépi bontófej alkalmazását 
tervezzük. a bontófej akár bobcat vagy jcb munkagépre is szerelhető. 
munkagép típusa: 

 
Tervezett használati időszak: bontási feladathoz igazodva 
 
Fő paraméterek: 

• ütésszám 400-500  

• Üzemi nyomás 130-150 bar  

• Maximálsi pillanatnyi nyomás 180-200 bar  
 

KÉZI KISGÉPEK ALKALMAZÁSA 

A munkavégzés során a használatos kézi kisgépeket alkalmazzuk. Főbb kisgépek: 
• korongvágó (flex) 
• fúrógépek 

• vésőgépek 

• vésőkalapácsok 

• betonkeverő 

• habarcskeverő 

• vakológép 

• esztrich betonozó gép 

• betonacél hajlító gép 

• hőszigetelő tábla vágó gép 

• betonvibrátorok 

• lapvibrátor, döngölő béka 
 
A munkavégzés során a kézi kisgépek állapotát folyamatosan ellenőrizzük. Hibás gépek használatát 
azonnal megtiltjuk. Szükség esetén a meghibásodott gépeket lecseréljük, saját vagy kölcsönzött 
gépekkel.  
A gépeket a munkavégzés során napi szinten begyűjtjük, a gépek használata első sorban a konkrét 
építési feladatra koncentrálódik. 
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GÉPEK MUNKABIZTONSÁGI ISMERTETÉSE 

A munkavégzés során a gépek működtetésére kijelölt személyzet jogosult. A bérelt gépek esetén 
(betonpumpa, mixer) a kezelő személyzetet a bérbeadó biztosítja. A szerződésben intézkedünk a gépek 
biztonságos üzemeltetésének feltételeiről. 
 
Saját gépek esetén kiképzett, és jogosítvánnyal rendelkező kezelő személyzetet biztosítunk.  
 
Folyamatosan ellenőrizzük a gépek működési biztonságát. Hibás működés esetén a géphasználatot 
azonnal letiltjuk. 
Kizárólag olyan gépet használunk, mely érvényes műszaki vizsgával rendelkezik. 
 
A gépek használata során a munkavédelmi koordinátor a dolgozókat a munkavédelmi oktatás keretében 
kiképzi, a veszélyforrásokra felhívja a figyelmet. 
A géphasználatot a helyszínen levő építésvezető folyamatosan felügyeli. 
 
A gépek közlekedési útvonalait előre megtervezzük, azok nyomvonalát biztonságossá tesszük. A 
gyalogos közlekedést a munkaterületen belül elkülönítettük, azt a csatolt helyszínberendezési terven 
feltüntettük.  
A gépek hatósugarát kijelöljük, ott átmenő közlekedést megtiltjuk. A gépek mozgási hatósugarát 
ideiglenesen lehatároljuk a munkavégzés idejére. (jelző szalag) 
 
A gépek használata során ellenőrizzük a rendeltetésszerű használatot, kiemelten a súlykorlátozásokat, 
kapacitás mutatókat. 
A gépeket a használat előtt működés közben is ellenőrizzük, kipróbáljuk. 
 
Folyamatosan ügyelünk a használatból eredő környezet károk megakadályozására. Koszos, olajos, 
csepegő olajos gépet a munkaterületre nem engedünk be. 
 

A RENDKÍVÜLI IDŐJÁRÁSI KÖRÜLMÉNYEK KÖZÖTTI MUNKAVÉGZÉSSEL KAPCSOLATOS 
FONTOSABB MEGELŐZŐ INTÉZKEDÉSEK: 
 
MUNKAVÉGZÉS TÉLI RENDKÍVÜLI HIDEG KÖRÜLMÉNYEK KÖZÖTT 
A kivitelezési munkálatok egyes fázisa részben téli időszakra esik. Erősen szeles, csapadékos 
időszakban, illetve fagyos felületen munkavégzést nem folytatunk.  
A nyitott felületeken ideiglenes csapadék víz védelmet fogunk készíteni.  
A téli időszakban az új vasbeton szerkezetek szilárdulási folyamatát folyamatosan ellenőrizzük. (pl 
SCHMIDT kalapácsos vizsgálatok, stb.) 
 
MUNKAVÉGZÉS EGYÉB RENDKÍVÜLI IDŐJÁRÁSI KÖRÜLMÉNYEK KÖZÖTT 
Az elmúlt évek tapasztalatai alapján előfordulhat tartós és jelentős csapadék. Ilyen esetben a külső 
területeken a munkavégzés nem lehetséges, a munkavégzést szüneteltetni kell. A tetőfelületen 
összegyűjtött jelentős csapadék ideiglenes vagy végleges elvezetését ellenőrizni kell és a felmerülő 
hibákat azonnal ki kell javítani, a homlokzat és az épület egyéb részeinek állagvédelme miatt. 
Tartós csapadékos időszakot megelőzően a munkákat át kell ütemezni, pl. tetőfedések készítése, 
aszfaltozási munkák, térbeton épités 
Erős szél esetében a nagyobb acélszerkezet építési munkavégzést szüneteltetni kell. Daruzás szeles 
időben nem végezhető. 
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KÖRNYEZETVÉDELEM 

A kivitelezési munkálatok során – különösen a belterületi adottságok miatt – kiemelt fontosságú a 
környezetterhelés csökkentése. A kivitelezés sorén részletes hatásvizsgálat és kockázatelemezés során 
kerültek meghatározásra az adott projektre vonatkozó környezeti hatsok és azok csökkentésre irányuló 
intézkedések, javaslatok.  
 
A kivitelezési munkák során felmerülő főbb környezetterhelési elemek: 

- zajterhelés 
- porszennyezés 
- káros anyag kibocsátás 
- talajszennyezés 
- közterület szennyezés (sárfelhordás) 
- rezgések, vibrációs hatások 
- épített környezet védelme 
- természeti környezet védelme 

 
A továbbiakban részletesen ismertetésre kerül az egyes környezetterhelési hatáselemek vizsgálata és a 
javasolt intézkedések részletes bemutatása. 

ZAJVÉDELEM: 

A munkaterület kialakításánál és az építési munkák kivitelezésénél az alábbi zajvédelmi intézkedéseket 
fogjuk tenni: 
 
A zajvédelem tekintetében a 27/2008.(XII.03.)KvVM-EüM rendelet előírásai kötelezőek. 
Az épület külső zajterhelése a rendelet III.számú melléklete alapján kerül meghatározásra.  
A melléklet szerinti besorolás az alábbi: 
 
A munkavégzés során a vonatkozó zajvédelmi szabályokat be kell tartani.  

Építőipari kivitelezési tevékenységtől származó zaj terhelési határértékei zajtól védendő területeken 
     Határérték (LTH) az LAM megítélési szintre  

(dB) 

 Sor-    ha az építési munka időtartama 

 

szám 

 Zajtól védendő terület  1 hónap vagy 
kevesebb 

 1 hónap felett 1 
évig 

 1 évnél több 

     nappal  

6-22 óra 

 éjjel  
22-6 óra 

 nappal  

6-22 óra 

 éjjel  
22-6 óra 

 nappal  

6-22 óra 

 éjjel  
22-6 óra 

 1.  Üdülőterület, gyógyhely, 
egészségügyi terület, védett 
természeti terület kijelölt része 

 60  45  55  40  50  35 

 2.  Lakóterület (kisvárosias, 

kertvárosias, falusias, telepszerű 
beépítésű) 

 65  50  60  45  55  40 

 3.  Lakóterület (nagyvárosias 

beépítésű), vegyes terület 

 70  55  65  50  60  45 

 4.  Gazdasági terület és különleges 
terület 

 70  55  70  55  65  50 

A tárgyi építési munkára a fenti táblázat 3. sorának 2. oszlopának határértékei vonatkoznak. 
 
A kivitelezés során a környezeti zajterhelés határértékeinek betartása a kivitelező feladata. A munkaidő 
korlátozott lesz. Hétköznap reggel 6-tól este 22-óráig. Vasárnap és ünnepnapokon a munkavégzés nem 
tervezett. Éjszakai munkavégzés nem tervezett. A kivitelezés során speciális – nagy zajkibocsátású – 
építőgép alkalmazása nem szükséges az épület kialakításából adódóan. A kivitelezés során alkalmazott 
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gépek zajszintjéről a kivitelező köteles zajvizsgálatot végezni, és a zajhatárértéket meghaladó gépeket 
és azok alkalmazási időszakát a helyi hivatalban bejelenteni. Ez a kivitelező vállalkozó feladat lesz. 
A kivitelezés során előforduló munkagépek és kézi szerszámok hangteljesítménye az alábbi táblázatban 
kerül összefoglalásra: 
 

MUNKAGÉP JELLEGE/TÍPUSA hangteljesítményszint Lwa [dBA] 

tömörítő gépek, döngölők 92-95 

betonozó gépek, mixerek, betonpumpák 85-92 

szállító járművek, platós tehergépkocsik 90-93 

kézi szerszámok/darabolók, sarokcsiszolók 102-105 

 

A kivitelezés során felmerülő egyidejű zajterhelés elsősorban a szerkezetépítési unkákhoz kapcsolódik. 
A számítások alapján a közvetlen szomszédos lakóházakat érintő legnagyobb zajterhelés – az érintett 
lakóházak előtt várható értéke -  az alábbiakban határozható meg: 
 

ZAJFORRÁS üzemidő járulék LAeqi (dB) 

mixer 6 óra 54,3 

vibrátor 6 óra 48,2 

betonszivattyú 6 óra 57,4 

Az összegzett zajszint: LAeq = 59,5 dB – nappal  

A kivitelezési munkákból eredő max.határérték 60 dB (nappali) azaz az egyidejű géphasználatból eredő 
zaj a határérték alatt várható.  
 

A KIVITELEZÉS HELYSZÍNÉN TETT INTÉZKEDÉSEK A KÖRNYEZETTERHELÉS 
CSÖKKENTÉSÉRE, ILLETVE A KIVITELEZÉSI HELYSZÍNEN KÍVÜL TETT INTÉZKEDÉSEK A 
KÖZVETETT KÖRNYEZETTERHELÉS CSÖKKENTÉSÉRE. 

A kivitelezés során felmerülő hangteljesítményszint csökkentése érdekében az alábbi intézkedéseket 
tesszük: 

- alacsony zajkibocsájtású gépek, berendezések használata 
- korszerű kéziszerszámok alkalmazása 
- szakaszos zajkibocsájtás (max. 1 óra folyamatos zajterhelés határérték felett) 
- vasárnapi munka korlátozása 
- munkaidő korlátozás (6.00-17.00 közötti munkavégzés) 
- zárt munkaterületek kialakítása /ideiglenes nyílászárások (belső munkák esetében) 
- hatékony, jól szervezett munkavégzés (munkaidő racionalizálás)  
- gumikerekes munkagépek pl. (BOBCAT) alkalmazása 

 
A helyszíni zajterhelés csökkentése érdekében jelentős telephelyi előkészítő munkákat végzünk, illetve 
előszerelést alkalmazunk. (pl. ács és tetőszerkezeti elemek, zsaluzatok, betonacél szerelés idején) 
Így a helyszíni munkák elsősorban a beépítés/beemelés és beszerelés területén jelennek meg. 
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Zajmérési jegyzőkönyv 

Építkezés zajkibocsátásának vizsgálata 
 

Készült az MSZ 13-111-85 és az MSZ 18150/1-83 sz. szabványok alkalmazásával a 
……………………….. alatti ………………………..létesítmény építésvezetőségi irodájában 
………………………..-n.  
Mérőműszer gyártmány, típus : ……………………………………………………….. 
Hitelesítési időpont : ……………………………………………………………………. 
Helyszín : Lásd melléklet ( helyszínrajzi vázlat A/4 lap ) 
Mérés : 

Mérési 
pont 

Leolvasott A -hangnyomás 
szint 

(10 leolvasás átlaga ) 

A hang- 
nyomás 
különbség 

Táb- 
lázat 
szerint az 
alapzaj 
korrek- 
ciója 

Leolva- 
sott 
egyen 
értékű A 
hang 
nyomás 
szint 

Mértékad
ó A hang- 
nyomáss
zint 

Zajkibo- csátási 
határérték v. 
KIR-01-MÉRT-
01-01. táblázat 
szerint 

Meg- 
felel 

Nem 
felel 
meg 

Egyenértékű Alapzaj 

LAeq       -       LAa     =      L’a 
( dB )            ( dB )       ( dB ) 

    K1  +   LAeq  =   LAM    -     LAeq meg 

  ( dB )    ( dB )    ( dB )        ( dB ) 
 0  0 

1.     

2.     

3.     

4.     

 

LA 

( dB ) 

Korrekció K1 
( dB ) 

3 
4 – 5 
6 – 9 
10-től 

-3 
-2 
-1 
0 

Ha LA  3 akkor a magas alapzaj szint miatt az építési zajkibocsátás nem értékelhető ! 
Megállapítás :    
…………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………… 

K.m.f. 
        ………………………………..                                 ……………………………….. 
                     mérést végző                  (fő)építésvezető 
  



32 

 

A zajterhelés másik eleme a közlekedési zajterhelés. A közlekedési zajterhelés csökkentése érdekében 
az alábbi intézkedéseket javasoljuk: 

- korszerű motorral felszerelt gépjárművek használata (alvállalkozó kiválasztásánál is) 
- racionalizált szállítás és logisztika (megfelelő kapacitású járművek használata, lehetőség szerint 

kisebb - 3,5t alatti össztömegű - járművek használata) 
- megközelítési útvonalak optimalizálása (térképen jelölt útvonalak) 
- munkaidő korlátozás (hétvégi munkavégzés korlátozása, vasárnapi munkavégzés nincs) 

 

PORSZENNYEZÉS: 
A kivitelezési munkálatok során az építési területen a porszennyezés hatása merül fel. Jelentősebb 
porszennyezés az alábbi építési munkáknál merülhet fel: 

- egyes kivitelezési munkák (pl. bontási munkák,) 
- építéshelyi közlekedés 
- zöldterület átalakítási munkák 
- építési és bontási hulladék kezelése 

 
A felmerülő porszennyezés csökkentése érdekében a veszélyforrásokra vonatkozóan az alábbi 
környezetterhelést csökkentő intézkedéseket javasoljuk: 
Egyes kivitelezési munkák (pl. bontási munkák, földmunkák, falazási munkák, ácsmunkák) 
porszennyezésének csökkentése érdekében a kivitelezés során hatékony lehetőségek alkalmazására 
van mód. A kivitelezési munkák jelentős bontást igényelnek, így a bontás során felmerülő 
porszennyeződés, mint probléma kiemeltnek tekinthető.  
 
A KIVITELEZÉS HELYSZÍNÉN TETT INTÉZKEDÉSEK A KÖRNYEZETTERHELÉS 
CSÖKKENTÉSÉRE, ILLETVE A KIVITELEZÉSI HELYSZÍNEN KÍVÜL TETT INTÉZKEDÉSEK A 
KÖZVETETT KÖRNYEZETTERHELÉS CSÖKKENTÉSÉRE. 

A tevékenységek porkibocsájtásának csökkentése érdekében az alábbi intézkedések megtétele javasolt: 
- belső bontási munkák meglevő tetőtérben történnek 
- a külső bontási folyamatok előtt –tartósan száraz időben - szerkezetek locsolása, előnedvesítése 
- szélcsendes időben történő munkavégzés 
- konténeres takart szállítás 
- szakaszos munkavégzés 
- folyamatos bontási törmelék elszállítás, építéshelyszíni tárolásból eredő kiporzás minimalizálása 
- konténerek ponyva takarása kiporzás ellen 
- helyszínen a hulladékok égetése nem engedélyezett 
- a könnyű hulladékokat (fűrészpor polisztirol lemezek, stb.) külön konténerben kell tárolni, szeles 

időben takarással védeni 
- a zsákos szárazpor keverékeket fóliázottan kell tárolni, bontott zsákok tartós tárolását kerülni kell 
- az üres zsákokat/göngyöleget – tömbösítve - fóliacsomagolással kell a hulladék elhelyezésbe 

rakni 
 

A további kivitelezési munkák során a porszennyezés elsősorban a vágás és darabolás során merül fel. 
A porszennyezés csökkentése érdekében az alábbi intézkedések javasoltak: 

- vizes vágók alkalmazása 
- nagy teljesítményű vágóeszközök/gépek és kéziszerszámok alkalmazása 
- csiszoló technológia helyett vágótechnológiák alkalmazása 
- telephelyi előkészítés (levágott darabok építéshelyre szállítása) 
- vágóeszközök folyamatos karbantartása, korongok cseréje, gyémántkorongok alkalmazása 
- vágás/csiszolás során elszívás alkalmazása (pl. glettelt felületek csiszolása során, 

horonyvésések során)  
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A munkahelyi gépjármű közlekedés (szállítás és építőgépek közlekedése) során porszennyezés várható. 
Az építéshelyi közlekedésből eredő porterhelés csökkentésére az alábbi intézkedéseket javasoljuk: 

- belső közlekedő utak burkolt felületeken történő kialakítása  
- belső közlekedő utak tisztán tartása, pormentesítése száraz időszakban 
- sárfelhordás csökkentése, utak tisztítása 
- racionalizált szállító jármű kiválasztás (kapacitás kihasználtság növelése) 

 

Az építési/bontási hulladék építéshelyi mozgatása, rakodása és tárolása során porszennyeződés 
keletkezhet. A porszennyeződés csökkentése érdekében az alábbi intézkedéseket javasoljuk: 

- építési hulladék gépi rakodása (kevesebb rakodási egységszám) 
- hulladéktárolási idő csökkentése (folyamatos elszállítás) 
- száraz időben locsolás, permetezés 
- kiporzás elleni takarás alkalmazása 

 

KÁROS ANYAG KIBOCSÁTÁS 

A kivitelezési munkák során alkalmazott gépek általában dízel üzeműek. Így a káros anyag kibocsátás 
jelentős lehet. (NOx kibocsátás)  
A káros anyag kibocsátás 75%-a a  gépjármű közlekedésből ered.  
A közlekedésből eredő levegőszennyezés mértéke az alábbiakban került meghatározásra: 

• anyagszállításból eredő gépjármű használat 
• munkaerő mozgatásból eredő gépjármű használat 
• építési hulladékból eredő gépjármű használat 

 
Az egyes szállítási feladatok során várható szennyezés mértéke az alábbiakban került számításra: 

gépkocsikra (M1 kategória[1]) vonatkozó európai kibocsátási normák, g/km 

Szint Dátum CO HC NOx HC+NOx PM 

dízel 

Euro 4 2005. január 0,5 - 0,25 0,3 0,025 

Euro 5 2009. szeptember 0,5 - 0,18 0,23 0,005 

Euro 6 2014. szeptember 0,5 - 0,08 0,17 0,005 

forrás Wikipedia 
 
A kivitelezési munkák során a közlekedésből, illetve a helyszíni munkagépek használatából az alábbi 
környezetterhelés várható: 
 
ÉPÍTÉSI ANYAGOK SZÁLLÍTÁSA 
A kivitelezés során a bontási és a beépítésre kerülő anyagok/termékek jelentős szállítási igényt 
jelentenek. A kivitelezés során ez a meghatározó légszennyezés, mivel az építőanyagok/termékek döntő 
része közúti szállítással kerül a helyszínre.  

https://hu.wikipedia.org/wiki/Eur%C3%B3pai_kibocs%C3%A1t%C3%A1si_norm%C3%A1k#cite_note-1
https://hu.wikipedia.org/wiki/Sz%C3%A9n-monoxid
https://hu.wikipedia.org/wiki/Sz%C3%A9nhidrog%C3%A9nek
https://hu.wikipedia.org/w/index.php?title=Nitrog%C3%A9n-oxidok&action=edit&redlink=1
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A bontási anyagok szállítása nagy teljesítményű gépjárművekkel lesz biztosítva, csökkentve a fajlagos 
km/gk. mutatót. 
Az anyagmozgatás során törekszünk a megfelelő logisztika kialakítására, a szállítási feladatok ellátása 
során a gépjármű kapacitás kihasználására. Külső telephelyünk segítségével a szállítási feladatokat 
optimalizáljuk, a szükséges anyagokat előre megrendeljük, telephelyünkön tároljuk az optimális kiszállítás 
biztosítására. 
 
MUNKAERŐ MOZGATÁS 
A kivitelezés során a munkaerő mozgatása szállítási igényt jelent. A kivitelezés során ez növeli a 
légszennyezést, mivel a dolgozók döntő része közúti szállítással kerül a helyszínre.  
Az alvállalkozók környékbeli megválasztásával illetve a vidéki dolgozók helyi elszállásolásával, illetve a 
tömegközlekedés használatával a szállítási igény közvetlen módon csökkenthető. 
A munkaerő szállítása során törekszünk az egyéni gépkocsi használat helyett a csoportos (kisbuszos) 
szállításra. Ezt az alvállalkozók részére is előírjuk, illetve megköveteljük. 
A dolgozók tömegközlekedés használatát támogatjuk, pl. helyi tömegközlekedési bérlet támogatás, mit 
juttatás formájában. 
 
BONTÁSI ÉS ÉPÍTÉSI HULLADÉK ELSZÁLLÍTÁSA 
A kivitelezés során a keletkező bontási anyagok/termékek szállítási igényt jelentenek. A kivitelezés során 
ez a meghatározó légszennyezés, mivel az építőanyagok/termékek döntő része közúti szállítással kerül 
a elszállításra.  
A lerakóhelyek megválasztásával a szállítási igény közvetlen módon csökkenthető. 
 
A KIVITELEZÉS HELYSZÍNÉN TETT INTÉZKEDÉSEK A KÖRNYEZETTERHELÉS 
CSÖKKENTÉSÉRE, ILLETVE A KIVITELEZÉSI HELYSZÍNEN KÍVÜL TETT INTÉZKEDÉSEK A 
KÖZVETETT KÖRNYEZETTERHELÉS CSÖKKENTÉSÉRE. 

A káros anyag kibocsátás csökkentése érdekében az alábbi intézkedések javasoltak: 
- korszerű dízelmotorral felszerelt járművek használata (EURO5, EURO6) 
- teljesítmény optimalizálás, azaz kisebb szállítási feladatokhoz kisebb járművek (pl. 3,5t alatti) 

nagyobb szállítási feladatokhoz nagyobb járművek használata 
- elektromos kéziszerszámok, kisgépek alkalmazása 
- dolgozói szállítás csoportosan 
- helyi közlekedés használata /helyi munkaerő és alvállalkozói kapacitások bevonásával 
- munkaterülete belüli logisztika javítása (kevesebb anyagmozgatás) 
- előszerelés, előregyártás (anyagmozgatási igény csökkentése) 

 

TALAJSZENNYEZÉS 

A belső közlekedésből és a gépjárművek tárolásából adódóan, valamint a technológiához használt gépek 
üzemanyag töltéséből adódóan a kivitelezés során talajszennyezés jöhet létre.  
 
A KIVITELEZÉS HELYSZÍNÉN TETT INTÉZKEDÉSEK A KÖRNYEZETTERHELÉS 
CSÖKKENTÉSÉRE, ILLETVE A KIVITELEZÉSI HELYSZÍNEN KÍVÜL TETT INTÉZKEDÉSEK A 
KÖZVETETT KÖRNYEZETTERHELÉS CSÖKKENTÉSÉRE. 
 
A talajszennyezés elkerülése érdekében az alábbi intézkedéseket javasoljuk: 

- a közlekedési útvonalakat a meglevő burkolt közlekedési felületeken alakítjuk ki 
- Fokozottan ellenőrizzük a járművek, gépek szivárgás mentességét, csöpögés mentességét.  
- A hibás eszközök javításáról azonnal intézkedni kell.  
- Az üzemanyag pótlását munkaterületen kívül kell biztosítani 
- a veszélyes hulladékok elszállítását folyamatosan biztosítani kell. 
- A kivitelezési feladatok a talajvíz rétegeke közvetlenül nem érintik 
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- Biztosítani kell, hogy a csapadék a járművekről a természetes talajba a szennyeződést nem 
mossa be, koszos felületű gépjárművek alkalmazását csökkenteni kell 

 

TALAJVÍZ VÉDELEM 

A tervezett kivitelezési munkák közvetlenül a talajvíz rétegeket nem érintik. A felszíni vizek védelme a 
talajvédelemhez hasonló eszközökkel biztosított.  
A csapadékvíz elvezetés a munkaterületen kialakított folyókarendszerrel lesz megoldva. Az épület 
földmunkáinál nyílt víztartásos technológia valósul meg. 
A térszíni csapadékvíz elvezetés árokrendszerének folyamatosan karbantartását elvégezzük.  
A bejáratnál ellenőrzésre kerülnek a beérkező járművek. A szennyező járművek – pl. olaj vagy fékfolyadék 
csöpögés, hibás hidraulika rendszer, koszos jármű karosszéria – a munkaterületre nem léphetnek be.  
A munkaterületen gépjavítási tevékenység végzése szigorúan tilos. A meghibásodott gépeket, 
járműveket a munkaterületről el kell szállítani, a javítást a munkaterületen kívül kell elvégezni. 
Az építési munkaterületen a gépek üzemanyag feltöltése nem engedélyezett. 
A munkaterületen a gépek parkolása kijelölt helyen történik. A kijelölt helyen ideiglenes burkolat készül. 
A burkolat kialakítása során alsó geotextília réteg kerül elhelyezésre, így az ideiglenes burkolat bontása 
során a meglevő talajrétegek nem keverednek össze a felszíni burkolati réteggel. 
 

KÖZTERÜLET SZENNYEZÉS 

A munkaterület a település belső régiójában – városi környezetben - található. Így a munkaterületről 
történő kihajtás a környező közterületeket /utakat szennyezheti.  
A KIVITELEZÉS HELYSZÍNÉN TETT INTÉZKEDÉSEK A KÖRNYEZETTERHELÉS 
CSÖKKENTÉSÉRE, ILLETVE A KIVITELEZÉSI HELYSZÍNEN KÍVÜL TETT INTÉZKEDÉSEK A 
KÖZVETETT KÖRNYEZETTERHELÉS CSÖKKENTÉSÉRE. 

A közterület szennyezés csökkentése érdekében az alábbi intézkedéseket tesszük: 

- Csapadékos időben figyelembe kell venni a sárkihordás/sárfelhordás jelenségét, mely az építési 
területen belül kialakított burkolt utakkal és a kijáratnál alkalmazott kerékmosó kialakításával 
csökkenthető.   

- A kijáratok környezetében a folyamatos közterület takarítást biztosítani kell.  
-  A bejárat mellett kialakított porta részen külön tároló hely kerül kialakításra az úttisztító 

felszereléseknek.  
- A bejárat mellett vízvételi lehetőség is kialakításra kerül, mely a tisztító víz vételére alkalmas.  
 

REZGÉSEK, VIBRÁCIÓS HATÁSOK 

A kivitelezési munkák során az építési munkák időszakosan rezgési, vibrációs hatások várhatóak. A 
hatások a környező lakóházakat közvetlenül nem érintik, mivel azok távolsága jelentős az építési 
területtől.  
A KIVITELEZÉS HELYSZÍNÉN TETT INTÉZKEDÉSEK A KÖRNYEZETTERHELÉS 
CSÖKKENTÉSÉRE, ILLETVE A KIVITELEZÉSI HELYSZÍNEN KÍVÜL TETT INTÉZKEDÉSEK A 
KÖZVETETT KÖRNYEZETTERHELÉS CSÖKKENTÉSÉRE. 

• Érintett ingatlanok, épületek állagvizsgálatát elkészíteni, és azok dokumentálásánál a rezgésre 
érzékeny elemeket, szerkezeti egységeket külön elemezni. 

• tehergépjármű forgalom szabályozása, időbeni korlátozása 

• súlykorlátozások betartása, ellenőrzése, kijárati kötelező mérlegelés és dokumentálás 

• A rezgések csökkentése a géplánc során alkalmazott gépek működési mechanizmusával 
esetenként csökkenthető. pl. mechanikus, vagy pneumatikus alkalmazások 

• bontókalapács kiegészítéseként hidraulikus őrlőfejek használata bontás során 
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• A kivitelezés során elsősorban napközbeni munkavégzés tervezett. A tervezett munkaidő: 6.00-
17.00 óráig, két műszakban. 

• A bontási munkák ezen belül 6.00-17.00 óra között kerülnek elvégzésre, a későbbi időpontban a 
felújítással kapcsolatos munkák folytatódnak. 

• Az éjszakai munkavégzés nem tervezett a rezgés és vibrációs hatások csökkentése érdekében.  
 

ÉPÍTETT KÖRNYEZET VÉDELME 
A kivitelezés során az épített környezetben károk keletkezhetnek. A tervezett kivitelezési (bontási és 
építési munkák) során különös gondossággal kell eljárni, mivel a meglevő építési meglevő értékes épület 
és zártsorúan csatlakozó szomszédos épületek vannak.  
Így az épített környezet védelme nagyobb hangsúlyt kap az átlagos bontási/építési feladatokhoz képest.   
Továbbá az épített környezet védelme kiterjed a munkaterületen kívüli, szállítási útvonalak által érintett 
területekre is. Itt főként a városi környezet és annak épített környezeti adottságai a meghatározóak.  
 
A KIVITELEZÉS HELYSZÍNÉN TETT INTÉZKEDÉSEK AZ ÉPÍTETT KÖRNYEZET VÉDELME 
ÉRDEKÉBEN: 
MUNKATERÜLETEN BELÜL MEGLEVŐ ÉS MEGMARADÓ ÉPÜLETEK ÁLLAGVÉDELME 

- állapotfelmérés az érintett ingatlanokra vonatkozóan 
- folyamatos tervezői művezetés az állagvédelemmel érintett épületrészek bontásánál 
- bontások előzetes hatásvizsgálata (technológiai sorrend egyeztetése, stb.) 
- megmaradó épületek lehatárolása, önálló védett munkaterület kialakítása 
- bekövetkezett sérülések azonnali dokumentálása, állapotrögzítése 
- bontás során felmerülő váratlan helyzetekre állagvédelmi intézkedési terv kidolgozása  
- kézi munkavégzés elrendelése a határzónákban, csatlakozó épületszerkezeti bontásoknál 
- gépi munkavégzés korlátozása csatlakozó épületrészeknél 

 
 

MUNKATERÜLETEN MEGLEVŐ MEGMARADÓ VAGY KÉSŐBB FELHASZNÁLÁSRA KERÜLŐ 
TÁRGYAK, BERENDEZÉSEK VÉDELME 

- az épületen elbontott szerkezeti részek/elemek újra hasznosítása nem tervezett 
 
MUNKATERÜLETTEL HATÁROS TERÜLETEK (ÉPÜLETEK, UTAK, KÖZMŰ HÁLÓZATOK) VÉDELME 

- munkaterület határainak pontos kijelölése, biztonságos lehatárolása 
- munkaterületen kívüli közlekedés (átjárás szomszédos ingatlanra) tilalma 
- munkavégzés helyszínének pontos ismertetése a kivitelezésben dolgozók részére 
- közös használatú utak álagának védelme, hibák azonnali kijavítása 
- önálló közmű csatlakozási pontok kialakítása, független közmű ellátás biztosítása a 

munkaterületen belül 
- csapadékvíz elvezetés folyamatos biztosítása 
- gépjármű útvonalak pontos kijelölése, terhelési paraméterek meghatározása és ellenőrzése 
- tájékoztatás szomszédos ingatlan tulajdonosai és használói felé 
- mixer és betonpumpa mosás esetén zárt konténeres tárolás és azonnali elszállítás (közcsatorna 

terhelése tilos) 
 
SZÁLLÍTÁSI ÚTVONALAKKAL ÉRINTETT KÜLSŐ TERÜLETEK VÉDELME 

- szállítási és logisztikai feladatok optimalizálása, kapacitástervezés 
- logisztikai feladatok időbeni tervezése 
- szállítási útvonalak minimalizálása 
- kisebb terhelésű gépjárművek használata 
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A kivitelezési tevékenység során figyelembe veendő jogszabályok: 
 

Környezetvédelemhez kapcsoló törvények: 
1995. évi LIII. törvény a környezet védelmének általános szabályairól 
1995. évi L VII. törvény a vízgazdálkodásról 
1996. évi LIII. törvény a természet védelméről 
2012. évi CLXXXV. törvény a hulladékokról  
 

Hatásvizsgálatról, felülvizsgálatról szóló jogszabályok 

314/2005. (XII. 25.) Korm.  rendelet a környezeti hatásvizsgálati és az egységes környezethasználati engedélyezési 
eljárásról 
12/1996. (VII. 4.) KTM rendelet a környezetvédelmi felülvizsgálat ( O O 1 2 A természeti és épített környezettel kapcsolatos 
fenntarthatósági terv végzéséhez szükséges szakmai feltételekről és a feljogosítás módjáról, valamint a felülvizsgálat 
dokumentációjának tartalmi követelményeiről 
 90/2007. (IV. 26.) Korm. rendelet a környezetkárosodás megelőzésének és elhárításának rendjéről 
 

Hulladékgazdálkodással kapcsolatos jogszabályok 

45/2004. (VII. 26.) BM-KvVM együttes rendelet az építési és kivitelezési hulladék kezelésének részletes szabályairól 
72/2013. (VIII. 27.) VM rendelet a hulladékjegyzékről 
98/2001. (VI. 15.) Korm. rendelet a veszélyes hulladékkal kapcsolatos tevékenységről 
438/2012. (XII. 29.) Korm. rendelet a közszolgáltató hulladékgazdálkodási tevékenységéről és a hulladékgazdálkodási 
közszolgáltatás végzésének feltételeiről 
439/2012. (XIl.29.) Korm. rendelet a hulladékgazdálkodási tevékenységek nyilvántartásba vételéről, valamint hatósági 
engedélyezéséről 
440/2012. (XII. 29.) Korm. rendelet a hulladékkal kapcsolatos nyilvántartási és adatszolgáltatási kötelezettségekről 
441/2012. (XII. 29.) Korm. rendelet a hulladékról szóló törvénnyel összefüggésben egyes kormányrendeletek módosításáról 
442/2012. (XII. 29.) Korm. rendelet a csomagolásról és a csomagolási hulladékkal kapcsolatos hulladékgazdálkodási 
tevékenységekről 
443/2012. (XII. 29.) Korm. rendelet az elektromos és elektronikus berendezésekkel kapcsolatos hulladékgazdálkodási 
tevékenységekről 
445/2012. (XII. 29.) Korm. rendelet az elem- és akkumulátorhulladékkal kapcsolatos hulladékgazdálkodási 
tevékenységekről 
 
Levegőtisztaság-védelemmel kapcsolatos jogszabályok 

306/2010. (XII. 23.) Korm. rendelet a levegő védelméről 
4/2011. (I. 14.) VM rendelet a levegőterheltségi szint határértékeiről és a helyhez kötött légszennyező pontforrások 

kibocsátási határértékeiről 
6/2011. (I. 14.) VM rendelet a levegőterheltségi szint és a helyhez kötött légszennyező források kibocsátásának 
vizsgálatával, ellenőrzésével, értékelésével kapcsolatos szabályokról 
3/2002. (II. 22.) KöM rendelet a hulladékok égetésének műszaki követelményeiről, működési feltételeiről és a hulladékégetés 

technológiai kibocsátási határértékeiről 
 

Vízvédelemmel kapcsolatos jogszabályok 

 72/1996. (V. 22.) Korm. rendelet a vízgazdálkodási hatósági jogkör gyakorlásáról 
18/1996. (VI. 13.) KHVM rendelet a vízjogi engedélyezési eljáráshoz szükséges kérelemről és mellékleteiről 
220/2004. (VII. 21.) Korm. rendelet a felszíni vizek minősége védelmének szabályairól 
219/2004 (VII. 21.) Korm. rendelet a felszín alatti vizek védelméről 
28/2004. (XII. 25.) KvVM rendelet a vízszennyező anyagok kibocsátásaira vonatkozó határértékekről és alkalmazásuk egyes 

szabályairól 
27/2005. (XII. 6.) KvVM rendelet a használt és szennyvizek kibocsátásának ellenőrzésére vonatkozó részletes szabályokról 
18/2007. (V. 10.) KvVM rendelet a felszín alatti víz és a földtani közeg környezetvédelmi nyilvántartási rendszer (FA VI) 
adatszolgáltatásáról 
 

Zajvédelemmel kapcsolatos jogszabályok 

284/2007. (X.29) Korm. rendelet a környezeti zaj és rezgés elleni védelem egyes szabályairól. 
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93/2007. (XIl.18) KvVM rendelet a zajkibocsátási határértékek megállapításának valamint a zaj és rezgéskibocsátás 

ellenőrzésének módjáról. 
27/2008. (XlI.3.) KvVM-EüM együttes rendelet a zaj- és rezgésterhelési határértékek megállapításáról. 
25/2004. (Xli. 20.) KvVM rendelet a stratégiai zajtérképek, valamint az intézkedési tervek készítésének részletes 
szabályairól. 
MSZ 18150-1:1998 sz. szabvány „A környezeti zaj vizsgálata és értékelése “. 
MSZ 15036:2002 sz. szabvány,,Hangterjedés a szabadban”. 
280/2004. (X. 20.) Korm. rendelet a környezeti zaj értékeléséről és kezeléséről 
Talaj- és talajvízvédelem 

219/2004. (VII. 21.) Korm. rendelet a felszín alatti vizek védelméről 
220/2004. (VII. 21.) Korm. rendelet a felszíni vizek minősége védelmének szabályairól 
6/2009. (IV. 14.) KvVM-EüM-FVM együttes rendelet a földtani közeg és a felszín alatti víz szennyezéssel szembeni 
védelméhez szükséges határértékekről és a szennyezések méréséről 
 

Egyéb jogszabályok 

1997. évi LXXVIII. törvény az épített környezet alakításáról és védelméről 
18/1996. (VI. 13.) KHVM rendelet a vízjogi engedélyezési eljáráshoz szükséges kérelemről és mellékIeteiről 
33/2005. (XII. 27.) KvVM rendelet a környezetvédelmi, természetvédelmi, valamint a vízügyi hatósági előírások 

78/2007. (IV. 24.) Korm. rendelet a környezeti alapnyilvántartásról 
271/2001. (XII. 21.) Korm. rendelet a hulladékgazdálkodási bírság mértékéről, valamint kiszabásának és megállapításának 
módjáról 
 

Vonatkozó szabványok 

MSZ-13-111-85 szabvány MSZ 18150-1:1998 A környezeti zaj vizsgálata és értékelése 

MSZ 15036:2002 Hangterjedés a szabadban 

MSZ-13-111—85 Üzemek és építkezések zajkibocsátásának vizsgálata és a zajkibocsátási határértékek meghatározása 

MSZ 21459 szabvány (Légszennyező anyagok transzmissziójának meghatározása) 
MSZ 21457—1-6:2002 szabványsorozat (Légszennyező anyagok terjedésének meteorológiai jellemzői) 
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HULLADÉKKEKEZLÉSI FEJEZET 

 

KIVITELEZÉS SORÁN KELETKEZŐ HULLADÉK KEZELÉSE 

A bontási munkák beton, aszfalt hulladék keletkezik. A bontási hulladékok meghatározó része aszfalt és 
beton hulladék.  
A hulladékok kezelése során általánosságban a vonatkozó jogszabályok alapján fogunk eljárni. Az 
építkezés során keletkező hulladékok kezelése a hulladék gazdálkodásról szóló 2012. évi CLXXXV. 
törvény és a kapcsolódó jogszabályok előírásainak betartásával történik. Az építkezésekre vonatkozó 
45/2004. (VII. 26.) BM-KvVM együttes rendelet előírásai szerint az építési hulladékokat csoportonként, a 
többi hulladéktól elkülönítetten gyűjtik, kezelik.  
A hulladékok várható mennyiségéről es kezeléséről építési hulladék nyilvántartást vezetnek és a 
munkálatok befejezését követően adjak le az engedélyező hatóságnak. A dokumentációban szereplő 
építési és bontási hulladék, az építőipari kivitelezési munkálatok során keletkező, a 16/2001. (VII. 18.) 
KöM rendelet es a 45/2004. (VII. 26.) BM - KvVM együttes rendelet 1. számú mellékletében felsorolt 
hulladékok. 
 

A közterületi járda átépítése során, illetve a belső kertépítési munkák során kisebb mennyiségű veszélyes 
hulladék (aszfalt) is keletkezik, melyre vonatkozóan külön szabályokat fogunk alkalmazni. 
 
A bontás és építés során keletkező hulladékokat 1 napon belül elszállítjuk. 
 
A bontási és építési hulladék elszállítását nyomon követjük, és részletesen dokumentáljuk.  
A hulladék elszállítását az építési terület kijáratánál folyamatosan regisztráljuk és ellenőrizzük. A kijáratnál 
a feladatok elvégzése a porta és őrszolgálat munkatársai végzik. A regisztráció és ellenőrzés során 
elvégzendő feladatokat ellenőrző listán foglaljuk össze, melyet a portakonténer belső és külső oldalán is 
látható helyen kifüggesztünk.  
Az ellenőrzés és regisztráció adatait dokumentáljuk, a dokumentált adatokat valós időben azonnal egy 
szervere feltesszük. Így az adatok online valós időben hozzáférhetők lesznek. 
A kijáratnál telepített kamera ellenőrzi a szállítási forgalmat. 
A kiszállítás során dokumentált adatokban megjelenítjük a kiszállítás pontos célhelyét, azaz a 
hulladéklerakó hely pontos adatait, hogy a kiszállított bontási hulladék útja nyomon követhető legyen. 
A szállítást végző vállalkozástól a lerakóhelyre érkezés időpontját – az érkezéskor – telefonos 
adatszolgáltatásban megkérjük, és azt az adatbázisban megjelenítjük. 
így nem csak a hulladék kilépése, hanem annak lerakóhelyi elhelyezésének idő és regisztrációs adatai is 
elérhetőek lesznek Megrendelő számára.  
 

Külön megjelöléssel fogjuk dokumentálni a veszélyes hulladékok kiszállítását és lerakását.  
 
A bontási hulladékok esetében az egyes hulladékok elhelyezésénél a környezetvédelmi szempontokat is 
figyelembe vesszük. Ezek alapján az építési munkáknál keletkező hulladékok azok típusai szerint az 
alábbi hulladékkezelési eljárásban vesznek részt. 
 
A bontás során keletkező hulladékokat az organizációs terven jelölt zónában – két épület között - 
ideiglenesen deponáljuk. A szállítójárműre felrakás előtt a hulladékok szétválogatásra és darabolásra 
kerülnek. A szétválogatott hulladékok elszállítása szelektíven biztosított. 
 
Az építési hulladékok kezelési szempontjából alapvetően az alábbi technológiák valósulnak meg: 

- szelektív gyűjtés  
- újrahasznosítás (beton, vasbeton, acél, fa esetében) 
- tárolás, újrahasznosítás (talaj és humusz esetében feltöltések, töltőanyagként) 
- lerakóhelyi elhelyezés (vegyes építési törmelék, nem feldolgozott beton vagy földfeltöltés, egyéb 

szelektíven gyűjtött építési hulladék) 
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- újrahasznosítás feldolgozással (acélszerkezeti elemek, betonacélok) 
- tárolás, ártalmatlanítás (veszélyes hulladékok) 
- újrahasznosítás feldolgozással (papír és műanyag hulladékok esetében) 

 
A hulladék elhelyezése során a szelektív gyűjtés lehetőséget ad a fenti feldolgozási technológiák 
alkalmazására.  
A göngyöleg hulladék a kivitelezés során szintén szelektív elhelyezést igényel.  
 
A betonozás során – pl. vasbeton szerkezet építése - a betonpumpa ürítéséből eredő betonhulladék külön 
tárolását és elszállítását is biztosítani fogjuk. A betonhulladékok feldolgozása a közelben meglevő 
betondaráló telephelyeken megoldható.  
 
Az építési helyszín lehatárolt részén a zöldterületek átalakítása, karbantartása és kezelése során 
keletkező zöldhulladékot szelektíven lesz gyűjtve és tárolva. Az elszállítása zöldhulladék lerakó helyre 
történik. A zöldhulladék helyszíni elégetése nem engedélyezett.   
 
ÉPÍTÉSI HULLADÉK ÚJRAHASZNOSÍTÁSA 

Az újrahasznosítás mértéke az egyes hulladék típusoknál az alábbiakban határozható meg: 
 

HULLADÉK TÍPUSA ÚJRAHASZNOSÍTÁS MÓDJA MÉRTÉKE 

helyszínen kitermelt föld helyszíni terepmunkák, feltöltések 
föld lerakóhelyen történő elhelyezés 
újrahasznosításhoz 

95% 

beton külső feldolgozás, betondarálás 75% 

betonacél külső feldolgozás, fémhulladék lerakóból 95% 

papír göngyöleg hulladéklerakó feldolgozás 98% 

fa göngyöleg visszaváltható raklap telephelyen 80% 

 
A felelős vezetők, (fő)építésvezetők, üzem és gépgazdálkodási vezetők kötelesek az irányításuk alá 
tartozó területen a hulladékok kezelésével kötelező nyilvántartásokkal és adatszolgáltatásokkal 
kapcsolatos feladatokat megszervezni, irányítani és betartásukat folyamatosan ellenőrizni. A telephelyen 
kialakított gyűjtőhelyre történő hulladékbeszállítást szállítólevél kísérőjeggyel kell végezni! 
A beszállítás kizárólag szelektáltan történhet. Az átadás-átvételt regisztrálni kell a pontos megnevezés 
és mennyiség feltüntetésével. A gyűjtőhely kezelője a nem veszélyes hulladékról egyszerűsített 
nyilvántartást vezet a keletkező hely feltüntetésével. 
A hulladéktároló terek kialakításánál figyelembe kell venni a hatályos környezetvédelmi, biztonsági és 
egészségvédelmi előírásokat. A munkaterületen kapcsolati munkavégzés keretében foglalkoztatott 
társaságokkal egyeztetni kell a veszélyes hulladék kezelés módját. Az érintett társaságokkal egyeztetni 
kell, hogy a munkavégzés befejeztével a keletkezett veszélyes hulladékokat telephelyükre szállítva 
egyénileg, vagy az építési munkaterületen kialakított központi veszélyes hulladéktárolóban helyezik el.  
 

ÉPÍTÉSI ÉS BONTÁSI HULLADÉK 
Az építmények építőipari kivitelezése során keletkező, az építési és bontási hulladék kezelésének 
részletes szabályairól szóló hatályos jogszabályban felsorolt hulladékok. Felelősségi körök 

 

 Felelősségi körök tevékenységenként: 
Ssz. Tevékenység 

Felelősök 

a b c d e 

1.  Építési/bontási hulladék terv készítése* x x   x 

2.  A hulladékterv adatok benyújtása a hatóságnak     x 

3.  
Szelektív hulladékgyűjtési helyek kijelölése, gyűjtés 
végrehajtása, nyilvántartása 

x x    

4.  Hulladék átadása hasznosításra, lerakásra x x    
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5.  Jelentés a hulladék keletkezéséről, hulladékmérleg x x    

6.  
Igazolt hulladék szállítási számlák adatainak gyűjtése, 
összesítése 

  x   

7.  Szervezetek hulladékgazdálkodási terveinek elkészítése x x    

8.  
A kivitelező hulladékgazdálkodási tervének elkészítése, 
megküldése a hatóságnak 

   x  

9.  
Építési/bontási hulladék nyilvántartó lap használatba vételi 
engedély iránti kérelemmel együtt történő beküldése az 
építésügyi hatóságnak 

    x 

Jelmagyarázat: 
a.) (fő)építésvezető,  
b.) hulladék termelő szervezet 
(fő)építésvezető, (fő)üzemvezető, szerelésvezető, telepvezető, székházgondnokság 
c.) pénzügyi kijelölt munkatárs 
d.) integrált irányítási rendszer főmérnök 
e.) Építtető 
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Felelősségi körök és feladatok hulladékcsoportonként: 

Ssz. A hulladék anyagi minősége szerinti csoportok 
Hulladék 

EWC kódja 
Hulladékkezelés 
módja és helye 

a b 

1.  
Kitermelt talaj: föld és kövek 
kotrási meddő  

17 05 04 
17 05 06 

Töltés építés/ lerakó 
helyre történő szállítás 

x  

2.  Betontörmelék 17 01 01 
Újrahasznosítás/ 
lerakó helyre történő 
szállítás 

x  

3.  Aszfalttörmelék 17 03 02 
Újrahasznosítás/ 
lerakó helyre történő 
szállítás 

x  

4.  Fahulladék (műgyanta mentes) 17 02 01 

Telephelyi 
gyűjtőhelyre szállítás, 
melegvíz termelő 
kazánba tüzelés 

x x 

5.  

Fémhulladék: vörösréz, bronz, sárgaréz 
alumínium 
ólom 
cink 
vas és acél 
ón 
fémkeverékek 
kábelek (olaj, szén, kátrány mentesek) 

17 04 01 
17 04 02 
17 04 03 
17 04 04 
17 04 05 
17 04 06 
17 04 07 
17 04 11 

Szelektív gyűjtés, 
hasznosítás 

x  

6.  
Műanyag hulladék (veszélyes anyagokkal nem 
szennyezett inert hulladék) 17 02 03 

Lehetőség szerint 
szelektív gyűjtés és 
újra hasznosítás/ 
lerakóhelyre történő 
szállítás 

x  

7.  Vegyes építési és bontási hulladék 17 09 04 
Lerakó helyre történő 
szállítás 

x  

8.  

Ásványi eredetű építőanyag-hulladék: téglák 
cserép és kerámiák 
kevert beton, tégla, cserép, kerámia 
fa, üveg, műanyag 
szigetelő anyagok 
gipsz alapú építőanyagok 

17 01 02 
17 01 03 
17 01 07 
17 02 02 
17 06 04 
17 08 02 

Lehetőség szerint 
szelektív gyűjtés és 
újra hasznosítás/ 
lerakóhelyre történő 
szállítás 

x  

Jelmagyarázat:  
a.) (fő)építésvezető, üzemvezető, szerelésvezető 
b.) telepvezető 

 

Hulladékgazdálkodás a kivitelezés ideje alatt: 
A termelési (nem veszélyes) és kommunális szilárd hulladékot (szemetet) a munkahelyen elkülönítve kell 
gyűjteni és tárolni. A nem veszélyes bomló szerves anyagot tartalmazó, valamint bűzös termelési 
hulladékot fedett, résmentes, tisztítható fertőtleníthető, pormentes ürítést biztosító tartályban vagy 
konténerben kell gyűjteni.  A gyűjtőtartályokat a munkahelyről az erre a célra kijelölt tároló helyre naponta 
be kell gyűjteni, és onnan rendszeresen, de legalább hetente kétszer el kell szállítani. A tároló helyen a 
hulladék nem szennyezheti a környezetet. A tároló hely legyen tisztán tartható, rendelkezzen vízvételi és 
szennyvízkiöntő lehetőséggel, illetve szállító járművel történő megközelítési lehetőséggel. A 
hulladékokkal kapcsolatos tennivalókról alapvetően a hulladékgazdálkodásról szóló 2000. évi LXIII. 
törvény, a hulladékok jegyzékéről szóló 16/2001. (VII. 18.) KöM rendelet a veszélyes hulladékkal 
kapcsolatos tevékenységek végzésének feltételeiről szóló 98/2001. (VI. 15.) Korm. Rendelet. A 
hulladékok jegyzékéről szóló 16/2001. (VII. 18.) KöM rendelet, a hulladékgazdálkodási tervek részletes 
tartalmi követelményeiről szóló 126/2003. (VIII.15. ) Korm. rendelet, valamint a hulladékkal kapcsolatos 
nyilvántartási, továbbá az adatszolgáltatási kötelezettségekről szóló 164/2003. (X. 18.) Korm. rendelet 
rendelkezik.   
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A keletkező hulladékok jellemzését a 45/2004. (VII. 26.) BM–KvVM együttes rendelet tartalmazza.  
Hulladékgazdálkodás a tervezett létesítmény működésének ideje alatt a tervezett tevékenységből 
várhatóan keletkező hulladékok listáját a hulladékok jegyzékéről szóló 16/2001. (VII. 18.) KöM rendelet 
alapján kell összeállítani és folyamatosan aktualizálni.   
 
A technológiából keletkező hulladékok vonatkozó, rendelet szerinti telephelyi gyűjtését a kivitelezők a 
jogszabályi előírások figyelembevételével oldják meg. A veszélyes hulladékok gyűjtőhelyét betonozott, 
kármentő árokkal rendelkező területen kell kialakítani, melyet „VESZÉLYES HULLADÉK GYÜJTŐHELY” 
feliratú táblával meg kell jelölni. A veszélyes hulladék munkahelyi gyűjtőjéből minden kivitelezőnek az 
építési nap befejezését követően a munkaterületről köteles elszállítani és a fővállalkozót tájékoztatni. 
Minden hulladékot fajtájuk és a rendelet szerinti, a fenti táblázatban szereplő EWC kódszámuk alapján 
külön-külön kell gyűjteni. A gyűjtőedényeken jól olvashatóan fel kell tüntetni a hulladék nevét és 
kódszámát. A hulladékok keletkezett és az ártalmatlanításra, vagy hasznosításra átadott mennyiségéről 
nyilvántartást, hulladéknaplót kell vezetni. Hulladékot ártalmatlanításra, illetve hasznosításra átadni csak 
erre a tevékenységre hatósági engedéllyel rendelkező szervezet részére szabad, a hulladék átadás-
átvétele előtt célszerű az említett engedélyt a hulladék termelőjének betekintés céljából elkérni. A hulladék 
átadás csak bizonylattal történhet, a bizonylaton fel kell tüntetni a hulladék megnevezését, EWC 
kódszámát, tömegét, az átadás-átvétel idejét, valamint az átadó, a szállító és az átvevő szervezet nevét, 
címét, az ügyintézők nevét. Az átadási bizonylat a hulladéknapló mellékletét képezi, melyet meg kell 
őrizni. A telephelyi gyűjtőhelyen a hatályos jogszabály szerint legfeljebb az anyagmérleggel bizonyítottan 
1 év időtartam alatt keletkezett hulladékok gyűjthetők. A hulladék átadás-átvétel kizárólag érvényes erre 
vonatkozó engedély birtokában végezhető tevékenység. A hulladékok befogadására vonatkozó 
nyilatkozatot a használatbavételi engedélykérelemhez kell csatolni. 
 
A hulladékokról az építési naplóhoz csatolt mellékletekben munkatársaink naprakész nyilvántartást 
vezetnek, vezetik továbbá a 45/2004.(IX.30.) BM-KvVM. rendeletben előírt építési hulladék nyilvántartó 
lapot, melyet építtetőnek kell a használatba vételkor a területileg illetékes környezetvédelmi hatóságnak 
átadni.  

KOMMUNÁLIS HULLADÉK KEZELÉSE 
A kivitelezés során kommunális jellegű hulladék is keletkezik. A kommunális hulladék a dolgozók számára 
kialakított konténerváros területén elhelyezett kültéri hulladékgyűjtőkben kerül összegyűjtésre. A tervezett 
maximális dolgozói létszám a kivitelezés idején 40-45 fő. A dolgozók fogyasztás alapján a szükséges 
kommunális hulladékgyűjtők száma: 2 db 120 literes hulladéktároló. 
A kommunális hulladék szelektív gyűjtésére szelektív hulladékgyűjtő sziget létesül a konténerpark szélén. 
A kivitelezés idején a kivitelező hulladékszállítási szerződést köt a helyi hulladékgyűjtő vállalkozással a 
kommunális hulladék és a szelektív hulladék elszállítására.  

VESZÉLYES HULLADÉK KEZELÉSE 
A kivitelezési munkák során veszélyes hulladék kezelését is biztosítani kell.  
Veszélyes hulladék származhat: 

• aszfalt felületek bontása 

• a technológia során alkalmazott gépek, gépláncok működtetéséből (gázolaj, kenőanyagok, 
tisztító szerek, stb.) 

 
A veszélyes hulladékok kezelésének főbb protokollja az alábbiakban foglalható össze: 

• Átmeneti tároláskor, szállításkor a tevékenység során keletkező illetőleg átvett veszélyes 
anyagokat és hulladékokat a további kezelésnek megfelelően elkülönítve, a környezet 
károsítását kizáró módon az e célra előírt védelemmel kialakított, kijelölt raktárakban, 
gyűjtőhelyen lehet csak tárolni.  

• A bontás során keletkező veszélyes építőanyag hulladékok számára burkolt területen kijelölt 
tároló helyek lesznek kialakítva. A tároló helyeket külön felirat jelzi.  
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• A kijelölt helyen a hulladék tárolása átmeneti jellegű lesz. A bontási munkák során a hulladék 
folyamatosan elszállításra kerül.  

• Az egyes épületeknél veszélyes anyag bontási fázisa önálló bontási tevékenység lesz, ez idő 
alatt – az adott épületen –más bontási tevékenység nem folyik. 

 

Szükség esetén az üzemi gyűjtőhelyen előkezelést kell alkalmazni. Veszélyes hulladékokat egy évet 
meghaladó időn túl tárolni tilos! A veszélyes anyagok és hulladékok szállítását csak a veszélyes 
anyagokkal, hulladékokkal kapcsolatos hatályos jogszabályokban előírt módon szabad végezni. A 
szállítás kizárólag csak a vonatkozó hatályos jogszabályban előírt nyomtatványok felhasználásával 
történhet. 
 
Ártalmatlanításkor gondoskodik a tevékenységével összefüggésben lévő veszélyes hulladék 
környezetkárosítást kizáró módon történő ártalmatlanításáról, vagy hasznosításáról. A fáradt olajat - 
szerződés alapján - a szakvállalkozás átveszi és elszállítja. Az akkumulátort annak átvételére engedéllyel 
rendelkező szervezetnek, vállalkozónak kell dokumentáltan átadni. 

 
Veszélyes hulladékok 

Megnevezés Felhasználás, keletkezés helye, tárolás, 
ártalmatlanítás 

Felelős 

Olajjal, veszélyes folyadékkal átitatott 
fűrészpor, forgács, mely kárelhárításnál 
keletkezhet; használt olaj-felszívató 
anyagok (géprongy, homok, granulátum) 

Építési munkahelyek, üzemek, telephelyi 
gyűjtőbe szállítás, ártalmatlanítóba történő 
megsemmisítési céllal. 

(fő)építésvezető, 
üzemvezető, 
gépgazdálkodási 
csoportvezető, 
telepvezető 

Fáradt olaj hulladékok Gépgazdálkodás, gépjárművel rendelkező 
építéshelyek,- üzemek, telephelyi 
gyűjtőből MOL Rt. továbbhasznosításra 
elszállítja. 

(fő)építésvezető, 
üzemvezető, 
gépgazdálkodási 
csoportvezető, 
telepvezető 

Faimpregnálások hulladékai (csomagoló 
eszközök is) 

Építési helyek, üzemek telephelyén 
kialakított gyűjtőhelyről évenkénti szállítás 
az ártalmatlanítóba. 

(fő)építésvezető, 
üzemvezető, 
telepgazdálkodási 
vezető 

Fel nem használható, maradék festékek, 
régi lakkok 

Építési helyek, üzemek, telephelyi 
gyűjtőből ártalmatlanítóba történő 
szállítás. 

(fő)építésvezető, 
üzemvezetők, 
telepvezető 

Elhasznált akkumulátorok. Gépgazdálkodás, gépjárművel rendelkező 
építéshelyek, üzemek telephelyi gyűjtőbe 
történő beszállítása; átvételre jogosult 
szerveknek történő átadás. 

(fő)építésvezető, 
üzemvezető, 
telepvezető, 
gépgazdálkodási 
csoportvezető 

Kátránybontási törmelék Építési munkahelyek, üzemek. 
telephelyen kialakított gyűjtőhelyre 
szállítás; aszfalt keverőtelepek részére 
kell továbbhasznosításra felajánlani, vagy 
ártalmatlanítóba szállítani. 
 

(fő)építésvezető, 
üzemvezetők, 
telepvezető 

Egyebek: hatályos jogszabályok szerint Hatályos jogszabályok és előírások 
szerint. 

(fő)építésvezető, 
üzemvezetők, 
telepvezető 
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Építési hulladék Nyilvántartó Lap 

az építési tevékenység során keletkező hulladékoz 

Az építtető adatai: A vállalkozók adatai: Dátum 

Neve: Neve, címe: KÜJ,KTJ száma:  

Címe Neve, címe: KÜJ,KTJ száma: 

 Neve, címe: KÜJ,KTJ száma: 

Az építéshely adatai: 
Címe: 
………………………………………………………………………………………………………………………….. 
Helyrajzi száma: ……………………………………………….     A végzett tevékenység: épület építése,  
átalakítása, bővítése, felújítása, helyreállítása, korszerűsítése, továbbépítése. (A kívánt rész aláhúzandó!) 

 

Sorsz. Építési hulladék Kezelési mód 

A hulladék anyagi minősége 
szerinti csoportosítás 1 

EWC kódszám2 Tömeg (t) Megnevezése 3 Helyszíne4 

1. Kitermelt talaj 

    

    

    

2. Betontörmelék 

    

    

    

3. Aszfalttörmelék 

    

    

    

4. Fahulladék 

    

    

    

5. Fémhulladék 

    

    

    

6. Műanyag hulladék 

    

    

    

7. 
Vegyes építési és bontási 
hulladék 

    

    

    

8. 
Ásványi eredetű építőanyag-
hulladék 

    

    

    

Összesen:     

1. Egy csoporton belül a különböző EWC kódszámú hulladékokat, illetve a különböző kezelési mód alá tartozó hulladékokat 
külön sorban kell feltüntetni. A hulladékok csoportosítása az építési és bontási hulladék kezelésének részletes szabályairól 
szóló rendelet 1.sz. melléklete szerint történik. 

2. A 10/2002.(III.26.)KöM rendelettel módosított 16/2001.(VII.18.)KöM rendeletnek megfelelően. 
3. Amennyiben a hulladék hulladékkezelőnél kerül hasznosításra, a táblázatban 1-es kódszámot, amennyiben a hulladék 

ártalmatlanításra kerül 2-es kódszámot, amennyiben a hulladék további felhasználás céljából a helyszínen marad 3-as 
kódszámot kell feltűntetni. 

4. A hulladékkezeléshez igénybe vett létesítmény nevét, címét, KÜJ, KTJ számát kell feltűntetni. 
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EWC kódok az építési és bontási hulladékokra 

Az Európai Hulladék Katalógus (European Waste Catalogue - EWC) kódjait a hulladékok jegyzékéről szóló 16/2001. (VII. 18.) KöM 
rendelet 1. számú melléklete tartalmazza. A főcsoportok két számjegyű, az alcsoportok négy számjegyű, a hulladékok hat 
számjegyű kóddal rendelkeznek. Alábbiakban a 17-es főcsoport kódjait ismertetjük. 
 

17 ÉPÍTÉSI ÉS BONTÁSI HULLADÉKOK 

 (BELEÉRTVE A SZENNYEZETT TERÜLETEKRŐL KITERMELT FÖLDET IS) 
17 01 - beton, tégla, cserép és kerámia 
▪ 17 01 01    beton 

▪ 17 01 02    téglák 

▪ 17 01 03    cserép és kerámiák  

▪ 17 01 06    veszélyes anyagokat tartalmazó beton, tégla, cserép és kerámia frakció vagy azok keveréke* 

▪ 17 01 07    beton, tégla, cserép és kerámia frakció vagy azok keveréke, amely különbözik a 17 01 06-tól 
17 02 fa, üveg és műanyag  
▪ 17 02 01    fa 

▪ 17 02 02    üveg 

▪ 17 02 03    műanyag  

▪ 17 02 04    veszélyes anyagokat tartalmazó vagy azzal szennyezett üveg, műanyag, fa* 

17 03 bitumen keverékek, szénkátrány és kátránytermékek 
▪ 17 03 01    szénkátrányt tartalmazó bitumen keverékek* 

▪ 17 03 02    bitumen keverékek, amelyek különböznek a 17 03 01-től 
▪ 17 03 03    szénkátrány és kátránytermékek* 

17 04 fémek (beleértve azok ötvözeteit is) 
▪ 17 04 01    vörösréz, bronz, sárgaréz 

▪ 17 04 02    alumínium 

▪ 17 04 03    ólom 

▪ 17 04 04    cink 

▪ 17 04 05    vas és acél 
▪ 17 04 06    ón 

▪ 17 04 07    fémkeverékek 

▪ 17 04 09    veszélyes anyagokkal szennyezett fémhulladékok* 

▪ 17 04 10    olajat, szénkátrányt vagy egyéb veszélyes anyagot tartalmazó kábelek* 

▪ 17 04 11    kábelek, amelyek különböznek a 17 04 10-től 
17 05 föld (ideértve a szennyezett területekről származó kitermelt földet), kövek és kotrási meddő 
▪ 17 05 03    veszélyes anyagokat tartalmazó föld és kövek* 

▪ 17 05 04 föld és kövek, amelyek különböznek a 17 05 03-tól 
▪ 17 05 05    veszélyes anyagokat tartalmazó kotrási meddő* 

▪ 17 05 06    kotrási meddő, amely különbözik a 17 05 05-től 
▪ 17 05 07    veszélyes anyagokat tartalmazó vasúti pálya kavicságya* 

▪ 17 05 08    vasúti pálya kavicságya, amely különbözik a 17 05 07-től  
17 06 szigetelőanyagokat és azbesztet tartalmazó építőanyagok 
▪ 17 06 01    azbeszttartalmú szigetelőanyagok* 

▪ 17 06 03    egyéb szigetelőanyagok, amelyek veszélyes anyagból állnak vagy azokat tartalmazzák* 

▪ 17 06 04    szigetelő anyagok, amelyek különböznek a 17 06 01 és 17 06 03-tól 
▪ 17 06 05    azbesztet tartalmazó építőanyagok* 

17 08 gipsz-alapú építőanyagok 
▪ 17 08 01    veszélyes anyagokkal szennyezett gipsz-alapú építőanyagok* 

▪ 17 08 02    gipsz-alapú építőanyag, amely különbözik a 17 08 01-től 
17 09 egyéb építkezési és bontási hulladékok 
▪ 17 09 01    higanyt tartalmazó építkezési és bontási hulladékok*  

▪ 17 09 02    PCB-ket tartalmazó építkezési és bontási hulladékok (pl. PCB-ket tartalmazó szigetelőanyag, PCB-ket tartalmazó gyanta-
alapú padozat, PCB-ket tartalmazó leszigetelt ablak, PCB-ket tartalmazó kondenzátorok)* 

▪ 17 09 03    veszélyes anyagokat tartalmazó egyéb építkezési és bontási hulladékok (ideértve a kevert hulladékokat is)* 
▪ 17 09 04 kevert építkezési és bontási hulladékok, amelyek különböznek a 17 09 01, 17 09 02 és 17 09 03-tól 
* Fontos! 
A pirosbetűs, *-gal jelölt tételek veszélyes hulladéknak minősülnek!!! 
További EWC kódok 
A teljes EWC kód lista kereshető az alábbi oldalon: 
Hulladékgazdálkodási Információs Rendszer (HIR) 
  

http://fenntarthato.hu/epites/lexikon/ewc#*
http://fenntarthato.hu/epites/lexikon/ewc#*
http://fenntarthato.hu/epites/lexikon/ewc#*
http://fenntarthato.hu/epites/lexikon/ewc#*
http://fenntarthato.hu/epites/lexikon/ewc#*
http://fenntarthato.hu/epites/lexikon/ewc#*
http://fenntarthato.hu/epites/lexikon/ewc#*
http://fenntarthato.hu/epites/lexikon/ewc#*
http://fenntarthato.hu/epites/lexikon/ewc#*
http://fenntarthato.hu/epites/lexikon/ewc#*
http://fenntarthato.hu/epites/lexikon/ewc#*
http://fenntarthato.hu/epites/lexikon/ewc#*
http://fenntarthato.hu/epites/lexikon/ewc#*
http://fenntarthato.hu/epites/lexikon/ewc#*
http://fenntarthato.hu/epites/lexikon/ewc#*
http://fenntarthato.hu/epites/lexikon/ewc#*
http://www.kvvm.hu/szakmai/ewc/
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BIZTONSÁGI ÉS EGÉSZSÉGVÉDELMI FEJEZET 

 

A munka megkezdése előtt a Biztonsági és Egészségvédelmi terv alapján, valamint az 1993. évi XCIII. 
munkavédelmi törvény 2. számú melléklete szerint a kivitelezés teljes időtartamára vonatkozó létszám és 
az építőipar I. veszélyességi osztálya szerint a munkaterületen heti gyakorisággal munkavédelmi 
koordinátor ellenőrzi a Konzorcium és valamennyi alvállalkozója munkavégzését és a kapcsolódó 
dokumentumokat. Szükség szerint – például új alvállalkozó belépése esetén – rendkívüli oktatást és 
ellenőrzést végez. 
 
Az alvállalkozói munkaszerződések megkötésénél a szerződés ÁSZF része tartalmazza a Konzorcium 
általános munkavédelmi, tűzvédelmi követelményrendszerét, amelynek betartását az alvállalkozó 
aláírásával elfogad. Konzorcium munkavédelmi koordinátora az ebben foglaltakat folyamatosan ellenőrzi 
és szükség esetén szankcionálja. 
 
Előzetes munkabiztonsági ellenőrzés a kockázat értékeléshez: 
Megbízott munkavédelmi koordinátorunk a felvonulást megelőzően helyszínen előzetes munkabiztonsági 
ellenőrzést végez. Feltárja a hiányosságokat, veszélyforrásokat, kockázatokat súlyosbító tényezőket és 
ezekről beszámol a Konzorcium vezetőinek. 
 
Munkabiztonsággal kapcsolatos dokumentációk elkészítése: 
Az előzetes munkabiztonsági ellenőrzés tapasztalatai alapján a munkavédelmi koordinátor elvégzi a 
munkavégzésre vonatkozó kockázat értékelést. A feltárt kockázatokról a Konzorcium részéről teljes 
építésvezetőséget, előkészítőket előzetes munkavédelmi oktatás keretében tájékoztatja, ezt 
dokumentálja. 
 
Felvonulás a munkaterületre: 
A kivitelezés megkezdése előtt az organizációs terveken szereplő módon a munkaterületet lehatárolásra 
kerül az illetéktelen személyek bejutásának megakadályozása érdekében. 
A munkavégzéshez szükséges áram- és vízvételi lehetőségek kiépítésre kerülnek. A szükséges 
érintésvédelmi vizsgálatok ezekhez kapcsolódóan megtörténnek.  
Biztosításra kerülnek a szociális feltételek, mobil WC-ket és tisztálkodáshoz megfelelő konténer 
egységek. Kijelölésre kerül az elsősegélynyújtó hely, jelen esetben az építésvezetői konténerben, 
továbbá elhelyezésre kerülnek a tűzoltó készülékek. 
Meghatározásra kerülnek az építkezés hulladék gyűjtés pontjai, valamint a dohányzásra kijelölt helyek, 
valamint felhelyezésre kerülnek a balesetmegelőző és figyelemfelhívó táblák. 
 
Az építési munkahelyen az alábbi veszélyforrások jelenlétével kell számolni, 

▪ személyek megbotlása, megcsúszása, elesése 
▪ személyek egészség károsodása 
▪ személyek elütése 
▪ villamos áramütés 
▪ tárgyak esése 
▪ éles sarok, kiálló rész 
▪ gépek, járművek mozgása 
▪ járművek összeütközése 
▪ szűk mozgástér, munkatér 
▪ tárgyak dőlése 
▪ illetéktelenek bejutása, balesete 
▪ környezetben tartózkodók balesete 
▪ környezetben tartózkodók egészség károsodása 
▪ nem megfelelő világítás 
A felsorolt veszélyek elkerülésére teendő intézkedésekre jogszabályi előírások, a vállalkozók 
kockázat értékeléseiben (lásd később) leírtak adnak útmutatást. 
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Munkaterületre való belépés ellenőrzése: 
A munkaterületre való bejutást fényképes kitűző kártyás beléptetés alapján történik. 
A belépés jogosultságát a porta szolgálat végzi. 
Az építési munkahelyen védősisak használata kötelező! 
 
Alvállalkozók felvonulásának munkabiztonsági követelményei: 
Alvállalkozó és annak munkavállalói csak akkor kaphatnak belépő kártyát, ha Konzorcium munkavédelmi 
koordinátora az „Alvállalkozók munkavédelmi dokumentációinak értékelése” című belső ellenőrzési lap 
szerint megfelelőnek értékelte a céget. 
 
Gépek pl. mixerek, pumix, stb. lásd részletesen alkalmazott gépeknél: 
Az építési munkahelyen üzemeltetett valamennyi gépi meghajtású munkaeszközt annak kezelője minden 
munkavégzés előtt köteles megvizsgálni és meggyőződni arról, hogy a működtető és biztonsági 
berendezések megfelelőek. 
Amennyiben a gép kezelője a gép bármilyen hibáját észlelte és azt elhárítani nem tudta, köteles a 
szükséges intézkedéseket a legrövidebb időn belül megtenni, a munka irányítójának a műszaki hibát 
jelenteni, a gépnaplóba ezt bejegyezni és a műszakváltás alkalmával a gépet átvevő személlyel ezt 
közölni. A hiba elhárításáig a géppel munkát végezni tilos. 
A gépet, berendezést csak az e célra kialakított vezető- vagy kezelőállásból, illetve kezelőülésből szabad 
vezetni és működtetni. 
A gépre fel-, illetve leszállni csak az e célra kialakított fellépő vagy lépcső igénybevételével szabad, a 
kapaszkodó egyidejű használata mellett. Keréktárcsára, köpenyre, láncra vagy egyéb részre fellépni nem 
szabad. 
A munkahelyen nem telepíthető gép feszültség alatt lévő erősáramú, kis- vagy nagyfeszültségű lég-, 
illetve kábelvezeték veszélyes közelségében. Belső égésű motorral üzemelő gépet a tűz- és 
robbanásveszélyes anyagot tároló helyiség (pl.: felületképző anyagok) veszélyes övezetén kívül kell 
elhelyezni. 
 
Állványok: 
 
A kivitelezéshez szükséges homlokzati állványt Konzorcium bérli és azt szakképzett ács-állványozó 
csapattal építteti fel.  
Az állványt előzetesen benyújtott állványterv alapján építik, amit a munkavédelmi koordinátor jóváhagy 
előzetesen. 
Az állványra megfelelő por elleni védőháló kerül felhelyezésre. 
Az állványon elhelyezésre kerül minden feljárójánál a maximális terhelhetőség információs tábla. 
Az állvány építők biztosítják a munkaterület közelében közlekedők biztonságát. 
Az állvány építését a koordinátor nyomon követi, és a használat előtt munkavédelmi vizsgálatot végez. 
Ha minden általa feltárt hiányosságot megszüntettek az állványt közösen az építőjével üzembe helyezik 
és munkavégzésre átveszi. Konzorcium tovább adja munkavégzésre az alvállalkozóknak. Átadás során 
alvállalkozók felé rögzítésre kerülnek a munkabiztonsággal kapcsolatos feladatok, mint pl.: állvány 
maximális terhelhetősége, napi takarítása, átépítésének, hozzáépítésének szabályai, stb. 
Ez helyi munkavédelmi oktatás keretében dokumentálásra kerül, továbbá alvállalkozó helyi vezetője 
építési naplóban írásban átveszi az állványt. 
 
Rakodás 
Az épületszerkezeteket, az anyagokat, a készülékeket és a munkaeszközöket, rakodni, szállítani és 
raktározni csak akkor szabad, ha azok leborulás, feldőlés, elcsúszás, leesés ellen megfelelően biztosítva 
vannak. 
A kör keresztmetszetű oszlopokat, a csöveket és a hasonló formájú anyagokat elgördülés ellen rögzíteni 
kell. 
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A lemezeket, a lapokat és a hasonló anyagokat függőleges raktározás esetén eldőlés ellen megfelelően 
biztosítani kell. 
A szállító jármű ki-, illetve berakodása csak a jármű teljes megállása után kezdődhet meg. 
 
 
Munkavégzés ellenőrzése: 
Munkavállalók tevékenységét az építésvezető folyamatosan ellenőrzi, továbbá a munkavédelmi 
koordinátor a tevékenység veszélyessége szerint, de minimum heti 1 alkalommal ellenőrzi a 
munkaterületet. 
 
Az ellenőrzés során a következőket vizsgálja: 
• állvány állapota, tisztasága, fali bekötései, védőkorlátok és lábdeszkák megléte 

• védőháló állapota 

• kalocsa szekrények ellenőrzése 

• alvállalkozók munkaeszközeinek szemre vételes ellenőrzése 

• egyéni védőfelszerelések meglétének és használatának ellenőrzése 

• tetőn, padlástérben végzett munkák során leesés elleni védelem biztosításának megfelelősége 

• tűzveszélyes tevékenységek, tűzoltás feltételeinek ellenőrzése 

• tűzgyújtási engedélyek ellenőrzése 

• anyagtárolás 

• homlokzat tisztító gépek állapota, nagy nyomásos csövek védelmének ellenőrzése 

• elektromos kábelek, hosszabbítók, gépek állapotának ellenőrzése 

• közúton közlekedők biztonságának ellenőrzése 

• felvonó liftek állapota, esetleges túlterhelésének ellenőrzése 

• belépés jogosultságának ellenőrzése 
 
Amennyiben hiányosságot tapasztal a koordinátor a tevékenységet leállítja, szóban és írásban is felhívja 
figyelmet a hiányosság elhárítására, és csak a hiányosság pótlását követően ad engedélyt a 
munkafolyamat folytatására. 
 
Az ellenőrzés során tapasztaltakról fényképes jegyzőkönyv készül, melyet Konzorcium helyi vezetőjének 
küld meg emailen, de ezen túl helyszínen kézzel írott jegyzőkönyv is készül a résztvevők aláírásával. 
 
Zaj, rezgés, por elleni védekezés: 
A por elleni védekezés védőhálóval és szükség szerinti időszakos víz porlasztással történik. 
 
Egyéni védőeszköz biztosítása, használata:  
 
Konzorcium munkavállalói részére biztosítandó egyéni védőeszközök 

Munkakör Védőeszközök Veszély 
 azonosítása 

EU szabvány 

Projekt vezető 
Építésvezetők 
Előkészítők 
 
 

orrmerevítős és acél talpbetétes 
munkavédelmi bakancs  

Leeső tárgyak 
Talp átszúrása 

EN345 

öt ujjas védőkesztyű Hideg, meleg tárgyak EN388: 012X 
EN388 2121 

védőszemüveg Szikrák szóródása EN166, EN170 

fejvédő sisak Leeső tárgyak 
Mozgó tárgyak daruzás 

közben 

EN397 

   Porvédő maszk finom    porok ellen Káros porok belégzése EN149:2001 
 

Alvállalkozók saját munkavédelmi megbízottja határozza meg a vállalkozás egyéni védőeszközeit 
jogszabály szerint! 
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A kivitelezés megkezdése előtt Konzorcium munkavédelmi koordinátora felülvizsgálja, ellenőrzi az 
alvállalkozók egyéni védőeszköz meghatározását, azok biztosítását és azt jelen kivitelezés igényei szerint 
módosítja, figyelembe véve a felhasznált veszélyes anyagokat, tevékenységet. 
 
A kivitelezés során csak minősített CE jelzéssel ellátott munkavédelmi eszközöket használhatnak. 
 
Alvállalkozók munkavégzéséhez szükséges egyéni védőfelszerelések: 
 

Munkakör Védőeszközök Veszély 
 azonosítása 

EU szabvány 

Építésvezetők 
Kőművesek 
Ács-állványozók 
Bádogos  
 
 

orrmerevítős és acél talpbetétes 
munkavédelmi bakancs  

Leeső tárgyak 
Talp átszúrása 

EN345 

öt ujjas védőkesztyű Hideg, meleg tárgyak EN388: 012X 
EN388 2121 

védőszemüveg Szikrák szóródása EN166, EN170 

fejvédő sisak Leeső tárgyak 
Mozgó tárgyak daruzás 

közben 

EN397 

   Porvédő maszk finom    porok ellen Káros porok belégzése EN149:2001 
 
 

Munkakör Védőeszközök Veszély 
 azonosítása 

EU szabvány 

 
Ács-állványozók 
Bádogos  
 
 

orrmerevítős és acél talpbetétes 
munkavédelmi bakancs  

Leeső tárgyak 
Talp átszúrása 

EN345 

öt ujjas védőkesztyű Hideg, meleg tárgyak EN388: 012X 
EN388 2121 

védőszemüveg Szikrák szóródása EN166, EN170 

fejvédő sisak Leeső tárgyak 
Mozgó tárgyak daruzás 

közben 

EN397 

   Porvédő maszk finom    porok ellen Káros porok belégzése EN149:2001 

Teljes testhevederzet munkaövvel, 
rögzítő kötéllel 

Magasból való leesés EN358,EN361 
EN358 

 

 

Védőital, pihenőidő biztosítása: 
Amennyiben az időjárási körülmények szükségessé teszik, Konzorcium biztosítja a szükséges védőitalt 
(hideg ásványvíz, gyümölcslé) és az óránkénti pihenő időt a munkavállalók részére. 
 
 
Szociális helyiségek (részletes számítás az organizációs leírásban) 
Az építési területeken szociális helyiségek kerülnek telepítésre mobil konténeres formában (mobil WC). 
A WC – ket az előírásoknak és a körülményeknek megfelelő rendszerességgel tisztítják.  
Tisztálkodás lehetőség biztosított. 
Zuhanyzó helyiségek biztosítása nem szükséges, mert a munkavállalókat a munkáltatójuk szállítja a 
munkavégzés befejezése után a saját telephelyére, illetve lakásra, szállásra. 
 
Természetes és mesterséges megvilágítás: 
A közlekedési utak, anyagtárolási helyek 24 V-os egyenáramú hálózatról 60-100W-os fényforrással 
kerülnek megvilágításra. 
 
A közlekedés zavartalan biztosítása: 
Résztvevők által későbbiekben jóváhagyott forgalomtechnikai terv szerint 
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Egészségügyi és szakmai alkalmasság: 
Konzorcium munkavállalói évente orvosi alkalmassági vizsgálaton vesznek részt. Továbbá Konzorcium 
az alvállalkozói tekintetében ugyanezt elvárja, szerződésben kötelezi. 
 
Munkavédelmi szabályok ellenőrzése, betartása a munkaeszközökre vonatkozóan: 
Munkavégzés során csak CE tanúsítással ellátott munkaeszközöket használhatnak az alvállalkozók, 
melyek rendelkeznek Érintésvédelmi tanúsítvánnyal, a munkaterületre vonatkozó üzembe helyezéssel, 
magyar nyelvű kezelési és karbantartási utasítással, amelynek ellenőrzése felvonulás előtt az 
„Alvállalkozók felvonulásának munkabiztonsági követelményei” fejezet szerint történik. 
 
Balesetek jelentése: 
Baleset esetén Építésvezető jelentési kötelezettséggel tartozik - szükség esetén elsődlegesen a 
mentőszolgálat felé -, megrendelő és munkavédelmi koordinátor felé, aki a hatósági bejelentéseket az 
előírt dokumentáció elkészítését követően következő hónap 8. napjáig elvégzi. 
 
Elsősegélynyújtás: 
A Konzorcium munkavállalói részesültek elsősegély nyújtási képzésben. A kijelölt elsősegélynyújtó hely 
az építésvezetői iroda. 
 
Hulladék kezelés: 
Az előírásoknak és jogszabályokban foglaltaknak megfelelően szelektíven, az erre kijelölt konténerekben 
történik. 
 
Szerkezeti munkák: 
A fém- és betonszerkezetek és azok részei, a zsaluzatok, az előre gyártott szerkezetek vagy időleges 
támaszok felállítása és szétszerelése csak az arra feljogosított személy felügyelete mellett történik. 
 
Az építés főbb munkavédelmi követelményei 
A tervek munkavédelmi megfelelősségét a tervezői nyilatkozat szavatolja, amely biztosítja, hogy a 
tervezés során a vonatkozó szabványok, előírások figyelembe vétele megtörtént. Általánosságban az 
MSZ-04, 900-89 szabvány előírásait kell betartani. 
A szerkezet építési munkák során ebből az alábbiakra kell nagy gondot fordítani: 

- Személyek, vagy tárgyak leesésének megakadályozására 1,0 méternél nagyobb szintkülönbség 
esetében 
▪ Mellvéd nélküli szabad fal- és födémnyílásoknál 
▪ Állványszintek, munkaállványok külső felületén 

legalább 1,0 métere magas korlátot ás lábdeszkát, vagy keretes huzalhálót kell felszerelni. 
- A födémnyílásokat és szabadba vezető falnyílásokat a folyó munkák területén a végleges 

szerkezet elhelyezéséig, kétsoros korláttal és legalább 15cm magas lábdeszkával kell lezárni, 
illetve leesés elleni védelmet nyújtani, rögzített záró elemekkel kell határolni. 

- A magasból való leesés elleni védelmet a munkahely megfelelő kialakításával, biztonságot nyújtó 
berendezésekkel, állványokkal kell biztosítani, ha ezek alkalmazására nincs mód, a dolgozót 
biztonsági övvel, illetve biztonsági hevederrel kell ellátni és kötelét méretezett teherbíró 
szerkezethez kell kikötni. 

- A zsaluzaton a betonszállítás céljára a várható igénybevételnek megfelelően alátámasztott 
járópallót kell készíteni. 

- Az építőipari munkák végrehajtása során az épület és az egyes szerkezeti elemek, 
segédszerkezetek csatlakozásának munkabiztonságáról úgy kell gondoskodni, hogy a munka 
kivitelezés közben is biztonságos legyen. 

- Az épület ideiglenes villámvédelme feleljen meg az MSZ 274 követelményeinek. 
- Az építőipari munka végzése során gondoskodni kell arról, hogy a feszültség alatt lévő 

elektromos vezetékkel való véletlen ütközés ne okozzon balesetet. 
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- Hegesztési munkákat külön előírásoknak megfelelően kell végezni. Alkalomszerű tűzveszélyes 
tevékenységet külön engedély alapján szabad végezni. 

- Az épületszerelési munkák biztonságtechnikai követelményeit az  
MSZ-04.902-89 szabvány tartalmazza. Ebből az alábbiakra fordítandó nagyobb figyelem: 
▪ Az egyes szerkezeti elemek helyszíni mozgatása, emelése, az emelt szerkezet gépről való 

leoldása, összeszerelése az épület stabilitását nem veszélyeztetheti építés közben.  
- A kőműves munkák vonatkozásában az MSZ-04.903-89 szabvány előírásai betartandók. Az 

építés során azok közül az alábbiakra kell nagy gondot fordítani: 
▪ A falazó állás padozatának szintjétől mért legfeljebb 1,4 méter magasságig végezhető falazó 

munka. 
▪ Meglévő falak kiváltása esetén a kiváltó szerkezet elkészültéig a kiváltott falrész feletti 

szerkezetből átadódó terheket ideiglenes szerkezettel kell az építmény teherbíró részeire, 
vagy a talajra átadni. 

- Magasban végzett vésés esetében is kielégítő munkaszintet kell biztosítani, ezt a munkát 
támasztó-, vagy kétágú létráról végezni nem szabad. Az építőipari gépek telepítésekor az MSZ-
04.965-89 szabványban foglaltak az irányadók. A különböző munkafázisokhoz tartozó gépek és 
segédeszközök üzemeltetési leírásaiban foglalt biztonságtechnikai előírásokat tudatosítani kell 
és a betartásukról maradéktalanul gondoskodni kell. 

 
Villamos energia biztosítása 
A kivitelezés során külön figyelmet kell fordítani az érintésvédelemre, az EPH hálózat kialakítására. Az 
üzembe helyezés előtt szigetelési és hurokellenállás mérést kell végezni és azt jegyzőkönyvben kell 
rögzíteni. 
A munkavégzéshez szükséges villamos energia elosztóhálózatot úgy kell kialakítani, hogy illetéktelen 
személy ne tudjon beavatkozni. Erre csak illetékes és szakmai képesítéssel rendelkező személy jogosult. 
A hazai gyakorlatban alkalmazott mobil „Kalocsa szekrény”-t kell telepíteni olyan darabszámban és 
területi elosztásban, hogy a kábelelvezetés biztonságos és megfelelő legyen.  
A „Kalocsa szekrények” telepítése után a kivitelező írásbeli nyilatkozatot köteles adni  a Konzorcium felé 
a hálózat biztonságos használatára vonatkozóan.  
Az elektromos energiát szolgáltató Kalocsa szekrényeket zárva kell tartani, beavatkozásra csak illetékes 
szakember jogosult. 

 
Elektromos szerelési tevékenység 
Szerelési munka során be kell tartani az MSZ 1585 Üzemi Szabályzat, valamint az MSZ2364 
szabványsorozat előírásait. 
Elektromos működésű gépet, berendezést (pl. betonkeverő, anyagfelvonó, téglavágó, fűrész, stb.) csak 
érintésvédelmi ellenőrzés után szabad üzemeltetni. 
230V-os kézi villamos szerszámok (fúrógép, flex, stb.) csak szigetelés ellenállás mérési jegyzőkönyv 
birtokában üzemeltethetők (az 1 éven belül beszerzett gépekre nem vonatkozik) 
Elektromos energia elvezetésére csak szabványos, sérülésmentes kábel, hosszabbító vehető igénybe 
oly módon, hogy a szigetelés nem sérülhet meg (csatornában, áthidalón átvezetve). Sérült vezetéket, 
szerelvényt cserélni kell (szigetelőszalag alkalmazása tilos!) 
Elektromos vezetéket a földön vezetni tilos. 
Rózsaszínű szigeteléssel ellátott ún. „OBI” hosszabbítót használni vizes és külső területen használni 
TILOS! 

 
Épületgépészeti szerelések 
A munka megkezdése előtt meg kell győződni, hogy az érintett munkaterület a hálózatból ki van-e 
zárva. 
Munkavégzéshez csak olyan elektromos működtetésű gépet szabad használni amelynek 
megfelelőségét garancialevél vagy ellenőrző mérés tanúsítja. 
Gyorsdarabolás, vagy köszörülés során védőszemüveg használata kötelező. 
Csak megfelelő állapotú és ellenőrzött létrát, állványt szabad használni. 
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Hegesztésnél fokozott figyelmet kell fordítani a tűzveszély elhárítására. A födémáttöréseket le kell zárni 
a lehulló szikra miatt. 
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TŰZVÉDELEM 

A létesítésre és a használatra vonatkozó tűzvédelmi szabályokat a 8/2022. (IV.14..) BM rendelettel 
kiadott, Országos Tűzvédelmi Szabályzat (továbbiakban: OTSZ) határozza meg. A vonatkozó 
meghatározásokat tűzmegelőzési szabályok irányelveként alkalmazni kell az ideiglenes építés-
kivitelezési munkaterületre. Az építési tevékenységet csak a tűzvédelmi követelményeknek megfelelő 
szabadtéren, veszélyességi övezetben, helyiségben, tűzszakaszban, építményben szabad folytatni. A 
veszélyességi övezetben, helyiségben, építményben és szabadtéren csak az ott folytatott folyamatos 
tevékenységhez szükséges anyagot és eszközt szabad tartani. Az épületben raktározott, tárolt anyag, 
termék mennyisége nem haladhatja meg a vonatkozó jogszabályban megengedett tűzterhelési értéket. 
A veszélyességi övezetből, helyiségből, szabadtérből, a gépről, a berendezésről, az eszközről, 
készülékről a tevékenység során keletkezett éghető anyagot, hulladékot folyamatosan, de legalább 
műszakonként, illetőleg a tevékenység befejezése után el kell távolítani. Az egyes helyiségek közlekedési 
útjait, gépeket, berendezéseket, külső és belső tereket, tűzvédelmi felszereléseket állandóan szabadon 
és tisztán kell tartani. A helyiség – szükség szerint az építmény, létesítmény – bejáratánál és a 
helyiségben jól látható helyen a tűz- vagy robbanásveszélyre, valamint a vonatkozó előírásokra 
figyelmeztető és tiltó rendelkezéseket tartalmazó piktogramot, táblát kell elhelyezni. Ha a munka jellege 
az ajtók zárva tartását szükségessé teszi – veszély esetére – az ajtók külső nyithatóságát biztosítani kell. 
A munkahelyen, a munkaidő végén utolsóként távozó személynek ellenőriznie kell a tűzvédelmi 
használati szabályok megtartását és a tapasztalt hiányosságokat meg kell szüntetni. 

A tűz elleni védekezésről, a műszaki mentésről és a tűzoltóságról szóló, módosított 1996. évi XXXI. 
törvény 19. §-ában, továbbá a tűzvédelmi szabályzat készítéséről szóló, módosított 30/1996. (XII. 6.) BM 
rendeletben foglaltaknak megfelelően a Tűzvédelmi Szabályzat mellékleteként az építési 
munkafolyamatban közreműködő kivitelezőknek az építési munkaterületre vonatkozó tűzvédelmi 
utasítást kell készíteni. Az utasítás tartalmazza a kivitelező társaság építési területén munkát végzők és 
egyéb okból ott tartózkodó személyek (pl.: alvállalkozók, beszállítók, látogatók) tűzmegelőzéssel, illetve 
az esetlegesen nem kívánt tűzeset minél kisebb kárral történő eloltásával kapcsolatos feladatait. A 
Tűzvédelmi Utasítás tartalmát minden munkavállalóval a munkába állás előtt ismertetni, oktatni kell. Ez 
az előírás a munkavállalókat alkalmazó alvállalkozókra is vonatkozik. Az oktatás tényét oktatási naplóban 
kell rögzíteni, amit a munkavállalók aláírásukkal igazolnak. Az utasítás célja, hogy minden munkavállaló 
megismerje azokat az alapvető tűzvédelmi használati és magatartási szabályokat, amelyek az emberi 
élet, a testi épség, valamint a tulajdon védelmét szolgálják. Segítenek megelőzni a tűzeseteket, illetőleg 
tűz keletkezése esetén esélyt adnak a tűzeset gyors és hatékony felszámolására, emberi élet és 
jelentősebb anyagi kár nélkül. Meghatározza az építkezés teljes területére vonatkozó tűzvédelmi 
előírásokat, a megelőző tűzvédelmi szabályok és feladatok végrehajtásáért felelős  személyeket és ezzel 
kapcsolatos feladataikat: 

Építésvezetőség: 
• Kiadja a építési munkaterületeire vonatkozó Tűzvédelmi Utasítást kiegészítő ideiglenes eseti és 

egyéb szabályokat. 
• Betartatja a beruházás tervezője által kidolgozott tűzvédelmi szabályokat, tűz megelőzési 

feladatokat a teljes építési folyamat során, azokat érvényre is juttatják. 
• Az építési területeken biztosítja a tűzvédelmi hatósági ellenőrzés lehetőségét. 
• Az építési területre kidolgozott Tűzvédelmi Utasításban foglaltakat a munkavállalóikkal 

megismertetik és az abban előírtak betartását megkövetelik. 
• Gondoskodik az újonnan munkába álló dolgozóik részére a tűzvédelmi oktatás 

megszervezéséről, illetve megtartásáról. 
• Gondoskodik az éves, ismétlődő tűzvédelmi továbbképzést megszervezéséről, megtartásáról, és 

a megtartott oktatások dokumentálásáról. 
• Gondoskodik továbbá arról, hogy a tűzvédelmi szakvizsgához kötött foglalkozási ágakban 

foglalkoztatottak a tűzvédelmi szakvizsgájukat a vonatkozó hatályos rendeletben foglaltak szerint 
elvégeztessék. 
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• Felelősek a tűzvédelmi hatóság által feltárt hiányosságokról készült jegyzőkönyvben foglaltak 
megszüntetéséért. 

• Felelősek az építési területeken a tűzvédelmi előírások, szabályok, rendelkezések betartásáért, 
ill. betartatásáért. 

• A fenti tűzvédelmi feladatok végrehajtását, az előírások megtartását személyesen ellenőrzik, 
valamint az általuk megbízott személyek (főmérnök, építésvezetők, művezetők) munkáján 
keresztül biztosítják azt. 

• Biztosítja a törvény, a rendeletek, a jogszabályok, egyéb jogi eszközök, valamint szabványok és 
jelen tűzvédelmi utasítás végrehajtásának feltételeit. 

• Megszervezi az irányítása alatt álló munkaterületek, tevékenységek tűzvédelmét, valamint a 
felügyelete alá tartozó dolgozók tűzvédelemmel kapcsolatos tevékenységét. 

• Rendszeresen ellenőrzi, hogy a dolgozók a munkakörökhöz kapcsolódó tűzvédelmi szabályokat, 
előírásokat ismerik-e,  és a gyakorlatban  alkalmazzák-e? 

• Minden esetben tájékoztatja a vezetőséget a tűzvédelmi helyzetre kiható minden változásról, 
változtatásról. 

• Felelős a munkaterületre vonatkozó feladatok tűzvédelmi és megelőzési előírásainak 
betartatásáért, betartatásáért. 

• Gondoskodik az irányítása alatt álló területen elhelyezett tűzoltó eszközök meglétéről, állagának 
megóvásáról, a szükséges pótlások, javítások elvégeztetéséről. 

• Részt vesz a tűzvédelmi hatósági ellenőrzéseken. 
• Felelős a felügyelete alá tartozó, illetve kerülő munkavállalók tevékenységével összefüggő 

tűzvédelmi oktatásban való részesítéséért. 
• Felelős a tűzvédelmi hatóság által feltárt hiányosságokról készült jegyzőkönyvben foglaltak 

intézkedési terv alapján történő megszüntetéséért. 
• Nyilvántartja a munkaterületen lévő tűzoltó készüléket ellenőrzésük időpontja alapján. 
• Tűz esetén - amennyiben az testi épsége veszélyeztetésével nem jár - köteles a bajba jutottak 

mentésében és a tűz oltásában közreműködni, továbbá a tűzoltóságot feladatai ellátásában 
segíteni. 
 

Munkavállalók: 
• Kötelesek a rájuk bízott feladatokat a tűzvédelmi előírások betartásával végezni. 
• Ismerniük kell munkaterületükön a tűzjelzés lehetőségét és módját. 
• Ismerniük kell a tűzoltó készülék használatát. 
• A munka befejezését követően a munkaterületüket ellenőrizniük kell, és a tüzet kiváltó okok 

megszüntetéséről gondoskodniuk kell. 
• Kötelesek részt venni a tűzvédelmi oktatáson. 
• Kötelesek a tűzesetet jelezni. 
• Tűz esetén - amennyiben az testi épségük veszélyeztetésével nem jár - kötelesek a bajba jutottak 

mentésében és a tűz oltásában közreműködni, továbbá a tűzoltóságot feladatai ellátásában 
segíteni. 
 

Az építési területen külső vállalkozások (alvállalkozók) által végzett szakipari munkák tűzvédelmi 
szabályai: 
• Az alvállalkozók részére a munkaterületet munkavégzésre át kell adni, megállapításokat 

jegyzőkönyvben kell rögzíteni. 
• A munkaterület átadásakor a helyi vezetőnek vagy az általa megbízott személynek tájékoztatást 

kell adni a közművek elzáró szerelvényeinek helyéről, az alkalmazható és a munkahelyen 
készenlétben tartott hordozható tűzoltó készülékekről, a tűzjelzés lehetőségeiről és a betartandó 
tűzvédelmi szabályokról. 
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• A fentieket a vállalkozási szerződésbe vagy külön jegyzőkönyvbe kell foglalni. A tűzvédelmi 
szabályok betartásának felelőseként a felvonuló vállalkozás helyi vezetőjét kell megbízni. 
 

Tűzvédelmi ellenőrzés 

• Nincs-e olyan körülmény, amely tűz keletkezéséhez vezethet 
• Megtörtént-e az éghető hulladékok összegyűjtése és a tűzvédelmi szabályzatban meghatározott 

gyűjtőhelyre történő eltávolítása 

• Nincsenek-e eltorlaszolva a közlekedési utak, közművek kapcsolószerkezetei, a tűzvédelmi 
eszközök, felszerelések, berendezések 

• A tűzoltó felszerelések, eszközök a rendeltetési helyükön vannak-e 
 

Építési munkaterület kiürítése: 
Az ideiglenes helyiség, tűzszakasz és az építmény kiürítési útvonalait, valamint az azokon elhelyezett 
kijáratokat – a kiürítési idő alapulvételével – jogszabályban foglalt számítás alapján kell méretezni. A 
kiürítésre számításba vett nyílászáró szerkezeteket, amíg a helyiségben tartózkodnak, lezárni nem 
szabad. 

Tűzvédelmi felszerelés: 
Tűzoltó-készüléket, tűzvédelmi felszerelést, eszközt a helyéről bármilyen célból eltávolítani és a 
rendeltetésüktől eltérő célra felhasználni nem szabad. Az építményben, helyiségekben, szabadtereken 
az ott keletkező tűz oltására alkalmas tűzoltó-készüléket kell elhelyezni minden megkezdett 600 m2 után 
mivel az épület besorolása „II/D” tűzveszélyességi osztály. A készülékeket jól látható helyen fogjuk a 
épületen belül elhelyezni. (lépcsőházi érkező pihenő) 

A kézi tűzoltó-készüléket olyan helyen kell felszerelni, hogy azok jól láthatóak és minden esetben 
megközelíthetők legyenek. A kézi tűzoltó-készülékhez vezető utakat eltorlaszolni, a készülékeket a 
helyükről elvinni vagy rendeltetésüktől eltérő célra felhasználni nem szabad. A szabadban elhelyezett 
készülékek állagának megóvására ügyelni kell. A hibás készülékek pótlásának biztosítására megfelelő 
készletet kell tartalékolni. 

Alkalomszerű tűzgyújtás szabályai: 
Az építési területen alkalomszerű tűzveszélyes tevékenységet csak a munkáltató vagy megbízottja 
előzetes írásbeli engedélye alapján szabad végezni. Az alvállalkozók által, az építési területen végzett 
tűzveszélyes tevékenységre az engedély kiadása az alvállalkozó vezetőjének vagy megbízottjának a 
feladata. Az engedélyt azonban a munkavégzés helye szerinti vezetővel vagy annak megbízottjával 
láttamoztatni kell, aki ezt szükség esetén – helyi sajátosságoknak megfelelően – tűzvédelmi előírásokkal 
köteles kiegészíteni. 

Az engedélynek tartalmaznia kell: 

•  Az engedély mindig két példányban készül, amelyből egy példány a munkavezetőnél, a második 
példány pedig az engedély kiadójánál marad. 
 

Tűzveszélyes tevékenység: 
Amely a környezetében lévő éghető anyag gyulladási hőmérsékletét meghaladó hőmérséklettel, nyílt 
lánggal, izzással, szikrázással jár. Tűzveszélyes tevékenységet tilos olyan helyen végezni, ahol az tüzet, 
vagy robbanást okozhat. Alkalomszerű tűzveszélyes tevékenységet akkor végeznek, ha a tűzveszélyes 
tevékenységet nem az arra kijelölt tűzvédelmi követelményeknek megfelelő helyen végzik. Alkalomszerű 
tűzveszélyes tevékenységet ”ELŐZETESEN ÍRÁSBAN MEGHATÁROZOTT FELTÉTELEK” alapján 
szabad végezni. A munkát elrendelő, az ott keletkező tűz oltására alkalmas tűzoltó felszerelést, 
készüléket köteles biztosítani, szükség esetén műszeres felügyeletről kell gondoskodnia. A tűzveszélyes 
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tevékenység befejezése után a munkavégző a helyszínt és annak környezetét tűzvédelmi szempontból 
köteles átvizsgálni és minden olyan körülményt megszüntetni, ami tüzet okozhat. 

Tüzek oltásával kapcsolatos feladatok: 
A munkavállaló köteles a tőle elvárható mértékben a tűzesetek megelőzésében közreműködni, a 
tűzesetek oltásában részt venni, valamint az oltásvezető intézkedéseit végrehajtani. Tűz esetén, az oltást 
megelőzően, meg kell győződni arról, hogy a tűz által veszélyeztetett területen tartózkodnak-e emberek. 
Az első feladat minden esetben a személyek mentése, balesetek megelőzése. A tűz oltását csak akkor 
szabad elkezdeni, ha az oltást végző személy egészségére, testi épségére közvetlen veszélyt nem jelent. 
A tűz oltását a helyszínen készenlétben tartott tűzoltó készülékkel és felszereléssel kell elkezdeni és a 
tűz eloltásáig, illetve a tűzoltóság helyszínre érkezéséig folytatni kell. A tűzoltóság megérkezését 
követően a tűz oltásának irányítását a tűzoltás vezető veszi át, aki egy személyben kizárólagosan jogosult 
a tűz helyszínén a kárelhárítással és a tűz oltásával kapcsolatos intézkedések megtételére. 

Tűzvédelmi oktatás: 
Minden munkavállalót a munka megkezdése előtt a tűzvédelmi szabályzatban meghatározott tematika 
anyagából tűzvédelmi oktatásban kell részesíteni. Az oktatást a munkába állító tartja meg. Ismertetni kell 
vele: 

• a munkahelyén készenlétbe helyezett tűzoltó készülékek helyét és azok kezelését 
• az áramtalanítási lehetőségeket 
• a tűzjelzési kötelezettséget 
• A tűzoltóság felé minden tűzesetet jelenteni kell. Telefonszám: (112).  
• A tűzjelzésnek tartalmaznia kell:a tűzeset pontos helyét, címét 
• mi ég 

• mit veszélyeztet a tűz 

• emberélet van-e veszélyben 

• a tűzjelzésre használt távbeszélő számát 
• a jelzést végző nevét 
A tűzvédelmi oktatásról jegyzőkönyvet, naplót kell vezetni, melyet az oktatottal alá kell íratni. Az oktatás 
összehangolása és nyilvántartása a tűzvédelmi előadó feladata. 
Az éves tűzvédelmi továbbképzést a tűzvédelmi előadó szervezi meg. 

 

Tűzvédelmi tájékoztató jelek formája: 
Négyszögletes tábla, amelynek alapszíne vörös és a rajta elhelyezkedő képjel fehér. A tűzvédelmi 
tájékoztató jel információt ad arról, hogy hol található a legközelebbi tűzvédelmi berendezés, eszköz vagy 
tűzoltó készülék, amelyet tűzoltáshoz, illetve a tűz jelzéséhez igénybe kell venni. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


