
1. melléklet a 311/2020. (XI.19.) határozathoz  

„Veszprém kulturális turisztikai kínálatának fejlesztése” című (GINOP-7.1.9-17 jelű) 

pályázat 

A projekt – módosított – műszaki tartalma: 

A projekt keretében elmaradó elemek: 2 db lift és kapcsolódó gyalogos híd, meglévő 

várlépcső felújítása, illetve a volt piarista gimnáziumban tervezett átalakítások. 

A módosított szakmai tartalom úgy került meghatározásra, hogy a pályázatban 

megfogalmazott eredeti céloknak maradéktalanul megfeleljen, és egy komplex 

fejlesztés valósuljon meg a Deák Ferenc utca felőli tér rendszer kialakításával, az 

alábbiak szerint: 

A tervezett beépítés változatlan formában történő megtartása mellett az újonnan 

épülő részelemek – gyermekfoglalkoztató, kávézó-ajándékbolt, látogatóközpont, 

fogadó épület – és a részelemeket egységbe foglaló szabad, nyitott területek 

funkciója és műszaki tartalma is változatlan. 

A meglévő és felújításra kerülő volt tornaterem épületének funkcióját az 

Önkormányzat módosítani kívánja, és az épületet fedett, zárt és fűtött előadótérként 

kívánja kialakítani. A műszaki tartalom módosítása az épület belső elrendezésének 

(válaszfalak, helyiségcsoportok) módosítását foglalja magában. Az épület így 

alkalmassá válik nem csak kiállítások, de más jellegű rendezvények, illetve 

események (pl. bábszínházi előadás, könyvbemutató, rendezvények helyszíne) 

befogadására. Ezzel az átalakítással az épület használata diverzifikáltan, az eredeti 

elképzelésekhez képest szélesebb spektrumon tud megvalósulni. 

Változatlan műszaki tartalommal, kibővített funkciókkal a pályázat keretében 

megvalósuló épületek: látogatóközpont, kávézó-ajándékbolt, gyermekfoglalkoztató. 

A tervezett létesítmények személygépjárművel történő megközelítése, a parkolás az 

eredeti terveknek megfelelően a Séd patak keleti oldalán meglévő parkolóterület 

bővítésével valósul meg. 

Vár utca 10.: 

A volt piarista gimnáziumban tervezett beavatkozások, illetve a várba való feljutás 

(várlift, illetve várlépcső) biztosítása jelen projekt keretében nem tud megvalósulni, a 

pályázatban a kivitelezésre fordítható összeg nem nyújt elég fedezetet a 

megvalósításhoz. 

Várvilágítás: 

A megkötött Támogatási Szerződés szerint a várvilágítás tekintetében is szükséges a 

műszaki tartalom módosítása. Az eredeti elképzelés szerint a projekt keretein belül a 



veszprémi várfal, illetve a Hősök Kapuja, Szent Imre Piarista- és Helyőrségi-templom, 

Szent Mihály bazilika, Érseki palota, volt várbörtön, volt piarista gimnázium épületek 

kerülnek díszkivilágításra.  

Ezen feladattal kapcsolatban az Önkormányzat – irodai beszerzési eljárás 

lefolytatását követően – a Lisys-Project Kft-től rendelte meg a fent nevesített műszaki 

tartalommal kapcsolatos jóváhagyási, majd vázlattervek készítését. 

A vázlattervben szereplő tervezői költségbecslés szerint a tervezett műszaki tartalom 

forrásigénye – a pályázatban rendelkezésre álló bruttó 186.500.000,- Ft-hoz képest – 

nettó 190.000.000.- Ft + ÁFA, összesen bruttó 241.300.000.- Ft. 

Az Önkormányzat a várható többletforrást nem tudja biztosítani, emiatt a műszaki 

tartalom csökkentése szükséges. A várvilágítás tervezésére és kivitelezésére 

vonatkozó közbeszerzési eljárás tartalma a Hősök kapuja, illetve az Érseki palota 

díszvilágításával kapcsolatos feladatok ellátása. 

 


