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Szám: ÖNK/1-14/2020.
ELŐTERJESZTÉS

Veszprém Megyei Jogú Város Önkormányzatának

2020. október 29-i

Közgyűlésére
Tárgy: Döntés a Terület- és Településfejlesztési Operatív Program TOP 6.5.1-16 „Önkormányzati épületek energetikai korszerűsítése” című felhívása alapján támogatott Március 15. utcai Sportcsarnok és Uszoda energetikai megújítása tárgyú pályázat támogatási szerződésének a megszüntetéséről 
Előterjesztő: Brányi Mária alpolgármester
Az előterjesztés előkészítésében részt vett:

Dr. Józsa Tamás irodavezető

Durmics Zsuzsanna irodavezető
Az előterjesztést megtárgyalta: 
Veszprém MJV Önkormányzata Közgyűlésének:
Köznevelés, Ifjúsági, Spot és Civil Bizottsága

Pénzügyi és Költségvetési Bizottsága

Tulajdonosi Bizottsága

Városstratégiai és Városmarketing Bizottsága

Ügyrendi és Igazgatási Bizottsága
A döntések meghozatala egyszerű többséget igényel.

Az előterjesztés törvényességi felülvizsgálatát végezte:



dr. Lohonyai Bernadett


           csoportvezető

Tisztelt Közgyűlés!

Veszprém Megyei Jogú Város Integrált Területi Programja (a továbbiakban: ITP) a Terület- és Településfejlesztési Operatív Program (a továbbiakban: TOP) keretében megvalósuló integrált területi programokról szóló 1562/2015. (VIII.12.) Korm. határozatban került elfogadásra. Az intézkedésenkénti forrásallokációt és az indikátorok értékeit Veszprém Megyei Jogú Város Önkormányzatának Közgyűlése a 234/2015. (X.29.) határozatával igazította a Korm. határozatban rögzített értékekhez.

A fentiek alapján Veszprém Megyei Jogú Város Önkormányzatának (a továbbiakban: Önkormányzat) a 2014-2020 költségvetési ciklusban a TOP 6.5.1-16 „Önkormányzati épületek energetikai korszerűsítése” című pályázati konstrukció keretében rendelkezésre álló összegből az Önkormányzat 829.515.000,- forintot a TOP-6.6.1-16-VP1-2018-00005 azonosítószámú nyertes pályázat 2018. december 14. napján hatályba lépett Támogatási Szerződésében foglaltak szerint a Március 15. Utcai Sportcsarnok és Uszoda energetikai megújítására kívánt fordítani.
A projekt legfőbb célkitűzése az intézmény olyan jellegű energetikai korszerűsítése, mely az épület fűtéséhez és uszoda-víz melegítéséhez felhasznált távhő csökkentése következtében költségmegtakarítást eredményez. A beruházás a környezetet tehermentesíti, a felhasznált energia mennyiségének csökkenése a CO2 és üvegházhatású gázok kibocsátásának csökkenését vonja maga után. 
A projekt költségvetése:

	Költség elem
	Teljes költség
	Támogatási összeg

	Felújítás
	722 260 481
	722 260 481

	Műszaki tervek, kiviteli és tendertervek, ezek hatósági díjai
	26 586 500
	26 586 500

	Projektterv
	6 413 500
	6 413 500

	Közbeszerzési szakértő díja: közbeszerzési dokumentáció összeállítása, közbeszerzési tanácsadói tevékenység
	8 250 000
	8 250 000

	Projektmenedzser bére
	7 092 000
	7 092 000

	Foglalkoztatást terhelő adók, járulékok
	1 382 940
	1 382 940

	Szakmai vezető bére
	4 500 000
	4 500 000

	Foglalkoztatást terhelő adók, járulékok
	877 500
	877 500

	Kötelező nyilvánosság biztosításának költségei
	2 500 000
	2 500 000

	Műszaki ellenőri szolgáltatás költsége
	8 252 079
	8 252 079

	Tartalék
	41 400 000
	41 400 000

	 
	
	 

	Összesen
	829 515 000
	829 515 000


A projektet 2018-ban a Pannon-Terv Kft. megbízásával, az Előzetes Projektterv elkészítésével kezdtük meg. A Projektterv beadásra és elfogadásra került. 2019 májusában a kiviteli tervek elkészítésére a Pannon-Terv Kft-vel szerződést kötöttünk, a terveket 2019 szeptemberében a tervező leszállította. 2019 novemberében a Min-Tech Kft-től indikatív árajánlatot kaptunk a kivitelezésre, amelynek végösszege bruttó 1.937 milliárd forint volt. A tulajdonos részéről felmerült, hogy az energetikai megújítással párhuzamosan a belső épületrészek (öltözők, folyosók, mosdók, zuhanyzók) felújítása is történjen meg. Ezekre a feladatokra a Pannonterv Kft-től 2020 márciusában bruttó 91.134 millió forintos indikatív árajánlatot kaptunk.
A vonatkozó jogszabályoknak és előírásoknak történő megfelelőség biztosítására szükségessé vált a műszakilag elavult uszodagépészet, valamint az épületbe bemenő hő távvezeték szerelvényezésének felújítása is. A felkért szakértő 2019 nyarán az előzetes felmérés alapján nagyságrendileg 70 millió forintot becsült az uszodagépészet felújítási munkálataira.

A Támogatási Szerződés alapján a kivitelezésre, az energetikai megújítással kapcsolatos munkarészekre 722 millió forint áll rendelkezésre, amely mellé a fentiek alapján jelentős mértékű önerő szükséges az egyéb feladatok elvégzésére. (A 2019-es piackutatások alapján várhatóan 1,306 mrd forint önerő prognosztizálható.)
Fentiek alapján javaslom a „Március 15. Utcai Sportcsarnok és Uszoda energetikai megújítása” című pályázat visszavonását, egyúttal a 2018. december 14-én hatályba lépett Támogatási Szerződéstől történő elállást.
Kérem a Tisztelt Közgyűlést, hogy a fentiek alapján az előterjesztést megtárgyalni, a 2018. december 14-én hatályba lépett Támogatási Szerződéstől való elállásról szóló határozati javaslatot elfogadni szíveskedjen.
Veszprém, 2020. október 12. 

Brányi Mária
HATÁROZATI JAVASLAT
Veszprém Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlésének 

……./2020. (…..) határozata 

a TOP 6.5.1-16 „Önkormányzati épületek energetikai korszerűsítése” című felhívása alapján támogatott Március 15. utcai Sportcsarnok és Uszoda energetikai megújítása tárgyú pályázat támogatási szerződésének a megszüntetéséről
Veszprém Megyei Jogú Város Önkormányzatának Közgyűlése megtárgyalta a „Döntés a Terület- és Településfejlesztési Operatív Program TOP 6.5.1-16 „Önkormányzati épületek energetikai korszerűsítése” című felhívása alapján támogatott Március 15. utcai Sportcsarnok és Uszoda energetikai megújítása tárgyú pályázat támogatási szerződésének a megszüntetéséről” című előterjesztést, és az alábbi döntést hozta:
1. Veszprém Megyei Jogú Város Önkormányzatának Közgyűlése egyetért a TOP-6.6.1-16-VP1-2018-00005 azonosítószámú pályázat visszavonásával.
2. Veszprém Megyei Jogú Város Önkormányzatának Közgyűlése felhatalmazza a polgármestert, hogy a TOP-6.6.1-16-VP1-2018-00005 azonosítószámú pályázatot visszavonja és a 2018. december 14-én hatályba lépett Támogatási Szerződéstől elálljon.
3. Veszprém Megyei Jogú Város Önkormányzatának Közgyűlése felkéri a polgármestert, hogy a TOP-6.6.1-16-VP1-2018-00005 azonosítószámú pályázat visszavonásához kapcsolódó előlegként lehívásra került összeg visszautalásáról a pályázat visszavonásával egyidejűleg gondoskodjon.
Határidő:

2020. október 30.
Felelős: 
Porga Gyula polgármester
A végrehajtás előkészítéséért felelős köztisztviselő: 



2. pont: Dr. Józsa Tamás kabinetfőnök, irodavezető



3. pont: Fazekas Ildikó irodavezető




   Dr. Józsa Tamás kabinetfőnök, irodavezető
Veszprém, 2020. október 29.
	Porga Gyula s.k.

polgármester
	dr. Dancs Judit s.k.

jegyző
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