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Előzmények

Magyarország Kormánya célul tűzte ki, hogy a nagyvárosok és vonzáskörzetük ellátottságát, gazdasági versenyképességét, egészség megőrzését, kulturális hagyományainak megőrzését, fejlődését, az épített örökség megőrzését erősítve, sikeres és modern európai településekké fejlődjenek. Az állami célkitűzés megvalósításához hazai és EU források biztosításával a gazdaság, a kultúra, oktatás, turizmus, sport és közlekedés infrastruktúrafejlesztésekkel növelve a Magyar Nemzeti Vagyont (Állami, Önkormányzati) létrehozta a Modern Városok Programját (MVP). 

Veszprém Megyei Jogú Város Önkormányzata, Porga Gyula polgármester képviseletével, és Magyarország Kormánya, Orbán Viktor miniszterelnök képviseletével 2016. május 10-én Együttműködési Megállapodást kötött. A megállapodással Veszprém belépett a Modern Városok Programba.

A megállapodásban rögzített fejlesztések megvalósítása érdekében a Kormány a 1284/2016. (VI. 7.) Korm. határozattal feladatot határozott meg egyes szakminiszterek számára, miszerint az Önkormányzattal egyeztetve, és egyetértésben hajtsa végre a fejlesztések megvalósításához szükséges egyedi döntések előkészítését.

A Kormány határozat tartalma szerint 4 fő fejlesztési célterületen, 13 fejlesztési projekttel, és összesen 53 projektelemmel, mintegy 130,3 milliárd forint értékben valósulhat meg fejlesztés 2016-2022 közötti időszakban.

A megállapodás négy fejlesztési célterülete: 

· gazdaság versenyképességének növelése,
· közlekedés infrastruktúrafejlesztés
· település és vonzáskörzete kulturális élet gazdagítása, turisztikai vonzerő növelése
· közösségi és sportélet támogatása

A fejlesztési projektelemek meghatározása során kiemelt szempont volt számunkra, hogy azok illeszkedjenek Veszprém városfejlesztési stratégiájában megfogalmazott célkitűzésekhez, valamint legyen szinkronban a stratégiák végrehajtásához megalkotott koncepciók és programok meghatározásaival. (Településfejlesztési koncepció, Sport koncepció, Kerékpáros hálózat fejlesztési koncepció, Kulturális koncepció, Gazdasági program, Terület- és Településfejlesztési Operatív Program (TOP), stb.)

A 1284/2016. (VI.7.) Korm. határozat tartalma:

	pont
	feladat megnevezése

	1.a)
	támogatja új iparterületek kialakítását és bővítését, amely érdekében felhívja a nemzeti fejlesztési minisztert, hogy - a feladatkörükben érintett miniszterek bevonásával - tegye meg, illetve kezdeményezze a Kormánynál azon intézkedéseket, amelyek az iparterületek kialakításához, bővítéséhez és fejlesztéséhez szükségesek

	1.b)
	támogatja az „Iparos Park” kialakítására vonatkozó - a helyi gazdasági szereplők bevonására alkalmas, képzőközpontot is magában foglaló - terveket, amely érdekében felhívja a nemzetgazdasági minisztert, hogy készítsen javaslatot a projekt megvalósításának támogatására, európai uniós fejlesztési források bevonásának vizsgálatára is kiterjedően

	1.c)
	az „Aranyosvölgy Tudáspark és Tudományos Központ” megvalósítására vonatkozó tervek megvalósítását elősegítve felhívja a Miniszterelnökséget vezető minisztert, hogy a Nemzeti Kutatási, Fejlesztési és Innovációs Hivatal elnöke útján, az emberi erőforrások minisztere és a nemzetgazdasági miniszter bevonásával vizsgálja meg:                                                                  
ca) a Tudásparkra kidolgozott koncepciót, valamint
cb) a Pannon Egyetem bázisán megvalósítani tervezett Tudományos Központra vonatkozó koncepciót, és a vizsgálat eredménye alapján tegyen javaslatot a fejlesztések megvalósításával és támogatásával kapcsolatos intézkedésekre.

	2.c)
	felhívja a nemzeti fejlesztési minisztert, hogy - az európai uniós fejlesztési források bevonásának lehetőségére is kiterjedően - gondoskodjon a Balaton irányában (Csopak és Alsóörs térsége) a Veszprém- Szabadságpuszta közötti szakasz, Zirc irányában a Veszprém (Kádárta városrész) - Gyulafirátót közötti szakasz, továbbá a Veszprém-Márkó-Bánd közötti szakasz megépítésére vonatkozó kerékpárút-fejlesztések megvalósításáról.

	2.d)
	felhívja a nemzeti fejlesztési minisztert, hogy az Önkormányzattal egyeztetve vizsgálja meg a 8-as számú főút és a 82-es számú főút összeköttetésével tervezett, a veszprémi sportlétesítmények megközelítésének javítását is szolgáló útfejlesztés megvalósíthatóságát, továbbá a vizsgálat alapján készítsen javaslatot a beruházás kormányzati támogatással történő megvalósítására és ütemezésére

	2.e)
	felhívja a nemzeti fejlesztési minisztert, hogy az Önkormányzattal együttműködve vizsgálja meg az Aranyosvölgy felett tervezett új völgyhíd és az ehhez kapcsolódó, a város belső elérhetőségét javító közútfejlesztés megvalósításának feltételrendszerét és készítsen javaslatot a megvalósításhoz szükséges intézkedésekre

	3.a)
	egyetért a Veszprémi Petőfi Színház kormányzati szerepvállalással történő felújításával és korszerűsítésével, amely érdekében felhívja az emberi erőforrások miniszterét és a nemzeti fejlesztési minisztert, hogy az Önkormányzat közreműködésével tegyenek javaslatot a színház épületének rekonstrukcióját szolgáló beruházási programra és ütemezett támogatására, azzal, hogy kormányzati támogatással a műemléképület felújításhoz és korszerűsítéséhez szükséges projektelemek megvalósítására kerüljön sor, míg az Önkormányzat által tervezett, a színház környezetének megújítását célzó fejlesztések esetében kerüljön vizsgálatra egyéb források bevonásának lehetősége, illetve a fejlesztések több ütemben történő megvalósítása

	3.b)
	egyetért a Kittenberger Kálmán Növény- és Vadaspark fejlesztésével és bővítésével, amely érdekében felhívja a nemzetgazdasági minisztert és a Miniszterelnökséget vezető minisztert, hogy gondoskodjanak a fejlesztéshez szükséges legfeljebb 2500 millió forint támogatás biztosításáról, amennyiben lehetőség van rá, európai uniós fejlesztési források bevonásával

	3.c)
	egyetért a Csermák Antal Zeneiskola felújításának és korszerűsítésének teljes körű megvalósításával, amely érdekében felhívja az emberi erőforrások miniszterét, hogy tegyen javaslatot - a Veszprémi Zeneművészeti Szakközépiskola és Alapfokú Művészeti Iskola intézményegységeként működő - Csermák Antal Alapfokú Művészeti Iskola épületének belső felújításához és korszerűsítéséhez szükséges támogatás biztosítására.

	4.a)
	vizsgálja meg - az emberi erőforrások minisztere közreműködésével - a Veszprém Aréna bővítésének lehetőségét, továbbá a vizsgálat eredménye alapján, a gazdaságossági szempontokra figyelemmel tegyen javaslatot a jelenleginél nagyobb befogadóképességű városi sportcsarnok kialakítására bővítés vagy más megoldás útján

	4.b)
	gondoskodjon az új, fedett városi uszoda megvalósításáról a veszprémi uszoda beruházás egyes kérdéseiről szóló 1049/2015. (II. 11.) Korm. határozat alapján

	4.c)
	gondoskodjon - a fejlesztéssel érintett társadalmi szervezetek bevonásával, az emberi erőforrások minisztere és a nemzetgazdasági miniszter közreműködésével - a városban tervezett új jégcsarnok megvalósítását biztosító, illetve az ütemezett megvalósítást elősegítő intézkedések megtételéről

	4.d)
	készítsen javaslatot az emberi erőforrások minisztere bevonásával a veszprémi stadion rekonstrukciójának - részben a Terület- és Településfejlesztési Operatív Program keretében rendelkezésre álló európai uniós fejlesztési források bevonásával történő - támogatására, azzal, hogy a beruházás terjedjen ki egy új futófolyosó kialakítására is



A Modern Városok Program végrehajtása során Veszprémben 4 fejlesztési célterületen 13 fő Projekt keretében több mint 30 Projektelem létesül.

A Modern Városok Programról, illetve a veszprémi fejlesztések megvalósításának előrehaladásáról 2018. november 22-én adtunk számot. A beszámolót a Közgyűlés a 267/2018. (XI. 22.) határozatával elfogadta. 
A Program megvalósítása, és az elmúlt időszak változásai a következőkben kerül kifejtésre.

Forrásbiztosítás:

A 1418/2016. (VII. 29.) Korm. határozat rendelkezései szerint a Nemzetgazdasági Minisztérium kapott feladatot, hogy vizsgálja meg az MVP-ben megvalósítandó egyes projektelemek tartalmát, Európai Uniós források bevonásának lehetősége érdekében, az Operatív Programok felhívás tartalmának megfelelése, kritériumrendszerei alapján.

A veszprémi projektek közül csak a kerékpárút építések és a Kittenberger Kálmán Növény-, és Vadasparki fejlesztéseket lehet EU forrásbevonással megvalósítani. 
A 1562/2016. (X. 13.) Korm. határozat 
· 1. melléklete szerint 3 274 millió forint EU forrás többlet kötelezettségvállalás került meghatározásra, melyből 1 774 millió forint EU forrás biztosítja a település közigazgatási határán belüli kerékpárút szakaszok építését (TOP 6.4.1-16), valamint 1 500 millió forint a vadaspark turisztikai fejlesztését (TOP 6.1.4-16).
· 2. melléklete szerint 1 440 millió forint EU forrás többlet kötelezettségvállalásból megvalósítandó a Veszprém közigazgatási határán kívüli Veszprém Megyei kerékpárút fejlesztésekre.  (TOP 3.1.1-16)

Az EU forrással támogatott MVP projektek értelemszerűen pályázat útján valósulnak meg. Azon projektek, melyekre nem igényelhető EU forrás, alapvetően hazai forrásból kerülnek finanszírozásra. A hazai forrásból igényelt MVP projektek támogatása a 250/2016. (VIII. 24.) Korm. rendelet alapján egyedi kormánydöntésekkel történik.

A becsült bruttó forrásigény nem része a 1284/2016. (VI. 7.) Korm. határozatnak. A fejlesztés pontos tartalma és a szükséges forrásigény az előkészítő tanulmányok, tervek során kerül pontosításra, majd döntésre, illetve Támogatói Okiratba. 

Főbb pénzügyi mutatók 2020. február 28-i adatok alapján.

	MVP Projektek indikatív forráskerete:
	96,988
	Mrd forint, melyből

	MVP hazai forrás
	86,671
	Mrd forint

	EU forrás
	5,106
	Mrd forint

	sportfejlesztési támogatás
	1,310
	Mrd forint

	egyéb (önrész, ÁFA)
	3,901
	Mrd forint

	
	
	

	Fenti forrásigényekből eddig:
	
	

	Kormánydöntéssel jóváhagyott
	38,876
	Mrd forint, melyből

	Állam által a kedvezményezett számlájára utalt
	25,573
	Mrd forint



A Miniszterelnökségnél nyilvántartott indikatív forráskeret adatszolgáltatás során a megvalósítani kívánt projektek becsült bekerülését határozzuk meg. A forrásösszetétel, illetve támogatás biztosítása természetesen ettől eltér:
· ahol a projekt jellege, megvalósítás utáni hasznosítása az ÁFA törvény alapján visszaigénylésre ad lehetőséget, ott a támogatás összege nettó értékben kerül a kormány által biztosításra. (pl. Aréna, Uszoda, Vadaspark). 
· egyes projektek önrész biztosítását is igénylik, ezek jellemzően az TOP pályázatok keretében megvalósuló elemek. (Kerékpárutak, Vadaspark)
· egyes projektek megvalósításához az MVP forráson felül egyéb támogatás is igényelhető. Ilyen projektelemek a Stadion megújításához kapcsolódó egyes sportszövetségek támogatása (Tornász gyakorló, Atlétikai dobópálya, Küzdősport csarnok), illetve TAO forrás (Jégcsarnok).

Az MVP indulásakor a projektek megvalósításához szükséges forrásigény meghatározásakor jellemzően a 2017-évi árszint került kimutatásra. Az építőipar folyamatos és drasztikus áremelkedései (havi 2-4%), valamint a hosszadalmas előkészítés és döntéshozatali időigény miatt a forrásigényeket a megvalósítás időszakára prognosztizálható árszinten kell meghatározni. (2019-2025). 
Figyelemmel a drasztikus forrásigény emelkedésekre a Kormány maximálta az Önkormányzati kereteket, azaz mindegyik Projekt várható támogatási forrásigénye egy indikatív forráskeretként kerül rögzítésre. Amennyiben valamelyik Projekt végrehajtása során többlet forrásigényre van szükség, akkor az Önkormányzatnak meg kell jelölnie, melyik Projekt indikatív forráskerete terhére kéri a többlet támogatás biztosítását. Az indikatív forráskeret emelése csak különösen indokolt esetben lehetséges. Veszprém indikatív forráskerete 96,988 milliárd forint.

A támogatás kedvezményezettje nem minden esetben az Önkormányzat, de egyértelműen az Önkormányzat igényén alapuló, önkormányzati célt megvalósító beruházások, melyek a Megállapodás részét képezik. Egyes projektek állami fejlesztésként valósulnak meg, és a beruházás végén állami fenntartásban is maradnak (Aréna, Uszoda, 8-82-es összekötő út). És van egy projektünk mely állami fejlesztésként valósul meg, de a beruházás végén önkormányzati tulajdonba és fenntartásra kerül (Aranyosvölgyi út és híd)

MVP eljárási folyamat:

A Modern Városok Program megvalósítás szabályairól a többször módosított 250/2016. (VIII. 24.) Korm. rendelet rendelkezik. 

A Kormány a Kormány tagjainak feladat- és hatásköréről szóló 94/2018. (V. 22.) Korm. rendelettel létrehozott Minisztériumokat, azon belül a veszprémi MVP 1284/2016. (VI.7.) Korm. határozat pontjainak végrehajtásában Főfelelősként megnevezett minisztert jelöli meg a Projektek felelőseként. A kijelölt szakpolitikai felelős mindig az önkormányzattal együttműködve 
· Előterjesztést készít a projekt egy részének, illetve éves ütemezéssel a projekt megvalósítás egészének tartalmáról. Az Előterjesztésben rögzítésre kerül a projekt funkcionális célkitűzése a fejlesztés funkciós és műszaki tartalma, a projekt pénzügyi és fenntarthatósági elemzése, pénzügyi és megvalósítási ütemezése, egy vezetői összefoglaló és részletes előterjesztéses tartalommal.
· Az Előterjesztést a Főfelelős minisztérium vezeti végig a jóváhagyási folyamaton, mely az előterjesztéses tartalom és támogatási igény ismeretében változó. 
· A véleményezési eljárás után véglegesített előterjesztés kerül kormányzati döntésre. Gazdasági Kabinet, Kormány, Modern Városok Program Bizottság…
· A döntéshozatali mechanizmusban jelentős változás a kétlépcsős döntés, mely alapján átfogó döntést hoznak megfelelően alátámasztott projektcél tartalom igazolásával a projektek megvalósításáról, de forrásbiztosítás először az előkészítésre (tanulmányok, tervezés, ingatlanrendezések, stb.) történik, majd második lépcsőben a megalapozott műszaki tartalom, és feltételes kiviteli közbeszerzés eredményét ismerve a megvalósítás forrásairól.
· A Kormányzati döntést követően a Támogatói Okirat (TO) kiállításának eljárásrendje következik, melyet a Miniszterelnökség szakállamtitkársága végez az Önkormányzat Korm. rendeletben előírt tartalmú Támogatási Kérelme alapján. 
· A TO egyoldalúan (Miniszterelnökséget vezető miniszter által aláírtan) kerül kiadásra. Az okirat önkormányzati átvétel napjával hatályba lép, és hatályba lépésével kétoldalú megállapodásként kerül végrehajtásra. A TO kötelező, és elválaszthatatlan melléklete az Előterjesztés és az Önkormányzat kérelme a nyilatkozatokkal.
· A Támogatói Okirat hatályba lépésével a kedvezményezett Önkormányzat, vagy a döntésben kijelölt projektgazda elindítja a projekt megvalósítását.
· Az okiratban rögzített támogatás, annak hatályba lépését követő 5 napon belül az Önkormányzat által megnyitott, a Magyar Államkincstárnál vezetett számlára érkezik éves utalással. A következő évre jóváhagyott támogatás a naptári év január 31-ig kerül szintén átutalásra, a kincstári számlára.
· A projekt zárását követően az Önkormányzat, illetve a támogatott projektgazda elszámol a támogatással, ezzel lezárul a fejlesztés. 
· A Projektek kötelező fenntartási ideje a záró beszámoló elfogadását követő 3 év.
· A folyamat során a kedvezményezett köteles legalább félévente előrehaladási jelentést tenni a Főfelelős szaktárca felé. A jelentében részletes szöveges és tételes pénzügyi adatrögzítéssel számol be az adott jelentési időszakról.
· A fejlesztések főbb megvalósítási állomásain született hivatalos dokumentumok kötelezően feltöltésre kerülnek a Központi Állami Beruházások Ellenőrzési Rendszerébe (KÁBER), melyet a rendszer felügyeletéért felelős szaktárca ellenőriz.

Újdonság a beruházások végrehajtási ügymenetében a Beruházási Ügynökség belépése: 
· Az Állami magasépítési beruházásokról szóló 2018. évi CXXXVIII. törvény létrehozta az Állami magasépítési beruházások lebonyolításának végrehajtását végző Beruházási Ügynökséget.
· A 299/2018. (XII.27.) Korm. rendelet pedig a törvényi felhatalmazás alapján megalkotta a végrehajtási szabályokat, emellett a Beruházási Ügynökségi feladatok ellátására kizárólagos joggal a BMSK Beruházási, Műszaki Fejlesztési, Sportüzemeltetési és Közbeszerzési Zrt-t jelölte ki. A Zrt 100% állami tulajdonú gazdasági társaság. A társaság feletti szakpolitikai felelős szervezet a Nemzeti Vagyonért Felelős Tárca Nélküli Minisztérium.
· 2019 évben a jogszabály az állami fejlesztéseknél helyezte hatályba a BEÜ belépését, 2020. január 1-től pedig az állami támogatásból megvalósuló, nettó 700 millió forintot meghaladó Önkormányzati magasépítési beruházások esetére is hatályba léptette.
· A Beruházási Ügynökség (BEÜ) két szolgáltatási körben látja el feladatát. A közbeszerzési szolgáltatásban, valamint a mérnöki (tervellenőr, árszakértő, műszaki ellenőr, lebonyolító)
· Ez gyakorlatban annyit jelent, hogy a magasépítési beruházásaink kiviteli terveit a BMSK tervellenőrzi, árszakérti, majd a kiviteli közbeszerzéseit lebonyolítja. A kivitelezés időszakában pedig ellátja a műszaki ellenőri feladatokat. Ahol valamely projekt előkészítése során már az egyes mérföldköveken túl van, értelemszerűen az adott szolgáltatási fázisban lép be a BEÜ.
· Az egyes érintett projektek feladatellátására a BMSK és az Önkormányzat között Együttműködési Megállapodás jön létre. (Petőfi Színház, Csermák Zeneiskola, Tornász Gyakorló és az Iparos park projekteknél)
Az Előterjesztés határozati javaslat mellékleteként került csatolásra a Modern Városok programban megvalósuló veszprémi fejlesztések bemutatásáról, illetve a projektek megvalósítása előrehaladásáról szóló beszámoló. 

Az egyes projektelemek, melyekre rendelkezünk tanulmányokkal, tervekkel a Városstratégiai és Városmarketing Bizottság ülésén kerülnek bemutatásra.

Kérem a Tisztelt Közgyűlést az előterjesztésben, illetve a beszámolóban foglaltak elfogadását.

Veszprém, 2020. március 13.



Hegedűs Barbara




HATÁROZATI JAVASLAT
Veszprém Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlésének
…/2020. (…) határozata
Beszámoló Veszprém Megyei Jogú Város Önkormányzatának Modern Városok Programban való részvételéről

Veszprém Megyei Jogú Város Önkormányzatának Közgyűlése megtárgyalta a „Beszámoló Veszprém Megyei Jogú Város Önkormányzatának Modern Városok Programban való részvételéről” című előterjesztést és az alábbi döntést hozta:

1. Veszprém Megyei Jogú Város Önkormányzat Közgyűlése megismerte, megvitatta és elfogadja a határozat 1. mellékleteként rögzített beszámoló tartalmát.

2. Veszprém Megyei Jogú Város Önkormányzat Közgyűlése megerősíti egyetértését a Modern Városok Programban megfogalmazott, a 2016. május 10-én létrejött Együttműködési Megállapodásban foglalt célkitűzésekkel.

3. Veszprém Megyei Jogú Város Önkormányzat Közgyűlése, egyetért a célkitűzések megvalósítása érdekében hozott 1284/2016. (VI. 7.) Korm. határozatban rögzítettekkel, és együttműködési szándékát erősíti a határozatban meghatalmazott Főfelelős szaktárcákkal.

4. Veszprém Megyei Jogú Város Önkormányzat Közgyűlése jelen nyilatkozatával erősíti meg, hogy a 1284/2016. (VI. 7.) Korm. határozatban rögzített projektek közül a beruházások sikeres és eredményes lezárását követően az Önkormányzat tulajdonába és kezelésébe kerülő fejlesztések fenntartására és üzemeltetésére előzetesen kötelezettséget vállal.

Határidő: 		folyamatos
Felelős: 		Porga Gyula polgármester
A végrehajtás előkészítéséért felelős:
Költségvetést érintően:		Fazekas Ildikó irodavezető
			A fejlesztések lebonyolításában:	Durmics Zsuzsanna irodavezető
			Vagyont érintő ügyekben:		Dr. Józsa Tamás irodavezető

Veszprém, 	2020. március 26.


	Porga Gyula sk.	dr. Dancs Judit sk.
	polgármester	jegyző



1. [bookmark: _Toc328055382]melléklet a …../2020.(….) Közgyűlési határozathoz


Beszámoló

Veszprém Megyei Jogú Város Önkormányzat
Modern Városok Programban való részvétel előrehaladásáról

Magyarország Kormánya és Veszprém MJV Önkormányzata között 2016. május 10-én létrejött Együttműködési Megállapodással Veszprém belépett a Modern Városok Programba.

A Modern Városok Programban Magyarország Kormánya célul tűzte ki, hogy a nagyvárosok és vonzáskörzetük ellátottságát, gazdasági versenyképességét, egészség megőrzését, kulturális hagyományainak megőrzését, fejlődését, az épített örökség megőrzését erősítve, sikeres és modern európai településekké fejlődjenek. 
Az állami célkitűzés megvalósításához hazai és EU források biztosításával a gazdaság, a kultúra, oktatás, turizmus, sport és közlekedés infrastruktúrafejlesztéseket támogat, illetve hajt végre az Önkormányzattal egyetértésben, a fejlesztésekkel növelve a Magyar Nemzeti Vagyont.

A Modern Város Program keretében a Magyarország Kormánya és Veszprém MJV Önkormányzata közötti együttműködési megállapodás végrehajtásával összefüggő feladatokról szóló 1284/2016. (VI. 7.) Korm. határozatban rögzített fejlesztések, a határozatban nevesített Főfelelős szakminiszterek és az Önkormányzat együttműködésével kerülnek előkészítésre és megvalósításra. 

A fejlesztési projektelemek illeszkednek Veszprém városfejlesztési stratégiájában megfogalmazott célkitűzésekkel, valamint a stratégiák végrehajtásához megalkotott koncepciókkal és programokkal. 

A Modern Városok Programban megvalósuló egyes fejlesztések megvalósításának státuszáról és a 267/2018. (XI. 22.) Kgy. határozattal jóváhagyott MVP Beszámoló óta eltelt időszak előrehaladásáról az alábbiakban számolok be.

A 1284/2016. (VI.7.) Korm. határozat tartalma, forrástábla:

	pont
	Feladat megnevezése
	Indikatív forráskeret (millió Ft)
	Eddig megítélt támogatás
(millió Ft)
	Kormánydöntések

	A Kormány Veszprém és térsége gazdasági versenyképességének erősítése keretében

	1.a)
	új iparterületek kialakítása, bővítését
volt reptér és környezete
	12 200,00
	3 874,47
	1108/2017. (III. 6.) Korm. határozat

	1.b)
	„Iparos Park” kialakítása
	5 311,93
	5 232,36
	1462/2019. (VII.30.) Korm. határozat

	1.c)
	az „Aranyosvölgy Tudáspark és Tudományos Központ” megval. 
	13 667,00
	-
	Előkészítés alatt

	A Kormány támogatja a város és térsége közlekedési infrastruktúrájának fejlesztését, amely érdekében

	2.c)
	Kerékpárút-fejlesztések 
	2 480,00
	3 386,00
	TOP pályázatok Támogatási Szerződései

	2.d)
	8-as számú főút és a 82-es számú főút összeköttetése
	50,00
	845,00
	1958/2017. (XII. 15.) Korm. határozat
Állami közútfejlesztési program keretében kerül végrehajtásra és finanszírozásra.

	2.e)
	Aranyosvölgy felett tervezett új völgyhíd és az ehhez kapcsolódó, a város belső elérhetőségét javító közútfejlesztés
	12 450,00
	400,00
	1161/2018. (III. 27.) Korm. határozat

	A Kormány Veszprém kulturális életének gazdagítását és turisztikai vonzerejének növelését támogatva, a város életében betöltött szerepüket elismerve

	3.a)
	Veszprémi Petőfi Színház fejlesztése és korszerűsítés
	9 820,00
	9280,00
	1203/2017. (IV.14.) Korm. határozat

	3.b)
	Kittenberger Kálmán Növény- és Vadaspark fejlesztése
	2 903,00
	2 903,00
	TOP - 1562/2016. (X. 13.) Korm. határozat
MVP - 1329/2017. (VI. 8.) Korm. határozat
1526/2019. (IX. 10.) Korm. határozat

	3.c)
	Csermák Antal Zeneiskola felújítása és korszerűsítése
	762,00
	762,00
	MVP Bizottsági döntés 2017.11.17.

	A Kormány a városi közösségi és sportélet támogatása érdekében felhívja a nemzeti fejlesztési minisztert, hogy az Önkormányzattal együttműködve

	4.a)
	Veszprém Aréna bővítése
	16 130,00
	4 780,00
	Folyamatban

	4.b)
	Új, fedett városi uszoda megvalósítása
	11 840,00
	11 879,12
	MVP Bizottsági döntés 2017.11.17. – RMT
1523/2017. (VIII.14.) Korm. határozat – projekt
1355/2017. (VI.12.) Korm. határozat – ingatlanrendezés
1643/2018. (XII. 5.) Korm. határozat
1037/2020. (II. 13.) Korm. határozat

	4.c)
	Új jégcsarnok megvalósítása
	1 680,00
	76,28
	TAO-KE06320/2015/MJSZ-
MVP Bizottsági döntés 2018.04.01. – Tervezés

	4.d)
	Veszprémi stadion rekonstrukciója
	7 330,00
	275,00
	MVP Bizottsági döntés 2017.07.20. – RMT
BMSK-VMJV támogatási szerződés



A következőkben bemutatásra kerülő Projektek „Fejlesztés tartalma” és az „Előrehaladási státusza” fejezetek alatt rögzített előrehaladás beszámolása szövegkörnyezetében a 2018. december óta történt változások, fejlemények leírásai vastag szövegkiemelésekkel kerülnek megjelenítésre.

	GAZDASÁGFEJLESZTÉS



	1.a) alpont
Iparterületek kialakítása, bővítése (reptér és környéke)

	

	Főfelelős:
	innovációs és technológiai miniszter

	
	feladatkörükben érintett miniszterek

	

	Fejlesztés célja:

	Veszprém volt katonai repülőtér és a 8-as főút környezetében Új nagyvállalatok, vállalkozások letelepítése érdekében infrastruktúrafejlesztés, terület előkészítés. 

	Új gazdasági szereplők letelepítése gazdaságfejlesztés, munkahelyteremtés céljából.

	

	Indikatív forráskeret (millió forint): 
	12 200,00
	

	Megítélt források (millió forint):
	3 874,50
	

	
	

	Megvalósításba bevont közreműködők:
	NIPÜF Zrt

	
	

	Projektgazda:
	NIPÜF Zrt

	
	VMJV Önkormányzat

	

	Fejlesztés tartalma:

	
NIPÜF Nemzeti Ipari Park Üzemeltető és Fejlesztő Zrt fejlesztése:
A NIPÜF Zrt. minden esetben az önkormányzattal történt egyeztetés után teszi meg javaslatát, mely elsősorban ingatlanfejlesztési, gazdaságfejlesztési, munkahelyteremtő célzatú, de törekszik biztosítani a fejlesztések piac- és versenyképességét. A NIPÜF Zrt. koncepciója szerint a kialakításra tervezett Nemzeti Ipari Park Hálózat alapegysége a helyszínenként 20-100 hektáros fejlesztés, amely a fejlesztések eredményeként akár egybefüggően egy nagybefektetői igény kiszolgálására is alkalmas, vagy 5-24 db 20.000 m2 alapterületű, standard kialakítású, költséghatékony raktározási, logisztikai és ipari funkció befogadására alkalmas épület elhelyezésére alkalmas. 

Önkormányzati fejlesztés tartalma:
8-as főút Litéri csomópontról leágazó, Szentkirályszabadja elérést szolgáló, a reptér területét is feltáró új út és főközművek építése. Első lépésként Előkészítési források biztosítására támogatási kérelem kerül benyújtásra. (tervezés, ingatlan rendezés)
A reptér terület nyugati oldalán lévő Gksz besorolású fejlesztési terület előkészítése. Első lépésként 
Előkészítési források biztosítására támogatási kérelem kerül benyújtásra. (RMT készítése)

	

	Projekt előrehaladás státusza:

	
NIPÜF Nemzeti Ipari Park Üzemeltető és Fejlesztő Zrt fejlesztése:
1108/2017. (III. 6.) Korm. határozat alapján a Kormány 3 874,5 millió forint forrást rendelt a NIPÜF Nemzeti Ipari Park Üzemeltető és Fejlesztő Zrt részére. NIPÜF Zrt iparterület fejlesztéshez ingatlanszerzéseket és infrastruktúrafejlesztést készít elő.

	Az országos ipari park koncepcióról szóló 1268/2016. (VI.7.) Korm. határozatban foglaltaknak megfelelően, a Modern Városok Program sikeres megvalósítása érdekében a NIPÜF Zrt. folyamatosan végzi a veszprémi ipari park kialakításával kapcsolatos feladatok végrehajtását: 
Megszerezte az önkormányzati terület (19 ha), valamint a leendő ipari park további 55 ha terület tulajdonjogát. A NIPÜF Zrt. eddig 74 ha fejlesztési terület felett diszponál.   
A fejlesztési területen valamennyi szükséges előkészítő műszaki feladat (talajtani szakvélemény, talajmechanika és geodézia) végrehajtásra került. 
A fejlesztési terület vonatkozásában a 1589/2017. (VIII. 28.) Korm. határozat az érintett földrészleteket beruházási célterületté nyilvánította. Ennek birtokában végrehajtotta a terület művelésből történő kivonását. 
A NIPÜF megkezdte az iparterületi ingatlanok beépítés tervezését, hasznosítását, közművesítési feladatok tervezését. Az elmúlt időszakban, már engedélyekkel rendelkeznek és elindult a közművesítés. Emellett az önkormányzat által értékesített területen megkezdődött egy logisztikai csarnok építése a HM számára.
A NIPÜF Folyamatosan tájékoztatja az Önkormányzatot az előrehaladásról, és a NIPÜF és az Önkormányzat között folyamatos az együttműködés a fejlesztési szinergiák összehangolása, és egymás előrehaladásának segítése érdekében.
Önkormányzati fejlesztés:
1. Litéri csomóponttól a Reptérig vezető meglévő út és közművek fejlesztése, korszerűsítése, új iparterületi út építése, mindösszesen 6,5 km hosszban. 
Az elmúlt időszakban folyamatos egyeztetések folytak az előkészítési feladatok tartalmáról és támogatásáról. Az MVP éves forráskeret felhasználási lehetőségeit figyelembe véve a Miniszterelnökség nem tud forrást biztosítani a 2020-2021-es költségvetési évekre, így a megvalósítás is halasztásra került.

	2. A Reptér melletti Gksz besorolású terület gazdaság, iparterület fejlesztése. A fejlesztési célok megfogalmazására a terület feltárása, geodéziai, kármentesítési felmérése, infrastruktúra fejlesztése, telekalakítás, fejlesztési és fenntartási költségelemzés, ütemezés, stb. vizsgálatára első lépésként RMT készítése indokolt. Az RMT tartalma alapján kibonthatók lesznek a további feladatok, azok ütemezése, és forrásigénye, mely tanulmány alapja a kormánydöntések megalapozottságának. Az RMT készítéshez támogatási kérelmet nyújtunk be. A tervezési program összeállítása, indikatív ajánlatok bekérése megtörtént. 
A Miniszterelnökséggel és az ITM-el folytatott szakmai egyeztetések eredményeként a jogszabályi háttereket figyelembe véve e Projektelem nem támogatott az MVP keretében. Jelenleg más, az ITM és EU forrásból való megvalósíthatóság vizsgálata és egyeztetése tart.

	Mindkét fejlesztési terület (út, és a reptéri terület) érintett a BudaWest peres üggyel. Jelenleg 2018.09.06-al az Önkormányzat tulajdonjoga átvezetésre került az ingatlan-nyilvántartásba. A Birtokbaadás még nem zárult le.

	

	1.b) alpont
Iparos park „Szakipark” kialakítása

	

	Főfelelős:
	innovációs és technológiai miniszter

	

	Fejlesztés célja:

	Az Önkormányzat a VKSZ Zrt és a Szakképzési Centrum közreműködésével és helyi vállalkozások bevonásával célul tűzte ki, hogy megszüntesse a szakképzett munkaerő hiányát úgy, hogy a Szakképzési Centrum növendékeinek, felnőtteknek és szakoktatóknak vonzó gyakorlati képzőhelyet és képzést biztosítva, a legfejlettebb technikák és technológiák alkalmazásával versenyképességét megőrizve, növelve, piacképes szakemberekkel erősíthessük a helyi és országos gazdaságot

	

	Indikatív forráskeret (millió forint): 
	5 310,00

	Megítélt források (millió forint):
	5 232,36

	
	

	Megvalósításba bevont közreműködők:
	VKSZ Zrt

	
	Szakképzési Centrum - Jendrassik-Venesz szakiskola

	
	helyi vállalkozások

	
	Kereskedelmi és Iparkamara

	Projektgazda:
	VMJV Önkormányzat

	Fejlesztés tartalma:

	1. rész: VKSZ Zrt. telephelyén megvalósuló fejlesztés
A város hagyományos iparterületére tervezett központ Veszprém évszázados iparos hagyományainak újraélesztésével a XXI. századi elvárásokra válaszul kíván a valós piaci igényekhez igazodó munkaerő képzése számára egy multifunkcionális, a partner-vállalkozások által biztosított infrastruktúrával felszerelt, modern gyakorlati helyet és szakképző-központot működtetni, amely élő hidat képez a vállalkozások és a tanulók/gyakornokok között. A projekt magában foglalja a fiatal szakképzett tanulók oktatását, gyakorlati idejük kitöltését, és lehetőséget kíván nyújtani első szakmai tapasztalatuk megszerzésére, valamint a felnőttképzésben a hallgatók át- és továbbképzésére. További célkitűzés a munkaerő-piaci kínálat és kereslet összetalálkozása: a termelő és szolgáltató vállalkozások igényeire reflektálva fiatal tanulók részére gyakorlati hely biztosítása, szakképzésük elindítása, illetve felnőttek átképzésére alkalmas központ fenntartása. Ehhez kapcsolódva színvonalas telephelyet is biztosítani a helyi iparosoknak, mikro-, kis- és középvállalkozásoknak, ezzel létrehozni egy olyan egységes szolgáltató rendszert, amellyel piaci lehetőségeiket és hatékonyságukat nagymértékben növelhetik. Támogató funkcióként jelenik meg egy szolgáltató egység – szálláshely biztosítása, menedzsment tanácsadás, bér, munkaügy, könyvelés, munkavédelem, egységes logisztika, marketing tanácsadás –, bevezetése, mellyel a munka hatékonysága nagymértékben növelhető. 

2. rész: Szakképzési Centrum infrastruktúrájának fejlesztése
A létszám adatok alapján esti és nappali tagozaton több mint 200 fő folytatja tanulmányait az iskola tíz osztályában. Az iskolánkban található szakelméleti, gyakorlati és elmélet-igényes gyakorlati szaktantermek száma alacsony. A meglévő 3 tanterem kihasználtsága teljes és a kis létszámú (min 8-max 12 fős) csoportlétszámokhoz nem megfelelő. A duális képzéshez igazodóan a tanulók csak akkor képesek a szintvizsgán megfelelni, majd a partner cégeknél felelősségteljes munkát végezni, ha a szakmai elméleti és gyakorlati tudásuk alapos. Ez a mai korszerű általában számítógéppel segített tervező, szimulációs programok készség szintű használatával biztosított. Az elméleti szakmai képzésben alkalmazott gépek és berendezések működése tanítása is korszerű, új módszerek bevezetésével együtt valósítható meg. Interaktív táblák, digitális tananyagok alkalmazásával, metallográfiai laborok, mérőberendezések bevonásával történik. Az iskola ipari tanműhelye 1982/1983 tanévben kerültek átadásra az akkori szakmai elvárásoknak megfelelően. Az eltelt 35 és során a gépgyártás-technológiai fejlődés robbanásszerű fejlődésen ment keresztül és ez a folyamat napjainkban is tart. Az iskola eszközállományát ugyan lassabb ütemben, de fejlesztette, azonban az épület adta lehetőségek ma már behatárolják a további fejlődést.
A tervezett oktatási épületszárny 2 szintjén a 400m2 alapterületet figyelembe véve, szintenként 4 db 32m2 szaktanterem (12 fő) és 1 db 64 m2 szaktanterem (24fő) számára hosszabb távon is megoldás biztosít a korszerű elméleti ismeretek és elméletigényes gyakorlati tanóráinak lebonyolítására mind a nappali, mind az esti képzéseink számára. Az épület kihasználtságát további esti képzések, vállalati partnerek által igényelt tanfolyamok lebonyolítása. Lehetőség lesz a szakmai vizsgák elméleti és gyakorlati részeinek lebonyolítására mindhárom szakma és a ráépülő CNC gépkezelő képzés esetében is. Az Irinyi tervben megfogalmazott célokkal és az Ipar 4.1 fejlesztési tervben megfogalmazottakkal teljes összhangban valósulhat meg.

	

	Projekt előrehaladás státusza:

	A Kormány a döntött a Projekt teljes megvalósításáról. Döntésével 5 232,358 millió forint támogatást biztosított, melyből 2019 évre 835,036 millió forint került átutalásra. A fennmaradó 4 397,322 millió forint 2021 évre biztosított. A Projekt megvalósítási határideje 2021. december 31.
A döntést követően a Támogatói Okirat került kiadásra került, a város megkezdte a végrehajtást.
· Első feladatként az Önkormányzatnak az ingatlanok feletti rendelkezési jogot kell megszerezni, ez a VKSZ Zrt területén álló csarnok épület megvásárlását jelenti. Az adás-vételről a Közgyűlés első lépcsőben a 245/2019. (XI. 21.) számú határozattal döntött egy előszerződés jóváhagyásával.  Az ingatlan vételárából vételi előleg került kifizetésre. A végleges szerződés megköthetőségének előfeltétele az ingatlan tehermentesítése, melyre eladó határideje 2020. áprilisban jár le, így a 2020. márciusi Közgyűlésnek dönteni szükséges a végleges adásvételről. 
· Ezzel párhuzamosan a beruházással érintett földterületre ráépítési és földhasználati jog alapul, mely megállapodás szintén a 2020. márciusi Közgyűlés napirendjeként kerül előterjesztésre. 
· Az ingatlanrendezéssel párhuzamosan átvette a város a Projekt megvalósítását alátámasztó tanulmányokat, mely tanulmányok tartalma alapján 2020 decemberében meghirdetésre került mind a VKSZ, mind a Jendrassik iskola területét érintő beruházások kiviteli közbeszerzése. jelenleg a közbeszerzési eljárás tart.
· Az eddig beérkezett ajánlatok alapján prognosztizálható a Projekt forráshiányos lesz, ezért kiegészítő támogatás biztosítása érdekében a város kérelmére eljárás indult.
· 2020 évben a beruházások indítása és a Projekt szakmai tartalmának megalapozása lesz a feladat. Rengeteg tárgyalás, egyeztetés folyik a közreműködőkkel, melynek eredményeként részletes költségvetés, üzleti terv, ütemterv és szerződéses előkészítések folynak.
· A projekt megvalósítás lebonyolítási feladatainak ellátására Menedzsment szerződés jött létre a VKSZ Zrt-vel.
· A tervellenőri és műszaki ellenőri feladatokat a BEÜ belépésével a BMSK Zrt látja el.


	1.c) alpont
Aranyosvölgy Tudáspark és Tudományos Központ

	

	Főfelelős:
	miniszterelnökséget vezető miniszter
innovációs és technológiai miniszter

	
	Nemzeti Kutatási, Fejlesztési és Innovációs Hivatal (NKFIH útján
emberi erőforrások minisztere
nemzetgazdasági miniszter

	

	Fejlesztés célja:

	Az Önkormányzat gazdasági társasága a Veszprémi Közüzemi Szolgáltató Zrt., egy olyan projektet kíván megvalósítani, mely a jövő városainak problémáira reflektál. Az Aranyosvölgy Öko- és Tudáspark projekt égisze alatt egy tudományos és ökopark jön létre, amely megteremti a kutatás-fejlesztés minőségi környezetét (inkubátor házak) és lehetőséget nyújt egy olyan új városrész kialakítására, amely alkalmas magas presztízsű lakófunkció betöltésére is.

	

	Indikatív forráskeret (millió forint): 
	14 070,00

	Megítélt források (millió forint):
	-

	
	

	Megvalósításba bevont közreműködők:
	VKSZ Zrt

	
	Pannon Egyetem
Műszaki Egyetem

	
	Moholy-Nagy Művészeti Egyetem
Lechner Tudásközpont

	
	

	Projektgazda:
	VMJV Önkormányzat

	



	Fejlesztés tartalma:

	
Tudáspark
A környezetbarát technológiák, megújuló és újrahasznosítható energiaforrások használatát fejlesztési premisszaként kezelő Aranyosvölgy Tudáspark központi eleme egy összehangolt, piaci igényekre reagáló K+F+I projekteket integráló fejlesztés, amelyben magyar felsőoktatási intézmények, a magas hozzáadott értékkel bíró versenypiaci szereplők, kockázati tőkealapok és a közszféra együttműködésében kialakítjuk a kutatás-fejlesztés-innováció modern infrastruktúráját Veszprémben. 
Nemzetközi léptékben is színvonalas K+F+I eredményeket várunk el, amelyek rentabilitás szempontjából jól hasznosíthatóak és valódi piaci értéket képviselnek. Együttműködő partnereink között üdvözölhetünk több felsőoktatási intézményt: veszprémi Pannon Egyetem, és a Budapesti Műszaki Egyetem. A különböző akadémiai közeg szellemi tőkéje kiváló terepet biztosít a termelő és szolgáltató vállalatok fejlesztési elképzeléseinek megvalósításához. Külön említésre méltó a Moholy-Nagy Művészeti Egyetemmel való együttműködésünk, amely üde színfoltját szolgáltatja az elképzelésnek. A dizájn eddig elenyésző szerepet kapott a magyarországi ipari szektorban, azonban bízunk benne, hogy a bútorgyártás (Balaton Bútor Kft.) új lendületet és irányt vehet az intézmény kreatív inspirációja által. A kreativitás összekapcsolása az ipar bármely szegletével spill-over hatást eredményez, amely fontos szerepet játszik a nemzeti és regionális innovációs szisztémákban: trend- és iránymutatás, fokozott teljesítőképesség.

Ökopark
Aranyosvölgy Ökopark szerepe egy városias karakterrel kialakított lakóterület, amelyben a modern közösségi szolgáltatások és a jövő városa számára létrehozandó korszerű, zöldbe ágyazott munkahely és lakófunkció együttes megvalósításának központi magjaként képes funkcionálni. Élhető és természet közeli közösségi terek adják meg a városrész új karakterét, amelybe szervesen illeszkedő lakó épületeket tervezünk a Lechner Tudásközponttal együttműködve. A mai kor elvárásait figyelembe véve és az önfenntartás igényét szem előtt tartva energiatakarékos, okos otthonokat kívánunk kialakítani, amelyek országos szinten is mintaként szolgálhatnak, tesztkörnyezetet biztosítva a modern építészeti megoldásoknak.


	Kapcsolódó projektelem: 
MVP 2. e) alpont - Aranyosvölgyi völgyhíd és út építése. Az út és közművek kiépítése előfeltétele a projektfejlesztéseknek.


	Projekt előrehaladás státusza:

	A szakminisztérium (Miniszterelnökség) vezetésével és a Lechner Tudás Központ operatív koordinálásával megindult az előterjesztést megalapozó szakmai tanulmány összeállítása. A projekt megvalósítását összefoglaló koncepció részletes tartalombemutatással benyújtásra került a Támogatást Vizsgáló Iroda felé, ahonnan hivatalos válasz még nem érkezett. A kormány átalakítását követően a projekt főfelelősi feladatellátása az innovációs és technológiai miniszterhez került. Személyes egyeztetések folyamatosak. Amennyiben az innovációs és technológiai miniszter jóváhagyja a projektet, összeállításra kerül a kormány előterjesztés. 
A Miniszterelnökség Építésügyért, Építészetért és Örökségvédelemért Felelős Helyettes Államtitkárság Településtervezési és Területrendezési Főosztálya szakmai nyomon követést jelzett a projektet érintően.

Az elmúlt időszakban az előkészítési feladatok, szakpolitikai egyeztetések voltak, Kormányzati döntés nem született.

	




	

	KÖZLEKEDÉS INFRASTRUKTÚRAFEJLESZTÉS

	

	2.c) alpont
Kerékpár hálózat fejlesztése a Balaton, Gyulafirátót, illetve Márkó-Bánd elérhetősége érdekében

	

	Főfelelős:
	innovációs és technológiai miniszter

	
	

	Fejlesztés célja:

	A projektelemek megyei, illetve városi többlet kötelezettségvállalással biztosított TOP forrásból valósulnak meg pályázat útján.
A munkába járás, szabadidős sport és turisztikai célú kerékpározás közlekedés infrastruktúra fejlesztése Veszprém és agglomeráció kerékpáros hálózatának fejlesztésével, a Bakony és Balaton elérésével, csatlakozva az Országos kerékpáros hálózathoz.

	

	Indikatív forráskeret (millió forint): 
	2 480,00

	Megítélt források (millió forint):
	3 386,00 ebből

	1562/2016. (X. 13.) Korm. határozat 2. melléklet TOP 3.1.1-16 Megyei kerékpár hálózat fejlesztése
	1 440,00

	1562/2016. (X. 13.) Korm. határozat 1. melléklet TOP 6.4.1-16 Városi kerékpár hálózat fejlesztése
	1 928,00

	
	

	Megvalósításba bevont közreműködők:
	Pro Veszprém Kft

	
	Márkó, Bánd, Herend, Szentgál, Hajmáskér, Öskü, Litér, Királyszentistván, Felsőörs, Alsóörs Önkormányzatok

	
	

	Projektgazda:
	Városi - VMJV Önkormányzat

	
	Megyei – érintett települési Önkormányzatok

	

	Fejlesztés tartalma:

	
TOP 3.1.1-16 Megyei kerékpár hálózat fejlesztése: 
· Márkó-Bánd kerékpárút építése 
· Bánd-Herend kerékpárút építése
· Herend-Szentgál kerékpárút építése
· Hajmáskér-Öskü kerékpárút építése
· Litér-Királyszentistván kerékpárút építése
· Felsőörs-Alsóörs kerékpárút építése
Mindösszesen kb. 31 kilométer kerékpárút létesítése érdekében

	
TOP 6.4.1-16 Városi kerékpár hálózat fejlesztése: 
· Veszprém-Szabadságpuszta kerékpárút építése csatlakozva a Felsőörs-Alsóőrs kerékpárúthoz
· Veszprém-Kádárta-Gyulafirátót kerékpárút építése
· Veszprém-Márkó kerékpárút építése csatlakozva a Márkó-Bánd kerékpárúthoz
További kb. 14 kilométer kerékpárút létesítése érdekében

	







	Projekt előrehaladás státusza:

	
TOP 3.1.1-16 Megyei kerékpár hálózat fejlesztése: 

	

	Települések konzorciumban
	Projekt. azonosító szám
	Megítélt támogatás
	TSZ hatályba lépése
	Projekt befejezési határideje
	Tervezett kerékpárút hossz (km)
	projekt előrehaladása

	Márkó-Bánd
	TOP 3.1.1-16-VE1-2017-00005
	279 768 293,- Ft
	Hatályba lépés dátuma a TOP 6.4.1-16-VE Veszprémi szakasz TSZ hatálybalépésének dátuma. 
	2020.09.15.
	5,3
	Szerződés aláírásra került, a TOP 6.4.1-es veszprémi pályázattal együtt lép hatályba. 
Elvi hozzájárulás van a HM részéről az érintett ingatlanok használatáról

	Herend-Szentgál
	TOP-3.1.1-16-VE1-2017-00010
	60 119 046,- Ft
	2018. 05. 28
	2020.07.15.
	3,4
	Megkötött szerződés áll rendelkezésre, 2 héten belül indul a fejlesztési szakasz.

	Hajmáskér-Öskü
	TOP-3.1.1-16-VE1-2017-00011
	59 523 809,- Ft
	2018. 05. 28
	2020.07.15.
	7,54
	Megkötött szerződés áll rendelkezésre, 2 héten belül indul a fejlesztési szakasz.

	Litér-Királyszentistván
	TOP 3.1.1-16-VE1-2017-00018
	280 487 805,- Ft
	2018.04.05.
	2020.10.01.
	3,70
	Megvalósítási szakasz megkezdődött, menedzsment szervezet, tervezés beszerzése befejeződött, szerződéskötések folyamatban vannak. A tervek előreláthatólag június végén-, július elején szállításra kerülnek. 

	
Önálló pályázóként:

	Települések konzorciumban
	Projekt. azonosító szám
	Megítélt támogatás
	TSZ hatályba lépése
	Projekt befejezési határideje
	Tervezett kerékpárút hossz (km)
	projekt előrehaladása

	Felsőörs-Alsóörs
	TOP 3.1.1-16-VE1-2017-00020
	750 000 000,- Ft
	2018.03.20.
	2020.06.17.
	9,00
	Közbeszerző kiválasztása, tervező megbízása megtörtént.
Tervezés, kerékpárforgalmi terv folyamatban
Kisajátítási eljárások folyamatban
Eszközbeszerzés közbeszerzési eljárása folyamatban

	TOP 6.4.1-16 Városi kerékpár hálózat fejlesztése: 

	

	Települések konzorciumban közig. határig
	Projekt. azonosító szám
	Megítélt támogatás
	TSZ hatályba lépése
	Projekt befejezési határideje
	Tervezett kerékpárút hossz (km)
	projekt előrehaladása

	Veszprém-Felsőörs
	TOP-6.4.1-16-VP1-2017-00001
	240 000 000,- Ft
	2018.03.07.
	2020.05.29.
	1,55
	Ingatlanszerzések folyamatban, közbeszerzési anyag összeállítása. A projekt határidőben nem tud befejeződni, várható csúszás 12 hónap.

	MVP-hez kapcsolódó projekt
Veszprém-szabadságpuszta
	TOP-6.4.1-15-VP1-2016-00001
	260 499 833,- Ft
	2016.12.20.
	2019.11.30.
	2,43
	Kivitelezői közbeszerzés lezárult. Szerződéskötés 2018. szeptember vége. Kivitelezés határideje 180 nap. 

	Veszprém-Márkó
	TOP-6.4.1-16-VP1-2018-00002
	501 600 000,- Ft
	2018.10.24.
	2020.10.31.
	4,47
	A projekt keretében a tulajdonviszonyok rendezése, kisajátítási eljárások folynak, illetve a kivitelezési munkálatokra vonatkozó közbeszerzési eljárás előkészítése folyik. A projekt keretében a  véghatáridő módosítása lesz szükséges.  

	Veszprém-Kádárta- Gyulafirátót
	TOP-6.4.1-16-VP1-2019-00003
	905 999 920
	TSZ kötés folyamatban
	2020.12.31
	5,03
	A terveket a NIF elkészítette, melyeket a VMJV Önkormányzata részére átadott. A jogi szolgáltatás beszerzése folyamatban, a projekt várhatóan 2021.08.31-ig tud elkészülni.

	

	2.d) alpont
8-as számú és 82-es számú főutak összekötése a sportterület fejlesztés elérhetőség javítása érdekében

	

	Főfelelős:
	innovációs és technológiai miniszter

	

	Fejlesztés célja:

	Veszprém keleti, új sportcélú területfejlesztés közlekedés infrastruktúrafejlesztéssel való kiegészítése, a zavartalan, hatékony és biztonságos terület elérés és elhagyás biztosítása, valamint a 82-es főút és csomópontjai tehermentesítése érdekében.
Új fejlesztési területek feltárásához szükséges alap infrastruktúra biztosítása

	

	Indikatív forráskeret (millió forint): 
	50,00

	Megítélt források (millió forint):
	845,00

	
	

	Megvalósításba bevont közreműködők:
	Magyar Közút Zrt

	
	Nemzeti Infrastruktúra Fejlesztő Zrt

	
	

	Projektgazda:
	

	Előkészítés:
	ITM, a Nemzeti Infrastruktúra Fejlesztő (NIF) Zrt útján

	Megvalósítás:
	ITM, a NIF Zrt útján

	Üzemeltető fenntartó:
	Magyar Közút Zrt

	

	Fejlesztés tartalma:

	A település 2017. november 1-vel hatályba lépő szabályozási tervében kiszabályozott nyomvonalon, kb. 950 méter hosszban új, 2 sávos út építése. Az út építésével megvalósul a 8-as úti csomópont kialakítása a 8-as főút gyorsforgalmi úttá történő fejlesztés, építési engedélyes tervi tartalomhoz való igazodásával a tervezett különszintű csomópont műszaki tartalom ütemezéseként. A 82-es főút csomóponti kialakítása, új körforgalom építésével jön létre. A fejlesztés során, a 1657/2017. (IX.13.) Korm. határozatban is megerősítve figyelembe kell venni a sportcélú területfejlesztések közlekedés infrastruktúra kapcsolatát azok kapacitás adatai szerinti forgalomterhelés figyelembe vételével.
Mind az út, mind a csomópontok építése során biztosítani kell a gyalogos és kerékpáros közlekedés lehetőségét is, szintén kapcsolódva a sportcélú területfejlesztés belső úthálózatához, illetve a település hálózatához. Az utat teljes hosszában, és csomópontjait közvilágítással kell ellátni. Kiemelt hangsúlyt kell fektetni az út és környezete zöldfelület rendezésére, zöldsávok kialakításával, és fásítással. 
Az tervezett utat a tervezés során országos közútként javasolt besorolásba venni, paramétereit a besorolásnak megfelelően meghatározni. 
Az új út nyomvonalában új alapközművek kerüljenek lefektetésre a területegység további fejlesztési lehetőségeinek közműkapacitás biztosítása érdekében.

	Kapcsolódó projektelemek: 
· MVP 4. a) alpont - Aréna bővítés
· MVP 4. b) alpont - Uszoda építés
· MVP 4. c) alpont - Jégcsarnok építés
· MLSZ sportpálya fejlesztés (előkészítés alatt)


	Projekt előrehaladás státusza:

	1958/2017. (XII. 15.) Korm. határozat alapján a Kormány támogatja az út megépítését, és az előkészítési feladatok elvégzésére 845 millió forint forrást biztosított. A feladatot a főfelelős ITM irányításával a NIF Zrt végzi.
Az elmúlt időszakban a NIF Zrt megrendelésében elkészült egy Megvalósíthatósági Tanulmány (MT). Az MT tartalmát a NIF Zrt eljárásrendjében szereplő Tervzsűri elfogadta. Ezt követően a NIF Zrt közbeszerzési eljárás keretében kiválasztotta a tervező vállalkozót az engedélyezési és kiviteli tervek készítésére. A tervezési tevékenység ez év februárban indult, és augusztusban zárul. Amennyiben egy újabb Tervzsűri támogatja a terveket, az engedélyezésre kerülnek, majd elindul a Projekt kivitelezési eljárása. A várható megvalósítási határidő 2022 év I. negyedév vége.
A NIF Zrt és az hivatal szakirodái között folyamatos a kapcsolattartás, együttműködés. A hivatal figyelemmel kíséri, hogy a NIF Zrt feladatellátása során érvényesüljenek az önkormányzati fejlesztési érdekek, célok. Az együttműködésben a NIF Zrt korrekt partnerként működik.

	



	2.e) alpont
Aranyosvölgy felett tervezett völgyhíd és ehhez kapcsolódó a város belső elérhetőségét javító közútfejlesztés megvalósítása

	

	Főfelelős:
	innovációs és technológiai miniszter

	

	Fejlesztés célja:

	Új út és híd műtárgy építése 
· Veszprém kelet-nyugati, a Jutasi úti lakótelep, valamint a Dózsaváros városrészek összekötése, 
· a Házgyári út és a belváros közlekedés tehermentesítése, valamint 
· lakó, kereskedelmi és iparterületek zavartalan, hatékony és biztonságos elérés és elhagyás biztosítása 
személygépjárműves, gyalogos és kerékpáros, valamint a közösségi közlekedési hálózatba való csatlakozással.

	

	Indikatív forráskeret (millió forint): 
	12 450,00

	Megítélt források (millió forint):
	400,00

	
	

	Megvalósításba bevont közreműködők:
	Nemzeti Infrastruktúra Fejlesztő (NIF) Zrt

	Projektgazda:
	innovációs és technológiai miniszter

	Előkészítés:
	ITM, a Nemzeti Infrastruktúra Fejlesztő (NIF) Zrt útján

	Megvalósítás:
	ITM, a NIF Zrt útján

	Üzemeltető fenntartó:
	VMJV Önkormányzat

	

	Fejlesztés tartalma:

	Veszprém közlekedés fejlesztési koncepciójában is megfogalmazott, közel 30 éves igény az 1980-as évek közepén épített belső útgyűrűt bezáró északi, a Jutasi úti lakótelepet a Dózsavárossal összekötő, a Pápai úttól a Jutasi útig vezetett gyűjtőút építése. 
Az út három fő szakaszra osztható:  
· Pápai út – Kistó utca közötti szakasz
· Kistó utca – Tüzér utcai szakasz 
· Tüzér utca – Jutasi út közötti szakasz a nagy szintkülönbséget áthidaló új völgyhíd műtárggyal

Pápai út – Kistó utca közötti szakasz
A ~1 kilométeres szakasz megvalósítása TOP 6.1.5 kódszámú pályázattal kerül megvalósításra. A Pápai úti kereszteződésen új körforgalmi csomópont kialakításával indul, és a Kistó utcai csomópontig tart. A fejlesztés építési engedéllyel rendelkezik. 

Kistó utca – Jutasi út közötti szakasz
A ~1,3 kilométer hosszú útszakasz építése a MVP-ben tervezett. Az út a Kistó utcai kereszteződésen új körforgalmi csomópont kialakításával indul, tovább haladva csatlakozik a Tüzér utcai kereszteződéshez, ahol szintén új körforgalmi csomópont létesül. A csomóponttól a Jutasi útig út építése és új, az Aranyosvölgy felett ívelő völgyhídon át érkezik a Jutasi úti keresztezéshez, ahol új körforgalmi csomópontba érkezik. A Kistó utca – Tüzér utca közötti szakaszra építési engedélyes tervek készültek, hatósági jóváhagyása nem történt meg. A Tüzér utca - Jutasi út közötti szakasz nem rendelkezik új műszaki tervekkel. 
A völgyhíd nyomvonalvezetésére, a völgy felett húzódó híd kialakítására a szakmai tapasztalatokkal és referenciákkal rendelkező Pont terv mérnökei készítettek vizsgálatot és tettek javaslatot hídtípusra is. A vizsgált szerkezetek előregyártott vasbeton híd, kiékelt vasbeton híd, öszvér hídszerkezet, tárcsa híd, és extradosed típusú hídszerkezet. A szakmai érvek, városképi szempontok alapján a javaslat az extradosed hídszerkezetet priorizálja. A közel 350 méter hosszú híd 7 pillérre támaszkodna, melyből 2 a völgy mélypontja felett a híd fölé Y formában magasodva, sodrony kötélrendszerrel tartja a híd mintegy 240 méteres pályaszakaszát.
Az útfejlesztés során 2 gépjárműsávos, a gyalogos és kerékpáros közlekedés számára külön sávokkal rendelkezne zöldsávok és közvilágítással együtt. 
A megépült út kerékpáros szakasza csatlakozik a Pápai úton, valamint a Jutasi úton szintén TOP pályázatból megépítésre kerülő kerékpárutakhoz, így bekapcsolásra kerül a település kerékpáros úthálózatába. 
Mind a TOP, mind az MVP fejlesztés után létrejött új gyűjtő utat be kell kapcsolni a település közösségi közlekedési rendszerébe.
Az új út nyomvonalában új alapközművek kerülnek lefektetésre a területegység további fejlesztési lehetőségeinek közműkapacitás biztosítása érdekében. Ezen felül meglévő közművek kerülnek megújításra, és kiváltásra. 

Kapcsolódó projektelem: 
MVP 1. c) alpont - Aranyosvölgy tudáspark fejlesztés.  Az út és közművek kiépítése előfeltétele a Tudáspark fejlesztésnek 
TOP 6.1.5 Operatív Program pályázata keretében az új összekötő út mellett további, az iparterület közlekedés fejlesztését célzó beruházások valósulnak meg:
· Henger utca
· Kistó utca
· Pápai út
· Jutasi úti kerékpárút

	


Projekt előrehaladás státusza:


	A TOP 6.1.5 Operatív Program pályázata keretében Veszprém északi iparterület közlekedés fejlesztési programjaként négy fejlesztési elem valósul meg 3 milliárd forint értékben:
0. Pápai út nyugati szakaszának rekonstrukciója (út, kerékpársáv, közlekedési csomópontok, közvilágítás). 2019 évben elkészültek a közműkiváltási munkák. 2020 évben pedig indul a Pápai út rekonstrukciós beruházás kivitelezése.
0. Kistó utca burkolatfejlesztés (út rekonstrukció, terhelés állékonyság növelés)
0. Henger utca átépítése, fejlesztése (Házgyári út – Pápai út közötti mindkét irányból zsákutcában végződő utak összekötése, teljes értékű útépítési műszaki tartalommal, így gyalogos és kerékpáros sáv építésével is) 2019 év elején elkészült.
0. Kelet-nyugati összekötő új út kb. 1 km hosszú szakasza épül a Pápai úttól a Kistó utcai csomópontig. (kék szaggatott nyomvonal) Az 1,2 milliárd forintból megvalósuló szakaszon szintén teljes értékű út épül a gépjárműves, gyalogos és kerékpáros közlekedés számára. Itt az útépítéssel párhuzamosan jelentős csapadékvíz főgyűjtő elvezetési tartalom is megvalósul, mely biztosítja a következő fejlesztési elemek befogadását is. A Projekt 2019 év végére elkészült.

Modern Városok Program (MVP) keretében a TOP fejlesztés folytatásaként a Kistó utca-Tüzér utca-Jutasi út szakasz, kb. 1,3 km hosszban épül. (piros szaggatott nyomvonal) A Tüzér utca-Jutasi út közötti szakaszon, kb. 340 méter hosszban egy új völgyhíd is épül. 
A Kormány a 1284/2016. (VI. 7.) Korm. határozat 2)e. pontja alapján a 1161/2018. (III. 27.) Korm. határozattal támogatta a projekt megvalósítását, és az előkészítési feladatok (tervezés, engedélyek, stb) elvégzésére 400 millió forint támogatást biztosított. A beruházás felelőse az ITM miniszter, megvalósítója a NIF Zrt., a fejlesztés tulajdonosa és fenntartója az Önkormányzat. 
A Kormány határozat végrehajtásaként a főfelelős minisztérium elrendelése alapján a NIF Zrt és az hivatal megkezdte az előkészítési feladatokat. 
1. Első lépésként a NIF Zrt és az Önkormányzat között együttműködési megállapodás jött létre 2018. Július 26-án. A Megállapodást a város részéről az Önkormányzat Közgyűlése döntése és felhatalmazása alapján Porga Gyula polgármester írta alá. 
1. Az előkészítés folytatásaként a NIF Zrt. a Megállapodásban kijelölt kapcsolattartóval egyeztetett tartalommal 2018 szeptemberében elindította a tervező kiválasztására irányuló közbeszerzési eljárást. 
Jelenleg elkészült a műszaki tartalmat vizsgáló Megvalósíthatósági Tanulmány, melyet a NIF Zrt eljárásában szintén Tervzsűri vizsgált. A zsűri döntését követően folytatódott a tervezés. Most az építési engedélyezési tervek készültek el, melyet szintén a Tervzsűri elfogadott. Az engedélyezésekkel kapcsolatos eljárási folyamatnál tart a Projekt, utána készülnek a kiviteli tervek. A projekt megvalósítás tervezett határideje 2023. I. negyedév vége.

	

	KULTURÁLIS ÉS TURISZTIKAI FEJLESZTÉS

	

	3.a) alpont
Veszprémi Petőfi Színház fejlesztése

	

	Főfelelős:
	emberi erőforrások minisztere
nemzetgazdasági miniszter

	

	Fejlesztés célja:

	A Veszprémi Petőfi Színház, mint kulturális központi és épített örökségünk kiemelt jelképének rekonstrukciója és átépítése a színház funkcionális működésének korszerű, és fenntartható megújításával, a Medgyaszay István örökség helyreállításával.

	

	Indikatív forráskeret (millió forint): 
	9 280,00

	Megítélt források (millió forint):
	9 280,00

	2016 évre
	50,00

	2017 évre
	680,00

	2018 évre
	4 000,00

	2021 évre
	4 550,00

	
	

	Megvalósításba bevont közreműködők:
	Veszprémi Petőfi Színház

	
	

	Projektgazda:
	VMJV Önkormányzat

	

	Fejlesztés tartalma:

	Veszprém Megyei Jogú Város Integrált Településfejlesztési Stratégiája – Kulturális negyed akcióterületi projekt fejlesztés célja a térség jelenlegi állapota miatt szükséges beavatkozások révén növelhető a terület látogatottsága és megtartó ereje az egyedi városkarakter visszaállításával és erősítésével, a kulturális hagyományok megőrzésével és fejlesztésével, jó minőségű, magas színvonalú környezet kialakításával.
A Veszprémi Petőfi Színház épülete Veszprém városának legjelentősebb műemlékei közé tartozik, amely országos viszonylatban is kiemelkedő értékű és jelentőségű, II. kategóriás műemlék (törzsszám: 4682).
A második világháborúban kisebb sérüléseket szenvedett, amelyeket 1947–49 között kijavítottak. Az 1950-es évek közepén felújították és korszerűsítették az épületet, majd az 1980-as években politikai nyomásra a Színházat építészeti stílusához nem illeszkedő módon „újították fel”, amelynek eredményeként – sokak tiltakozása ellenére – a Színház déli főhomlokzatához, azt részben eltakarva, új épületszárnyat építettek a Színház működését kiszolgáló funkciók, raktárak, öltözők, fodrász, büfé, irodák, stb. kialakításával két szinten mintegy 2 000 m2 területen. A kialakított szárnyat földdel fedve próbálták a színházkert zöldfelületi képébe illeszteni. A munka 1988-ig tartott. Az épület belsejét az új színházi igényeknek megfelelően átépítették. 

A fejlesztés célja a jelentős városi térformáló beavatkozások közül a leghangsúlyosabb a Petőfi Színház műemlék épületének eredeti állapotba történő helyreállítása, az épületet és az övező kertet egyaránt rehabilitáló fejlesztésként.

Főbb fejlesztési tartalom:
· Színházkerti oldalon, térszín alatti kétszintes, ~2 000 m2 alapterületű építményrész elbontása
· Az elbontott építményben lévő funkciók visszapótlása
· részben a csatlakozó Korona szálló épület egyes ingatlanrészében
· részben új épületszárny építésével, 
az Óvári utcai jelenlegi kapubejárati foghíj, és 
a déli homlokzati foghíj beépítésével, 
a két épületszárnyat összekötő új épületszárny építésével. 
· részben a volt Zeneiskola és műhely épületben, azok részleges bontásával újjáépítésével és felújításával
· Visszapótláshoz szükséges ingatlanszerzés (Korona szálló egy része, Zeneiskola épülete)
· Szeglethy utca önkormányzati ingatlanon parkoló terület kialakítása
· Új gazdasági bejárat, rámpa kerül kialakítása a Megyeház tér felöli oldalról (teherautók számára, díszletszállítás, raktározás)
· A Medgyaszay épület 
· külső-belső építészeti rekonstrukciója az eredeti tervekhez lehető legjobban igazítva
· Korszerű színpadtechnikák beépítése
· Korszerű fény és hangtechnika beépítése
· Épületgépészet megújítása
· Akadálymentesítés

A Színház MVP fejlesztésével párhuzamos tervezett a volt Püspök kert megújítása, az elbontásra kerülő épületrész zöldterület helyreállítása a TOP Zöld város, illetve az EKF program megvalósításában.

	

	Projekt előrehaladás státusza:

	2016 decemberében Támogatói Okirat jött létre a Színházfejlesztést vizsgáló, fejlesztési programot meghatározó, költségelemző és ütemező Részletes Megvalósíthatósági Tanulmány (RMT) készítésére, melyhez 50,00 millió forint támogatást biztosítottak. A KÖZTI Középület tervező Zrt által az RMT 2017.06.30-ával elkészült, melyet 2017.09.13-án személyesen mutattunk be az EMMI helyettes államtitkárának. Az RMT készítés támogatás záró elszámolása megtörtént.
Az RMT főbb tartalmi elemei:
· Tudományos dokumentáció (színház és építéstörténeti)
· Geodéziai felmérések
· Építészeti tanulmányterv és műszaki leírás
· Településrendezési vizsgálatok, szabályozási javaslat
· Tájépítészet
· Ingatlanforgalmi szakvélemény
A Színház fejlesztését átfogó kormány előterjesztés készült, melynek eredményeként a 1203/2017. (IV.14.) Korm. határozat jóváhagyta a fejlesztési programot, és 9 230,00 millió forint támogatást biztosított a 2017-2019 évekre.
A Kormánydöntést követően Támogatói Okirat került kiadásra, mely 2017.09.13-val hatályos. A 2017 évre igényelt 680,00 millió forint, valamint a 2018 évre igényelt 4 000,00 millió forint az Önkormányzat számlájára érkezett. 

A projekt megvalósítása:

Előzetes régészeti dokumentáció (ERD) elkészült. Az Önkormányzat 2018. 02. 27-én régészeti szolgáltatási szerződést kötött a Budavári Ingatlanfejlesztő és Üzemeltető Nonprofit Kft-vel. A 2018.03.22-én kelt teljesítés igazolás alapján kifizetésre került 75.000,- Ft + ÁFA, összesen 95.250,- Ft díj.

Ingatlanrendezés:
Volt Zeneiskola – adás-vétel megtörtént nettó 253.282.000 forint összegű támogatás felhasználásával. Az Önkormányzat 2018.02.13-án adásvételi szerződést kötött a „THOMAS” Kft-vel a Veszprém, Óvári Ferenc út 1. szám alatti, 112. hrsz-ú ingatlan. A vételár kiegyenlítése 2018.03.13-án megtörtént. A vevő tulajdonjoga átvezetésre került az ingatlan-nyilvántartásban, a birtokbavétel 2018.08.02-án dokumentáltan megtörtént. A fejlesztés megkezdéséig az ingatlan üzemeltetésre át kell adni a VKSZ Zrt-nek.
Bakony Társasház – alapító okirat korrigálása Földhivatalba bejegyzésre került, forgalmi értékelés aktualizálása megtörtént. Vételi ajánlat tárgyalások lezárultak. Vételár nettó 372.411.000 forint. A szerződéses előterjesztés 2018. októberi közgyűlésen elfogadásra kerültek. Az ingatlanokat érintő adás-vétel 2019 év végén lezárult.
Az építési engedélyes eljáráshoz telekalakítás végrehajtása, társasház alapító okirat módosítása szükséges. A telekalakítási eljárás 2020. február végén lezárult, annak ingatlan-nyilvántartási átvezetését is ideértve. 

Tervezés:
Előfeltétele az ingatlanrendezés egyértelmű lehatárolása.
A közbeszerzési szakértő és a közbeszerzéssel érintett feladatok jogi szakértő kiválasztása megtörtént, az Önkormányzat 2018.04.12-i keltezéssel megbízási szerződést kötött a Standard P Közbeszerzési Tanácsadó Kft-vel. A megbízás díja 2.100.000,- Ft + ÁFA


A tervező kiválasztása megtörtént, így szerződés jött létre a KÖZTI Zrt-vel. 
A tervezési tevékenység elemei:
· Jóváhagyási terv – 2019. augusztusban elkészült
· Engedélyezési tervek – 2019. decemberben elkészült
· Engedélyezés – jelenleg folyamatban 
· Kiviteli tervek – 2020. június vége.
A projekt végrehajtási folyamatába hamarosan hivatalosan is megjelenik a Beruházási Ügynökség. A kiviteli tervek tervellenőrzést hajtja végre, és elindítja a kiviteli közbeszerzéseket. Első szakaszban tervezetten a volt Zeneiskola és Iparos Tanonc épület megújítása, valamint a belső parkoló kiépítésének kiviteli közbeszerzése 2020. júliusban indul. A Petőfi Színházé 2020. augusztusban.
A kivitelezés ütemezésénél terveink szerint a Színház a 2021-2022-es évadot ideiglenes helyszínen tölti úgy, hogy kiköltözésekor egyes funkciók a már megújított Zeneiskolai épületbe költözhetnének, és a színházi funkciók mennének ideiglenes helyszínre. Ideiglenes létesítmény pedig egy átmenetileg felépített színházi sátor lenne, melynek telepítési helyszín keresése folyamatban van. 
A Projekt becsült megvalósítási határideje 2022 év vége, 2023 év I. negyedév. A projekt megvalósítás előrehaladásáról a támogató felé negyedévente előrehaladási jelentés készül. Az eddig leadott 4. jelentés mindegyike elfogadásra került, ezzel a támogató tudomásul vette a projekt ütemezés változását, és az eddig kialakult változásokat. Tekintettel arra, hogy a megvalósítás az eredetihez képest csúszásban van a 1352/2018. (VII.26.) Korm. határozattal a 2019 évre tervezett 4 550 millió forint támogatás biztosítása átütemezésre került 2021 évre.

202/2017. (VII. 10.) Korm. rendelet - A fejlesztés nemzetgazdasági szempontból kiemelt státuszt kapott  

	

	3.b) alpont
Kittenberger Kálmán Növény- és Vadaspark fejlesztése, bővítése

	

	Főfelelős:
	emberi erőforrások minisztere
nemzetgazdasági miniszter
miniszterelnökséget vezető miniszter

	

	Fejlesztés célja:

	A vadaspark turisztikai vonzerő növelése, új attrakciók létesítésével, valamint meglévő elemek átépítésével, bővítésével, felújításával. 
Az elmúlt évek fejlesztéseihez is korszerű, biztonságos körülményeket biztosító gazdasági és kiszolgáló funkciók létesítése.

	

	Indikatív forráskeret (millió forint): 
	2 903,00

	Megítélt források (millió forint):
	2 903,00

	1562/2016. (X. 13.) Korm. határozat
	1 500,00

	1329/2017. (VI. 8.) Korm. határozat
	1 403,00

	
	

	Megvalósításba bevont közreműködők:
	Vadaspark Kft

	
	

	Projektgazda:
	MVP fejlesztésben
	VMJV Önkormányzat

	TOP fejlesztésben
	Vadaspark Kft

	

	Fejlesztés tartalma:

	A projektünk fő célkitűzése a régió meglévő turisztikai adottságaival összhangban, és azokra építve a turisták igényeihez kapcsolódva innovatív, magas színvonalú, egyedi, önálló vonzerővel bíró turisztikai termékek kialakítása, illetve a régió egyedi értékein, alapvetően a természeti és épített örökségen alapuló nemzetközi vagy országos jelentőségű turisztikai vonzerők, termékek és tematikus hálózatok fenntartható fejlesztése. Az állatkertben eltöltött (tartózkodási) idő növelése a jelenlegi 4 óráról 6-8 órára, így az állatkert önmagában is egész napos programmá válhat. 
A projekt operatív célja, hogy az állatkertben az elmúlt években új kínálati elemként megjelenő fejlesztések az állatkert működésének és szolgáltatási hatékonyságának javítása a gazdasági funkciók modernizálásával és fejlesztésével.
Fentiek alapján 14 projektelem megvalósítása tervezett, melyből 8 turisztikai fejlesztést irányzó látványelem, 6 projektelem pedig az operatív feladatellátás hatékonyságát, korszerűsítését célzó fejlesztés.
A megvalósítás forrás oldalát tekintve:
· a turisztikai vonzerő fejlesztési tartalmú beruházások EU forrásból, a TOP 6.1.4-16 kódszámú pályázat keretében nettó 1 500,00 millió forint igénybevételével létesülnek.
· Az operatív feladatellátáshoz kapcsolódó beruházások a MVP keretében hazai forrásból, nettó 1 403,00 millió forint igénybevételével létesülnek.

TOP 6.1.4-16 Turisztikai vonzerőfejlesztés
· Afrika-Szavanna játszótér építése
· Látványkifutó V. átépítése
· Látványkifutó VI. átépítése
· Látványkifutó VII. átépítése
· Medveház és kifutó építése
· Oroszlánház és kifutó építése
· Szavanna stég és tó rekonstrukciója
· Vendégforgalmi bejárat III. – irodaház építése

Modern Városok Program:
· Dzseláda ház és boncoló építése
· Operatív központ építése
· Oktatóház építése
· Teveház és kifutó építése
· Látványkifutó IV. átépítése
· Közművesítés

	

	Projekt előrehaladás státusza:

	Mindegyik projektelem rendelkezik engedély szintű tervdokumentációval, illetve amelyek építési engedély kötelesek, jogerős építési engedéllyel. 

A TOP 6.1.4-16 pályázat 2017.08.30-al benyújtásra került. A pályázat értékelésének eredményeként Támogatási Szerződés jött létre.  Elnyert támogatás nettó 1 500,00 millió forint. Támogatási tevékenység: 2018.01.02 - 2019.03.31. A projekt megvalósítója a vadaspark Kft.
	Projektelem
	kivit.költség
	kivit. befejezés

	Afrika-Szavanna játszótér építése
	193 483 510 Ft
	2018.06.30

	Látványkifutó V. átépítése
	60 480 513 Ft
	2018.06.30

	Látványkifutó VI. átépítése
	158 566 134 Ft
	2019.03.31

	Látványkifutó VII. átépítése
	175 356 904 Ft
	2019.03.31

	Medveház és kifutó építése
	350 860 531 Ft
	2019.03.31

	Oroszlánház és kifutó építése
	284 351 804 Ft
	2018.12.31

	Szavanna stég és tó rekonstrukciója
	64 494 503 Ft
	2018.06.30

	Vendégforgalmi bejárat III.
	131 461 860 Ft
	2018.10.31

	Látogatói utak, kertépítészet - Fejesvölgy
	73 963 282 Ft
	2019.03.31

	Összesen:
	1 493 019 041 Ft
	2019.03.31


Fenti Projektelemek mindegyike elkészült, átadása, üzembe helyezése 2019 év közepén lezárult.

Az MVP fejlesztési csomag:
1329/2017. (VI. 8.) Korm. határozat támogatta a projekt megvalósítását 2017-2018 évre, melyhez nettó 1 000,00 millió forint támogatást határozott meg. A 298/2017. (X. 10.) Korm. rendelet kizárólagos jogot biztosít a BMSK Zrt részére a műszaki ellenőri feladatok elvégzésére. A zrt-vel a szerződés megkötésre került.
A Kormánydöntést követően Támogatói Okirat került kiadásra 2017.10.04-i hatályba lépéssel.
A TO kiadását követően a 2017 évi 765,00 millió forint, valamint a 2018 évi 235 millió forint átutalásra kerül az Önkormányzat számlájára
A Modern Városok Program szabályrendszere nem teszi lehetővé a támogatás átadását saját gazdasági társaság részére, így a fejlesztések az Önkormányzat megvalósításában készülnek, melyhez a Vadaspark kft tulajdonában álló földrészletekre földhasználati és ráépítési jog biztosításáról szóló megállapodás jött létre 2017.09.28-án. A beruházás eredményeként létrejött önkormányzati vagyont pedig bérleti és üzemeltetési megállapodással átadjuk a Vadaspark kft-nek. A folyamat eredményeként ÁFA visszaigénylésére jogosult az Önkormányzat így a támogatás nettó értékben került megállapításra.
A Támogatási Szerződésben foglalt Projektelemek mindegyike megvalósult, átadása, üzembe helyezése 2019 év végéig megtörtént.

A kiviteli közbeszerzés eredményeként a tervezett projektelemek közül sajnos három fejlesztés forráshiányossá vált. A teve takarmánytároló és kifutó így a vadaspark saját fejlesztésében megépült, az Oktatóház és a Látványkifutó IV. projektelemek megvalósítására kiegészítő forrás igényünket nyújtottuk be a Főfelelős felé. 

A Kormány támogatásával további 403,00 millió forintot kapott a város, így a Támogatói Okiratban foglaltaknak megfelelően folytatódik a beruházás. A Látványkifutó IV. (Watusi marhák helye) február végére műszaki átadás-átvétellel elkészült, jelenleg az Oktató és rendezvényközpont épület kivitelezése tart.

	Kiviteli szerződésben lekötött projektelemek:

	Projektelem
	kivit.költség
	kivit. befejezés

	Operatív központ
	593 994 559 Ft
	2018.09.30.

	Dzseláda ház és boncoló
	237 999 937 Ft
	2018.09.30.

	Operatív épület és dzseláda ház közmű
	108 805 868 Ft
	2018.09.30.

	Teve boksz - elkészült
	19 900 995 Ft
	2018.03.31.

	Teveház közmű
	10 548 773 Ft
	2018.03.31.

	Látványkifutó V. és IV. közmű
	15 890 852 Ft
	2018.03.31.

	Látványstég közmű
	2 858 221 Ft
	2018.03.31.

	Összesen:
	989 999 205 Ft
	


Vadaspark által megvalósításra kerülő projektelemek:
	Projektelem
	kivit.költség
	kivit. befejezés

	Teve takarmánytároló és kifutó
	58 101 025 Ft
	2018.04.30.

	Összesen:
	58 101 025 Ft
	


Kiviteli közbeszerzésből kieső projektelemek kiegészítő forrásigényléssel
	Projektelem
	kivit.költség
	kivit. befejezés

	Oktatóház, tudás háza
	392 837 000 Ft
	2021.03.30.

	Látványkifutó IV. (Régi teve kifutó)
	
	2020.02.29.

	Járulékos költségek (műszaki ellenőr, közbeszerzés)
	
	

	2018. évben el nem számolt költségek
	9 723 000 Ft
	

	Összesen:
	402 560 000 Ft
	




	


	3.c) alpont
Csermák Antal Zeneiskola felújítása, korszerűsítése

	

	Főfelelős:
	emberi erőforrások minisztere

	

	Fejlesztés célja:

	A Belváros rekonstrukció során 2015 évben külsőleg megújított Csermák Antal Zeneiskola teljes körű megújításának folytatása az épített örökségünk állagmegóvása, az iskola biztonságos és korszerű funkcionális használhatósága, a komfortfokozat emelése és a fenntarthatóság érdekében.

	

	Indikatív forráskeret (millió forint): 
	762,00

	Megítélt források (millió forint):
	762,00

	
	

	Megvalósításba bevont közreműködők:
	Veszprémi Tankerületi Központ

	
	Csermák Antal Zeneiskola
Veszprémi Zeneművészeti Szakgimnázium, és AMI intézményegysége

	
	

	Projektgazda:
	VMJV Önkormányzat

	

	Fejlesztés tartalma:

	Az iskola épülete és az iskola előterének közterületi kapcsolatai külső megújítása 2015 évben valósult meg a KDOP-3.1.1-D1-14-k2-2014-0001 „Belváros funkcióbővítő rehabilitáció I/B” projekt keretein belül. A felújítás során megújult az épület külső homlokzata, amely során az eredeti homlokzati kép helyreállításával elbontásra került a főhomlokzat erkélye, a timpanon átalakult, és a homlokzati nyílászárók kicserélésre kerültek. 
Veszprém város folytatni kívánja a már 2007-ben, az Integrált Városfejlesztési Stratégiájában megfogalmazott város rehabilitációs programját. Az épület homlokzatának, illetve bejárati közterületének megújítását követően a Modern Városok Program keretén belül e fejlesztési program során a belső terek korszerűsítésével szükséges a helyiségek felületeinek teljes megújítása, az épületgépészeti elemek komplett cseréje, a fogyatékossággal élő tanulók számára az egyenlő esélyű hozzáférés biztosítása okán a közszolgáltatás szempontjából kötelező akadálymentesítés biztosításával.  
A fejlesztés célja, hogy a 2015 évben megkezdett rekonstrukció az MVP keretein belül történő folytatásával teljes körű megújítást kaphasson az iskola épülete, amely Veszprém patinás, és közkedvelt középülete.

Jelenlegi állapot:
Az intézmény helyi védett épülete a Veszprém, Megyeház tér 5. szám alatti, - Veszprém Megyei Jogú Város Önkormányzata tulajdonában, a Veszprémi Tankerületi Központ vagyonkezelésében lévő – ingatlanon, a Kálvária-domb műemléki környezetében helyezkedik el.
A jelenleg hatályos szabályozási terv szerint az 5053 hrsz. számú ingatlant településközpont vegyes terület Vt-50 építési övezetébe sorolja, a hozzá tartozó 5056/1 hrsz. számú ingatlant zárt közkert Zkk övezetbe. A rendezési terv felülvizsgálata, a tervezett fejlesztési elképzelésekhez történő korrekció folyamatban van. A felülvizsgálat 2017.09.27-én elfogadásra került, mely 2017.11.01-től hatályos.

5053 hrsz. iskola belső felújítása:
· Az épület pinceszintjén a talajvíz okozta problémákat a szükséges szigetelési technológia kiválasztásával meg kell oldani, 
· az épület gépészeti rendszereit - fűtés, világítás, vízvezeték hálózat - ki kell cserélni, 
· az épület akadálymentességi felülvizsgálatát el kell végezni.
· A belsőépítészeti felújítás magában foglalja a padló- és falburkolatok, belső nyílászárók, szaniterek, armatúrák, korlátok, hangszigetelések, felületképzések felújítását, szükség szerinti cseréjét, továbbá cserére kerülnek az oktatási, nevelési munkához szükséges berendezési tárgyak.
· Az épület belső megújítását az intézmény részvételével szükséges előkészíteni, a tervezési programot a képzési igényekhez igazodva kell kialakítani.  

	

	Projekt előrehaladás státusza:

	A fejlesztés megvalósítása érdekében Előterjesztés készült a Modern Városok Program Bizottsága elé. A Bizottság 2017.09.27-én pozitív döntést hozott. A Támogatói Okirat kiadása megtörtént, 2017.12.28-ától hatályos. Támogatási tevékenység: 2017.07.01. -  2018.12.31. Támogatás 762 millió forint, melyből a 2017 évi támogatás 22,20 millió forint valamint a 2018 évi támogatás 739,80 millió forint az Önkormányzat számlájára átutalásra került.
A projekt megvalósítási folyamat első lépése a tervező kiválasztása. Tervező kiválasztása megtörtént. Tervezési szerződés 2018.04.18 - az I-quadrat Hungaria Kft-vel - 17.086.000 Ft + 4.613.220 ÁFA értékben. A felmérési és jóváhagyási tervek tartalma elfogadásával elkészültek az engedélyes tervek. 
Az építési engedély kiadásra került, majd elkészültek a kiviteli tervek. A tervek és engedélyek birtokában feltételes közbeszerzési eljárás indult a kivitelező kiválasztására. Az eljárás eredményeként a Projekt forráshiánya miatt 896,93 millió forint kiegészítő támogatásért fordult a város a támogatóhoz. 
Jelenleg elkészült a Kormány előterjesztés, mely véleményezési eljárása tart. Várhatóan 2020. április végéig születik döntés. Amennyiben pozitív lesz, elindul a Támogatói Okirat módosítási eljárás, melynek május végéig le kell zárulnia, hogy a kiviteli szerződés hatályba léphessen. 
2020. június elején tervezett a munkaterület átadása kivitelezésre, ezért az Iskola kiköltözésének előkészületei folynak. A felújítás idején a zeneiskola a Pannon egyetem üres épületeiben kap helyet. 
A Projekt várható befejezése 2021.12.31 úgy, hogy a fizikai megvalósításnak a 2021 év tanévkezdésre elkészüljön.

	


	SPORTFEJLESZTÉS

	

	4.a) alpont
Veszprém Aréna bővítése

	

	Főfelelős:
	emberi erőforrások minisztere

	

	Fejlesztés célja:

	A nemzetközi (IHF) és európai (EHF) szövetségi előírásoknak megfelelő korszerű multifunkciós aréna, és kézilabda munkacsarnok létesítése.

	
	

	Indikatív forráskeret (millió forint): 
	17 222,00

	Megítélt források (millió forint):
	25,40

	
	

	Megvalósításba bevont közreműködők:
	"Csarnok" Veszprémi Csarnoküzemeltető Kft

	
	Veszprém Handball Team ZRT

	
	Magyar Kézilabda Szövetség

	
	

	Projektgazda:
	Nemzeti Sportközpontok 
Beruházási, Műszaki Fejlesztési, Sportüzemeltetési és Közbeszerzési Zrt.
Magyar Nemzeti Vagyonkezelő Zrt.

	

	Fejlesztés tartalma:

	
Fejlesztés indokai:
A fejlesztés, tervezés célja, hogy a mintegy 10 éve megtervezett és 9 éve különböző jelentős sport-, kulturális-, expo-, és egyéb rendezvényt befogadó, több mint 1,5 millió látogatót vonzó létesítmény az azóta megváltozott szabályozásoknak, megnövekedett igényeknek – OTSZ, EHF előírások, irányelvek, rendezvényi feltételek, stb. – megfeleljen. A Veszprém Aréna, mint brand európai szinten bevezetett márkának számít, amit a Veszprémi Építők Kézilabda Klub csúcsmérkőzésein – kézilabda magyar bajnoki, Magyar Kupa, SEHA Liga (a következő idényben éppen nem), Bajnokok Ligája - kívül olyan rendezvények is megerősítettek, mint a VeszprémFest, komoly- és könnyűzenei koncertek, táncrendezvények, kiállítások és vásárok is. A kiállítások, vásárok, autós versenyek, fesztiválok helyszínként nem kizárólag az Aréna helyiségei szolgálnak, hanem számtalan esetben a rendezvények az Aréna gyalogos előterét (díszteret) és a parkoló-felületeket is igénybe veszik.
A teltházas rendezvények nagy részét kitevő kézilabda mérkőzések, különösen a magyar bajnoki döntők és a Bajnokok Ligája mérkőzések alkalmával a nézőtér befogadó képességét jóval meghaladó szurkolói érdeklődés figyelhető meg már a megnyitás óta. Figyelembe véve az EHF előírásait, amely az Európa Bajnokság csoportmérkőzéseinek megrendezését is legalább 8 000 ülőhelyes kapacitásban állapítja meg, a Veszprém Aréna befogadóképességét is ehhez kell alakítani. 
Természetesen a nézőtéri befogadóképesség növelésével együtt jár további funkciók bővítésének igénye is, mint pl. kézilabda világversenyek, egyéb nagyobb koncertek, kiállítások rendezése esetén szükséges nagyobb kapacitású VIP terület, sajtóközpont és vegyes zóna kialakítása. 
Ugyancsak szükségessé válik a férőhelybővítéssel együtt a nézőket, látogatókat kiszolgáló további vizesblokkok létesítésének igénye. A jelenlegi kapacitás az OTÉK által előírt mértéket kielégíti, de a nagyobb befogadóképesség a vizesblokk kapacitás növelését igényli.
A VIP terem és hozzátartozó helyiségcsoportok bővítésére már évekkel ezelőtt jelentős igény mutatkozott, mivel a nézőtéri VIP ülőhelyek (lehatárolás) megnövekedtek. A VIP helyiségcsoport bővítését a jelenlegi terem és a hozzátartozó helyiségcsoportok átalakításával, az Aréna ÉK-i irányú bővítésével terveztük, tervezzük. 
A területek helyiségbővítéseivel együtt szükséges az érintett terület személy- és kiszolgáló forgalma részére egy vegyes használatú felvonó megépítése is. 
A Veszprém Aréna férőhelybővítései és a VIP terület megnövelése együtt jár az épület e részein lévő építészeti, szerkezeti, gépészeti és elektromos rendszer részbeni bontásával, átalakításával és bővítésével.
A bővítések ugyancsak érintik a Veszprém Aréna telkén, az ÉNy-i az ÉK-i és DK-i irányban található utakat, parkolókat, és közműveket is. Ezeknek a kiváltásáról, visszabontásáról és új kiszolgáló közművek, utak, parkolók építéséről is gondoskodni kell. A Veszprém Aréna közlekedése rendezvények idején a jelenlegi állapotban sem kielégítő színvonalú. Legfőbb problémaként a kapcsolathiányos közlekedési rendszerek jelölhetőek meg. A létesítmény Veszprém elkerülő gyűrűjének keleti szektorából egy körforgalmi csomóponttal kiváló 82. sz. főútról történik, melyből szintén körforgalommal ágazik ki a létesítmény melletti feltáró út. A jelenlegi látogatói parkolás egy tömbben történik.
A terület kerékpárral a Kádárta irányába vezetett kerékpárúton keresztül érhető el. Ezen nyomvonallal párhuzamosan történik a gyalogos megközelítés is a város irányából.

Fejlesztési projekt tartalom.
· 5 000 főről 6-8 000 fő befogadására alkalmassá tétel az épület négy oldali szerkezet bővítésével, szintemeléssel, új tető építésével.
· A bővítés következtében szükséges funkciók bővítése (öltözők, raktárak, kiszolgáló és közlekedő egységek, vendéglátó egységek, bejárat, előcsarnok
· Épületgépészet megújítása, bővítése
· Kézilabda munkacsarnok építése az aréna tehermentesítésével, a multifunkciós elvárások erősítése érdekében (edzési helyszínek áthelyezésével)
· Külső parkolóterület előírás szerinti bővítése, fő, VIP és vendégcsapat parkolók kialakításával
· Parkolóterület egy részén napelem park létesítése
· Új közlekedési útvonalak és csomópontok építése.
· Zöldfelület rendezés
· Ingatlanszerzés

Fejlesztési szinergiák
· MVP 4. b) alpont - Uszoda építés.
· MVP 4. c) alpont - Jégcsarnok építés.
· MVP 2. d) alpont - 8-as – 82-es főutakat összekötő út építése
· MLSZ sportpálya fejlesztés (előkészítés alatt)

	

	Projekt előrehaladás státusza:

	2016. április – Magyar Kézilabda Szövetség hivatalos megkeresése az Aréna fejlesztés igénye, előkészítése és támogatása érdekében. 
2016. januártól visszavonásig – előkészületek a Budapest 2024 Olimpia és Paralimpia pályázathoz. Együttműködés a Budapest 2024 TIM, Finta Sándor által vezetett mérnök csapatával. Az olimpiai előírások minimum (!) 8 000 fő befogadó képességet írnak elő. A MKSZ által megküldött EHF szabálykönyv, mely 2017 évtől az Európa Bajnokság csoportmérkőzéseinek megrendezését is legalább 8 000 ülőhelyes kapacitásban állapítja meg.
2017.05.18. Támogatói Okirat jött létre RMT készítésére, melyhez 25,40 millió forint támogatást biztosítottak. Az RMT 2017.09.27-én a Pannonterv Kft tervezésében elkészült, a támogatás elszámolása megtörtént. Fő feladata az Aréna bővítés építészeti, gépészeti, tűzvédelmi, kiürítési, közmű, közlekedés, környezetrendezés, szabályozási terv és telekalakítás, és megújuló energiák alkalmazhatóságának vizsgálata. A megvalósítás költség elemzése, ütemezése a fejlesztési szinergiák figyelembe vételével.
Az RMT vizsgálatát követően egyeztetések indulnak a további előkészítés, és megvalósítás támogatás döntéshozatal érdekében. Elkészült, és 2018. február 28-án döntés született a projekt megvalósításáról. A döntés azonban nem került kihirdetésre, mert újabb tisztázandó, főleg a vagyonelemeket érintő kérdések merültek fel. A kormány átalakítás időszaka alatt nem született újabb döntés a projektről, ellenben a Magyar Kézilabda Szövetség javaslatáról döntött a Kormány, miszerint a 2022-ben megrendezendő EB-nek Magyarország és Szlovákia ad helyet. Az EB megrendezéséhez nevesítésre került a Veszprém Aréna, mint csoportmérkőzések helyszíne.
A Kormány kiemelten kezeli a projekt megvalósítását, ehhez új kormány előterjesztés készült. jelenleg Közigazgatási Államtitkári (KÁT) jóváhagyáson van. 

A projekt megvalósítása első lépéseként a Kormány közel 6 milliárd forint forrást biztosított 2018-2019 évre az ingatlanrendezésre és a tervezési feladatokra. Az ingatlanrendezés során e támogatásból végtörlesztésre került a Csarnok Kft hátralévő hiteltartozása, mely jelenértéken 12 209 536 CHF, átszámolva 3,6 milliárd forint. 

Az elmúlt időszakban a Nemzeti Sportközpontok irányításával elkészültek a Projekt műszaki tervei, és elkészültek a Kormány előterjesztések. Döntés arról született, hogy a Veszprém Aréna nem lesz EB helyszín.
Tekintettel arra, hogy az Aréna fejlesztése része a Modern Városok Programnak, így jelenleg vizsgálat alatt van egy csökkentett műszaki tartalom megfogalmazása.
A korábban hozott előkészítési döntések módosításra kerültek, így a tulajdonrendezés és hozzá tartozó költségek megmaradtak. Pontosabban 2019. december 31-el az Aréna ingatlan a Magyar Állam tulajdonába került, vagyonkezelője a Nemzeti Sportközpontok. A Csarnok Kft-t pedig üzemeltetőként átvette az NSK.

	203/2017. (VII. 10.) Korm. rendelet - A fejlesztés nemzetgazdasági szempontból kiemelt státuszt kapott  

	

	4.b) alpont
Fedett városi uszoda építése

	

	Főfelelős:
	emberi erőforrások minisztere

	

	Fejlesztés célja:

	Veszprém és vonzáskörzete polgárainak úszás és vízilabda sport, rekreációs és szabadidő és oktatás tevékenységének helyszíne új, korszerű uszoda létesítmény építésével

	
	

	Indikatív forráskeret (millió forint): 
	11 840,00

	Megítélt források (millió forint):
	11 879,12

	Támogatási Szerződés – EMT és RMT készítésre
	36,25 (bruttó)

	1523/2017. (VIII.14.) Korm. határozat 
	5 778,00 (nettó)

	1643/2018. (XII. 5.9 Korm. határozat
	4 975,00 (nettó)

	1037/2020. (II. 13.) Korm. határozat
	1 089,87 (nettó)

	
	

	Megvalósításba bevont közreműködők:
	Veszprémi úszósport egyesületek

	
	Nemzeti Sportközpontok

	
	BMSK Zrt

	
	

	Projektgazda:
	Nemzeti Sportközpontok
Beruházási, Műszaki Fejlesztési, Sportüzemeltetési és Közbeszerzési Zrt.
Magyar Nemzeti Vagyonkezelő Zrt.

	

	Fejlesztés indoka és tartalma:

	Veszprémben jelenleg két uszoda létesítmény van, mindkettő az önkormányzat működtetésében áll. 
· A Báthory István Általános Iskola egy 12 méteres kismedencével rendelkezik
· A Jendrassik-Venesz Középiskola és Szakközépiskola egy 25 méteres hosszúságú medencével bír
Kihasználtságuk évek óta 100% feletti. Utóbbi elégíti ki a lakossági igényeket is a reggeli és eseti időszakban 1,5-1,5 órás idősávban. Mind a két létesítmény a 80-es évek elején épült és leromlott állapotban van, megközelítésük nem megoldott. (Az uszodai gépészet berendezések elavultak, a csempe repedezik, az infrastruktúrát folyamatosan javítani kell.) Veszprém MJV Önkormányzata 2013-ban fogadta el a Sportfejlesztési Koncepcióját, amelyben kiemelt prioritást kap a városhoz méltó új uszoda megépítése. Az új helyszínen kialakításra kerülő létesítmény vonatkozásában több helyszínjavaslat is megfogalmazódott, amelyek kiválasztására 2015-ben helyi konzultációt indított az önkormányzat.  

Sportegyesületi élet:
· A Veszprémi Úszó Klub jogelődje 1982-ben alakult edzéseiket a Jendrassik-Venesz Szakközépiskola medencéjében tartják, a klubban jelenleg 150 gyermek sportol, létszámuk folyamatosan emelkedik. A nagy múlta visszatekintő egyesület az elmúlt harminc évben kiemelkedő eredményeket ért el a korosztályos és a felnőtt hazai és nemzetközi versenyeken.
· A Balaton Úszó Klub 2003-tól létezik, veszprémi székhelyű egyesület, de edzéseiket a balatonfűzfői Balaton Uszodában tartják, 12 km-re a megyeszékhelytől, magas bérleti díj ellenében. Ez a helyzet nyilvánvalóan többletszervezést és többletterheket jelentő megoldás mind az egyesületre, mind az úszók családjaira nézve. Az egyesület tanítványai folyamatosan szerepelnek a hazai és nemzetközi megmérettetéseken, a londoni olimpiára Rákos Patrik gyorsúszót küldték ki.

Iskolai és egyetemi igények:
A létesítményi kapacitáskorlátok miatt Veszprémben nem megoldott a tanórai úszásoktatás. Az általános iskolák csak nagy nehézségek árán képesek úrrá lenni a mindennapi szervezéssel járó feladatokon.	
· 12 206 fő 20 év alatti, akik a diákspot kínálatát tekintve hátrányt szenvednek más megyeszékhelyen élő társaikkal szemben.
· 16 990 fő 24 év alatti gyermek és fiatal él, akik a valóságban el vannak zárva az úszás és a vízi sportok lehetőségétől, számukra ez mozgásfajta a meglevő korlátok miatt a szabadidős tevékenységek közül is kiesik. 
· Mindezen túl a Pannon Egyetem hallgatói bázisa, további 6 000 fő fiatal jelenlétét jelenti a városban, akik a mindennapi egészségmegőrzés és mozgáskultúra szempontjából elengedhetetlen szolgáltatástól esnek el.

Lakossági, egészség-megőrzési célok:
Veszprém aktív spotélettel rendelkezik, az aktívan mozgók létszáma az 60 ezres városban eléri a 20%-ot és minden sportágban rendelkezünk egyesülettel.
Az aktív lakosság és az egyesületek számára nagy hátrány, hogy az úszás, mint kiegészítő sport tevékenység és mozgásfajta nem elérhető, illetve, csak fél órás oda és fél órás visszautazással oldható meg (Balatonfűzfőre). 

Új uszoda építése
A megépítendő új uszodai létesítmény nagy elmozdulást jelenthetne az aktívan mozgók táborának növekedésében, ugyanakkor a lakosság 8-10 %-a él valamilyen formában és mértékben fogyatékkal. Számukra és az idősebb korosztály számára a gyógyászati és egészség-megőrzési szempontok fokozottan érvényesek és egy olyan minden izomcsoportot érintő átmozgató sportág, mint az úszás felbecsülhetetlen jelentőséggel bír. 

Épület igény - ~13 000 m2 hasznos alapterület:

Főfunkciós medencék
· 1 db 50*25 m-es 2,0 m fix mélységű 10 pályás versenymedence 
· 1 db 25*12,5 m-es edző, bemelegítő medence fix mélységű
· 1 db 12,5*7,5 m-es tanmedence
· Gyermekpancsoló
· Pezsgőfürdő
· 
· Kiegészítő funkcionális egységek 
· Uszodatérhez (Bejárat, pénztár, ellenőrzés, Központi közlekedő tér, Egyszemélyes, csoportos és edzői öltöző, zuhanyzó, WC blokkok, Úszómesteri helyiség, Eszköztároló, 600 férőhelyes nézőtér)
· Személyzeti, üzemeltetési egységek (igazgatóság, személyzet, személyzeti toalett helyiségek, Technikai helyiségek)
· Szabadidő-pihenő, egészségügyi egység (Szolárium, Szauna, Pihenő - olvasó helyiség, Toalettek, Zuhanyozók, Játék- és gimnasztika terem, Gyermek megőrző)
· Vendéglátás (Kávézó – étterem fogyasztótérrel, kiszolgáló helyiségekkel, önálló üzem biztosításával)
· Gépészet (nemzetközi minősítésű, ózontechnológiás vízkezelő, nemzetközileg hitelesített időmérő rendszer, elektromos rendszer, központi fűtő-hűtő, párakezelő rendszer, megújuló energia használata, 
· akadálymentes közlekedés és információs rendszer
· 
· Kiegészítő kültéri funkciók
· Közműellátás
· Közlekedés
· Parkolók 
Fejlesztési szinergiák:
· MVP 4. a) alpont  - Aréna bővítése.
· MVP 4. c) alpont  - Jégcsarnok építés.
· MVP 2. d) alpont – 8-as – 82-es főutakat összekötő út építése
· MLSZ sportpálya fejlesztés (előkészítés alatt)

	

	Projekt előrehaladás státusza:

	Támogatási Szerződés Előzetes (EMT), és Részletes Megvalósíthatósági Tanulmány (RMT) készítésére: Az EMT fő feladata az Új városi és sportuszoda építés helyszínének kijelölése, alternatívák vizsgálata mellett. Az EMT-t a VeszprémBer Zrt készítette. 
Az RMT fő feladata, az EMT-ben meghatározott, az Önkormányzat által 2016.04.28-án elfogadott helyszínre (keleti sportfejlesztési terület) telepítési, építészeti, épületgépészeti, tűzvédelmi, kiürítési, közmű, közlekedés, környezetrendezés, telekalakítás, és megújuló energiák alkalmazhatóságának vizsgálata. A megvalósítás költség elemzése, ütemezése a fejlesztési szinergiák figyelembe vételével. Az RMT 2016.10.25-én elkészült, melyet az Önkormányzat 2016.10.27-én elfogadott. Az RMT-t a KÖZTI Középület tervező Zrt készítette.
Az RMT-ben magfogalmazottak egyeztetésre kerültek az NFM-el, a BMSK-val és az NSK-val. Közösen kialakított szakmai álláspontok alapján jött létre az uszoda megvalósításáról szóló Kormány előterjesztés, mely a 1523/2017. (VIII.14.) Korm. határozattal elfogadásra került.
A Korm. határozat döntési sarokpontjai:
Tulajdonos: Magyar Állam az MNV Zrt útján
Vagyonkezelő: Nemzeti Sportközpontok
Beruházó: Nemzeti Sportközpontok (BMSK útján)
Üzemeltető: Nemzeti Sportközpontok 
Forrás biztosítás: nettó 11 840,00 millió forint 
A vagyonrendezés érdekében a 1355/2017. (VI. 12.) Korm. határozat szerint az uszodafejlesztéssel érintett telkek megvételéről döntött.
A Kormány forrást biztosított az MNV Zrt részére a területvásárláshoz. MNV Zrt megvásárolta az Önkormányzat 2 db, és a VKSZ Zrt 2 db, összesen 69,3 hektárnyi területet, összesen 460,00 millió forint értékben. Az MNV Zrt-vel kötendő adás-vételről az Önkormányzat 2017.09.27-én döntött. Az MNV Zrt tulajdonba kerülését követően vagyonkezelői megállapodást kötött az NSK-val, így az NSK került a Kormányhatározatban meghatározott beruházói minőségbe. A Magyar Állam tulajdonjoga, az NSK vagyonkezelői joga az ingatlan-nyilvántartásba átvezetésre került. 

A projekt végrehajtása:
Az NSK által kijelölt tervezők a vázlat és jóváhagyási tervek készítése érdekében előzetes egyeztetéseket folytattak a hivatal illetékes szakirodáival. Az elkészült jóváhagyási tervek, és a Központi Építészeti Tervtanács jóváhagyásának birtokában a BMSK az NSK megbízásával közbeszerzési eljárást indított tervezési (engedélyezési és kiviteli tervek) és kivitelezési feladatok elvégzésére. 
Azóta a közbeszerzés lezárult a forrásbiztosítások megtörténtek, elindult a tervek, engedélyek megszerzése, jelenleg a kivitelezés tart. A kivitelező VEMÉVSZER Kft- Laterex Zrt ütem szerint halad. A szerkezetépítés elkészült, a függönyfalak és tetőborítás elhelyezésénél tart. Várhatóan április hónaptól már elkezdődnek a szakipari munkák. Várható befejezés 2020 év vége. A használatbavétel az engedélyek megszerzését, üzempróbát és üzembe helyezési eljárást követően 2021. I. negyedév végére várható.

203/2017. (VII. 10.) Korm. rendelet - A fejlesztés nemzetgazdasági szempontból kiemelt státuszt kapott. A rendelet egyben rögzíti, hogy a teljes körű lebonyolításra a BMSK kapott jogosultságot kizárólagossággal.

	


	4.c) alpont
Jégcsarnok építése

	

	Főfelelős:
	emberi erőforrások minisztere
nemzetgazdasági miniszter

	

	Fejlesztés célja:

	Veszprém és vonzáskörzete polgárainak jégsport, szabadidő és oktatás tevékenységének helyszíne új, korszerű jégcsarnok (munkacsarnok) létesítmény építésével

	

	Indikatív forráskeret (millió forint): 
	1 680,00

	Megítélt források (millió forint):
	

	TAO
	679,694

	MVP előkészítési feladatok (tervek)
	76,28

	
	

	Megvalósításba bevont közreműködők:
	Magyar Jégkorong Szövetség

	
	Veszprém Fiatal Sportolóiért Alapítvány

	
	

	Projektgazda:
	VMJV Önkormányzat (egyeztetés alatt)

	

	Fejlesztés tartalma:

	A fejlesztés indoka:
Veszprémben 8. éve működik utánpótlás szakosztály, már több mint 100 igazolt versenyzővel 5 korosztályban. Az utánpótlás nevelés sikerei mellett egyre erősödő igény a lakossági jégkorcsolyázási és jégkorong sport és szabadidős igények kielégítése is. 
Veszprémben jelenleg nincs állandó üzemelésű jégpálya. Fenti igények kielégítését egy, sajnos évről-évre változó helyen ideiglenesen felállított, ponyvával (sátor) fedett pálya látja el. Az ideiglenes pálya novembertől április hónapokig működik. Ez időben a hét minden napján, reggeltől késő estig nyitva áll délelőtt az iskolásoknak szervezett csoportfoglalkozás keretében a mindennapos testneveléshez kapcsolódva használják, délután az utánpótlás csoportok edzési helyszíne, valamint a lakosság szabadidős igény kielégítésének ad helyet, végül a hét egyes napjain az esti óráktól a jégkorong sport szerelmeseinek biztosít helyszínt.
A létesítmény építése, üzemeltetése magánvállalkozásban van, az Önkormányzat éves támogatásban részesíti a tevékenységet.
Az utánpótlás edzéseit, és versenyeit sajnos az ideiglenes létesítmény nem látja el, ezért utaztatással, a környező településekre (Ajka, Székesfehérvár) szállítják a sportolókat. 
10 éves távlati terv, hogy a jelenleg működő utánpótlásból felépülve, eljussunk egy első osztályban játszó felnőtt csapatig, valamint a helyi és agglomerációs lakosság mind több tagja élvezhesse, a korcsolyázást, tekintettel arra is, hogy a közeli Balaton a szélsőséges időjárás miatt ritkábban és rövid időre biztosítja e sporthelyszínt.

TAO támogatás:
A veszprémi jégkorong sportot felkaroló Veszprém Fiatal Sportolóiért Alapítvány (Alapítvány) hosszas egyeztetés és előkészítés után pályázatot nyújtott be a Magyar Jégkorong Szövetséghez (MJSZ) egy új jégkorong munkacsarnok létesítésére. 
A Magyar Jégkorong Szövetség a 2016.03.24-i keltezéssel a KE06320/2015/MJSZ-4 számú támogatás jóváhagyó végzéssel elfogadta a Veszprémi Jégcsarnok építését. 
A fejlesztés a benyújtott tanulmány alapján a veszprémi 2166/1 hrsz alatti területen (Veszprém Dózsavárosban) valósulna meg. A fejlesztés befejezési határideje 2018. március.
A támogatott, elszámolható beruházási költség:   	nettó    980.000.000,- Ft
Támogatás:                                                    nettó    679.693.565,- Ft
Önerő:                                                           nettó    300.306.435,- Ft
A fejlesztés előkészítése során nyilvánvalóvá vált, hogy a beruházás méreteiben a jelölt helyszín telkén nem megvalósítható, valamint már előkészítés alatt volt a Modern Városok Program (MVP) projektterv csomag, így az a javaslat fogalmazódott meg, miszerint a fejlesztést a város adaptálná az új sportközpont fejlesztési területre, azaz a Veszprém Aréna környezetében. Javaslat volt továbbá, hogy a becsült fejlesztési költség és a TAO támogatás közti forrásigény különbözetet a projekt MVP-be való beillesztéssel hazai forrás igénybevételével kerülhetne kiegészítésre.

Modern Városok Program:
A 1284/2016. (VI.7.) Korm. határozat 4. a-c pontjai Veszprém keleti elkerülő út – 8-as számú főút és a 82-es számú főút által határolt területen sportterület fejlesztés támogatás előkészítéséről döntött. Az a) pont a Veszprém Aréna bővítéséről, a b) pont új, fedett városi uszoda építéséről, míg a c) pont új jégcsarnok építéséről szól 
 
Jégcsarnok fejlesztés:
Veszprém Aréna bővítése RMT készítés során feladat volt, hogy az uszoda RMT-t tovább fejlesztve határozza meg a Jégcsarnok pontos telepítési helyét, infrastrukturális és közlekedési kapcsolatait, valamint a telepítéshez kialakítandó telek paramétereit is.
A tervezett jégcsarnok funkcionális tartalmát a Magyar Jégkorong Szövetséggel (MJSZ) és a veszprémi jégsportot tömörítő Veszprém Fiatal Sportolóiért Alapítvánnyal (Alapítvány) a hivatal illetékes szakirodái több lépcsőben, a fejlesztési szinergiák figyelembe vétele mellett leegyeztette. 

Az Aréna fejlesztés RMT által kijelölt helyen és térmértéken belül megvalósítandó
· jégpálya 
· küzdőtér
· nemenkénti öltözők és zuhanyzók
· irodák, raktárak, orvosi szoba
· oktató helyiség
· vendéglátás (büfé)
· szálláshely
· előcsarnok, közlekedők
· akadálymentesség
· külső közlekedő utak és parkolók
· zöldfelület rendezés

A tervezett jégcsarnok funkcióját és működését tekintve Munkacsarnokként aposztrofált. A MJSZ által meghatározott pályaméretek mellett biztosítani kell a nemenkénti öltözés és tisztálkodás lehetőségét, szertár, raktárhelyiségeket, büfé, oktató terem és közösségi, valamint közlekedő tereket. A funkciók kialakításánál a teljes körű akadálymentesség elvárt. A jégcsarnok kiemelt fontosságú műszaki eleme a gépészet, ezen belül a jégtechnika, és a szellőzés. A megvalósítás során törekedni kell a működési kiadások fenntarthatóságára is, így a megújuló energiák alkalmazására, és a jég előállításakor keletkezett hulladékhő újrahasznosítására is. 
Az épület főbejárati hosszú oldalán elhelyezett helyiségcsoport felett 300 fő részére ülőhely, lelátó kerülne kialakításra, valamint a gyermek sporttáboroztatás megrendezésére helyi szálláslehetőség. A megvalósítandó épület tervezett bruttó beépített alapterülete ~4 300 m2. Az Aréna RMT szabályozási terv fejezete, és az ez alapján javasolt telekalakítási fejezete szerint a Jégcsarnok részére kijelölt, és kialakítandó telek ~19 900 m2 területű ingatlan.
A jégcsarnok minden közműkapcsolata a tervezett Aréna, Jégcsarnok és az Uszodafejlesztés miatt kialakítandó meglévő és új közműhálózatra való csatlakozással történik. 

Fejlesztési szinergiák:
· MVP 4. a) alpont - Aréna bővítése.
· MVP 4. b) alpont - Uszoda építés.
· MVP 2. d) alpont - 8-as – 82-es főutakat összekötő út építése
· MLSZ sportpálya fejlesztés (előkészítés alatt)

	

	Projekt előrehaladás státusza:

	A fejlesztés bekerült az Modern Városok Programba. Az akkor javasolt projektfinanszírozás szerint a nettó TAO támogatás és a becsült bruttó forrásigény közötti különbség hazai forrásból kerülne megfinanszírozásra. 
A javaslat, hogy a projekt MVP forrásból Önkormányzati, vagy hasonló módon, mit az Aréna, vagy az Uszoda fejlesztése Állami fejlesztésként valósuljon meg. Nem tartjuk kezelhetőnek a TAO-MVP vegyes finanszírozást a felmerülő ellentmondások miatt. A MVP célja a nemzeti vagyon növelése, így a 250/2016. (VIII. 24.) Korm. rendelet szerint támogatott alapvetően az Önkormányzat, vagy a Magyar Állam. A TAO támogatásban támogatott az Alapítvány. MVP kötelező fenntartási idő 3 év, a TAO rendszerben 15 év. A Kormány viszont, érthető módon nemzetgazdasági szempontból fontosnak tartja a közel 700 millió forint TAO forrás fejlesztésbe való bevonását.
Az ellentmondások feloldása nem történt meg, a projekt előkészítése elhúzódott. Időközben a TAO támogatás határideje többszöri hosszabbítás után a lejárathoz közeledett, ezért a TAO támogatás keretében megvalósítható műszaki tartalom (fedett jégpálya) szerinti fejlesztés a Tüzér utcai volt önkormányzati sportterületen indult. A fejlesztés határideje 2020 év vége.
Közben az MVP projekt előrehaladása érdekében előkészítési forrás biztosítására támogatási kérelmet nyújtott be a város. Az MVP Bizottsági döntésen alapuló Támogatói Okirat 76,282 millió forint forrást biztosít. A támogatásból elvégzendő tervezési feladatokra kiírt ajánlatkérés eredményeként a Veszprémi Tervező Kft-vel szerződés jött létre 2018.06.13-án  28.180.000,- Ft + 7.608.000,- ÁFA = 35.788.600,- Ft értékben.
Az építési engedélyes tervek elkészültek, a fejlesztés engedéllyel rendelkezik.
Tekintettel arra, hogy a 2020-2022 években várható a legtöbb fejlesztés megvalósítása (az előkészítések közel egy időben zárulnak), az MVP éves forráskerete alapján prioritásokat kellett meghatározni, így a már előkészítettebb állapotú, esetleg közbeszerzéssel is előkészített fejlesztések élvezek elsőbbséget, a Jégcsarnok fejlesztése átütemezésre került 2022-2025 évekre.

203/2017. (VII. 10.) Korm. rendelet - A fejlesztés nemzetgazdasági szempontból kiemelt státuszt kapott.

	

	4.d) alpont
Veszprémi atlétikai stadion fejlesztése

	

	Főfelelős:
	emberi erőforrások minisztere

	

	Fejlesztés célja:

	Az 1970-es évek elején elkészített, az atlétikai dobó, futó és torna sportnak, kézilabda és futball sportnak helyet adó komplexum teljes megújítása korszerű bel és kültéri sportlétesítmények és kiegészítő funkciók létrehozásával. 
A komplexum átfogó fejlesztésével korszerű és fenntartható körülmények biztosítása elsősorban a kiemelkedő szintű torna, futó és dobósportágaknak, állandó központi helyszín létesítése a küzdősportoknak, korszerű és szélesebb körű edzési helyszín biztosítása a kötelező és mindennapi testnevelésnek. A funkciókban bővített, korszerű létesítmények által vonzóbbá tenni a lakossági szabadidős sportot, és közösségformáló erőként teret adjon minél több családi és rekreációs tömegrendezvénynek.

	

	Indikatív forráskeret (millió forint): 
	7 330,00

	Megítélt források (millió forint):
	

	Támogatói Okirat – RMT készítésére
	49,53

	Sportszövetségi Támogatás
	250,00 + 350,00

	
	

	Megvalósításba bevont közreműködők:
	A Stadionban működő:
sportegyesületek
sportszövetségek
bérlők
VKSZ Zrt - üzemeltető

	
	

	Projektgazda:
	VMJV Önkormányzat

	

	Fejlesztés tartalma:

	A fejlesztés indoka:
Az Egyetemváros oktatási intézményeinek szomszédságában, lakóterületekkel övezett Stadion a versenysportok, ugyanakkor a tömegsportok fő bázisává fejleszthető, amely a környező oktatási intézmények (egyetem, iskola) és a lakosság napi sportolási, tornateremi igényeit is egyaránt kiszolgálja. Jelenleg több sportág, nemzetközi és országos viszonylatban is kiemelkedő eredménnyel büszkélkedő egyesülete működik itt, amelyhez méltó körülmények kialakítására és a hatékony működtetés biztosítására van szükség. A Stadion fejlesztése a jövőben a környező lakóterületek, az egyetemi sport és a települési versenysportok igényeinek teljes skáláját kielégítheti. A kapacitásbővítés révén lehetőség nyílik a nemzetközi és regionális versenyek lebonyolítására is, így a veszprémi sportéletben a Veszprém Aréna mellett egy új sportbázis alakulhatna ki.
A veszprémi Stadion közel 5 hektárnyi területen nyújt helyet több sportágnak, valamint kulturális és rekreációs helyszínként is szolgál. 

Itt működő egyesületek:
· Veszprémi Egyetemi és Diák Atlétikai Club (VEDAC)
· Sportolj Velünk Sport Egyesület (SVSE)
· Veszprémi Torna Club (VTC)
· Futsal Club Veszprém
· A sport clubokon kívül helyet ad a kézilabdasportnak, iskolai sportrendezvényeknek, egyes küzdősportoknak, valamint családi és diák sport rendezvényeknek.

Tulajdonosi, fenntartói szerkezet:
A létesítmény tulajdonosa a Magyar Állam, a tulajdonosi jogokat 2017.01.01-től VMJV Önkormányzata, üzemeltető szintén január elejétől a VKSZ zrt.
2019. októberben megkereste a várost az MNV Zrt, miszerint felajánlották az ingatlant térítésmentes tulajdonjog átvételét. Jelenleg folyamatban van az átadás-átvételi eljárás előkészítése.

Jelenlegi állapot:
A komplexum az 1970-es évek közepén épült, az épületek jellemzően korszerűtlen beton és tégla szerkezetűek, némely épület megmaradt felvonulási épületben kialakított funkciókkal működik. A szabadtéri és fedett létesítmények jelentősen amortizáltak, állagmegóvó felújítások több területen elmaradtak, a belső közműhálózat elavult, üzemelése kritikus. 
Összességében a létesítmények nagy része bontásra ítélt, mert sem állagában, sem funkcionálisan nem felelnek meg a mai sport, energetikai, és építési elvárásoknak. 

A komplexum területén lévő fő létesítmény elemek:
· kis fogadó épületek illemhelyekkel.
· iroda-, és öltözőépület
· sportcsarnok
· tornacsarnok
· futball nagypálya
· futópálya
· egyoldali lelátó közvetítő fülkével
· futócsarnok
· többfunkciós edzőépület
· atlétikai dobópályák
· szabadtéri kispálya
· parkoló
· raktárak

Fejlesztési program:
Az Integrált Településfejlesztési Stratégia, Fenntartható Városfejlesztés Veszprémben Tanulmányterv 1. kötet II. fejezete a Stadion fejlesztésének vizsgálatával foglalkozik. Az itt megjelölt koncepcionális célok figyelembe vételével az ott működő egyesületekkel folyamatosan egyeztetve a Modern Városok Programban való megvalósíthatóság érdekében részletes program, költségelemzés és forráselemzés, valamint a fejlesztés ütemezés meghatározása érdekében RMT készül a komplexum teljes felmérése (geodéziai, létesítmény, épület, építmény, infrastruktúra), állapotrögzítés mellett

Az átfogó fejlesztési program tervezett célkitűzése:
· Új Atlétikai csarnok építése mélyparkolóval
· Atlétikai dobópálya teljes felújítása, új pálya építése
· tornacsarnok bontása, új tornász gyakorló építése
· küzdősport munkacsarnok építése
· irodaépület és labdajáték sportcsarnok bővítése, megújítása
· élőfüves futballpálya teljes felújítása, öltöző építése, részben fedett lelátó építése
· futópálya felújítása
· sportszer és eszközraktározás többlethelyiségek biztosítása
· parkoló fejlesztés
· új fogadó szárny és kerítés építése
· vendéglátás – központi BÜFÉ létrehozása
· Közlekedő és zöldfelületek teljes megújítása

Kapcsolódó fejlesztések: 
· Veszprémi Torna Club (VTC) tornászcsarnok fejlesztésre 19,93 + 250,00 millió forint forrás rendelkezésre áll 2017-2019 közötti megvalósításra. 
· Támogató: Magyar Torna Szövetség (MATSZ) az NFM-en, BMSK-n keresztül.
· Támogatott: 19,93 millió forintra VTC, 250,00 millió forintra VMJV Önkormányzat
· Előkészítés: Támogatási szerződések, forrás lekötés folyamatban van. (BMSK-Önk.)

	

	Projekt előrehaladás státusza:

	MVP Bizottsági döntés alapján a projekt megvalósítását megalapozó RMT készítésére Támogatói Okirat került kiadásra 2017.07.08-i hatályba lépéssel, melyhez 49,53 millió forint támogatást biztosítottak. Az RMT az I-Quadrat Kft megbízásával, a sport szakágak és az üzemeltető bevonásával elkészült, melyet megküldtünk az EMMI felé.
A komplex megújítás becsült és RMT-ben kimunkált forrásigény 7,330 milliárd forint ezért a Stadion fejlesztését projektelemenként fogjuk végrehajtani. Az egyes létesítmények beruházásához sportszövetségi támogatásokat is igénybe veszünk.

Első megvalósuló létesítmény a Veszprémi Torna Club (VTC) számára új épület építése. Az RMT-n alapuló tervezési feladatok elvégzésére a Magyar Torna Szövetség (MTSZ) 19,93 millió forint támogatást biztosított a VTC részére. Az engedélyezési és kiviteli tervek elkészültek, a fejlesztés jogerős építési engedéllyel rendelkezik. A beruházáshoz Magyar Tornász Szövetség 250,00 millió forint támogatást biztosított. A támogatás felhasználására a BMSK Zrt ügykezelésében Támogatási Szerződés jött létre a BMSK és az Önkormányzat között 2017. decemberben. A támogatásból 100,00 millió forint előleg az Önkormányzat számlájára érkezett.
A beruházás megvalósításához szükséges MVP forrás biztosítása érdekében a hivatal feltételes közbeszerzési eljárást indított a kivitelező kiválasztására. Az eljárás lezárult, a nyertes pályázóval szerződés jött létre. A szerződés akkor lép hatályba, amikor a Kormány döntését követően kiadásra kerülő Támogatói Okirat hatályba lép. Erre 2020.05.05-ig van határidő, ellenkező esetben a szerződés hatályát veszti.
A projekt támogatása érdekében elkészült a Kormány előterjesztés, mely jelenleg az egyeztetési és jóváhagyási fázisban van a Főfelelős EMMI Sportért Felelős Államtitkársága kezelésében.
Pozitív döntés és hatályos TO meglétét követően a Projekt kivitelezése elindulhat. A várható befejezési határidő 2021. december 31.
A műszaki ellenőri feladatokat a BEÜ belépésével a BMSK Zrt látja el.

A következő megvalósuló projektelem az atlétikai dobópálya megújítása. A Magyar Atlétikai Szövetség több mint 300,00 millió forint támogatás biztosításának jóváhagyása után Támogatási Szerződés jött létre az EMMI és a BMSK Zrt között. A beruházás megvalósítója a BMSK Zrt. A fejlesztés két lépcsőben készül. Először a futófolyosó melletti dobópályák újulnak meg ebben az évben, majd a nagypálya és a futókör fejlesztése (+2 futókörrel bővülve) 2021 évben.
      
A következő megvalósuló projektelem a küzdősportok számára tervezett épület lehet, melyhez a Magyar Judo Szövetség 60,00 millió forint támogatást ígért. Ebből az összegből az engedélyezési és kiviteli tervek elkészítését tervezzük. A támogatás előkészítése van folyamatban.,

A többi projektelem megvalósítása, annak ütemezése az EMMI-vel folytatott egyeztetések eredményeként kerül meghatározásra.



A következő Projekt nem szerepel az önálló MVP Kormány határozatok között, ellenben szükséges önálló elemként kezelve megvalósítani.

	Keleti sportfejlesztési terület közmű és út infrastruktúra fejlesztése

	

	Főfelelős:
	innovációs és technológiai miniszter

	

	Fejlesztés célja:

	A keleti sportfejlesztési területen megvalósításra kerülő sportcélú fejlesztések, így az uszoda, jégcsarnok, aréna, futballpályák, és egyéb tervezett fejlesztések megvalósítását előkészítő, illetve kiegészítő összközműves és közlekedés célú ellátása.

	

	Tervezett forrásigény (millió forint): 
	3 901,00

	Megítélt források (millió forint):
	0,00

	
	

	Megvalósításba bevont közreműködők:
	Nemzeti Sportközpontok

	
	

	Projektgazda:
	VMJV Önkormányzat

	

	Fejlesztés tartalma:

	A fejlesztés indoka:
A Veszprém Aréna tervezett fejlesztés nagysága, számított közmű és közlekedési (út, parkoló) kapacitás igények, valamint a rövid megvalósítás igénye (EB) miatt a terület alap közműellátása és a belső utak, parkolók kiépítése az Aréna fejlesztés műszaki tartalmában és forrásigényében került megtervezésre.
Az Aréna fejlesztés elhalasztásával szükségessé vált a területen lévő uszoda fejlesztés, és a további sportfejlesztési Projektek közmű és közlekedés infrastruktúra ellátása. 
Ez a fejlesztés két ütemben valósul meg:
· I. ütemben az uszoda közműellátása történik 1 089,00 millió forint értékben az NSK, mint beruházó által. A forrásbiztosítás megtörtént, a tervek elkészültek, azok engedélyezése van folyamatban. A kivitelezést a helyben dolgozó kivitelező végzi. Határidő az uszoda használatbavételi eljárását megelőző határidő, azaz 2020 év vége.
· II. ütemben az I. ütem folytatásaként az Önkormányzat építené ki a szükséges vízi, elektromos, gáz közműveket, valamint a rendezési tervben kiszabályozott utat. A Projekt tervezési, engedélyezési, ingatlanszerzési és építési feladatokat tartalmaz.
 Az infrastruktúra fejlesztés részletes tartalmának kidolgozása van folyamatban, mellyel párhuzamosan készül egy Kormány előterjesztés. 

Tervezett döntéshozatal és támogatás biztosítása 2020. június vége. Ezután indulhat a projekt végrehajtása, mely a 2020-2022 évekre ütemezett.




Kérem fentiek tudomásulvételét.


Veszprém, 2020. március 13.





Hegedűs Barbara alpolgármester
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