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Szám: 
ELŐTERJESZTÉS

 Veszprém Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlése

Tulajdonosi Bizottságának

2020. augusztus 18-i

rendkívüli ülésére

Tárgy:
Döntés a 8. számú főút déli elkerülő szakaszának építése miatt kialakítandó terelőút megépítéséhez szükséges kisajátítást megelőző adásvételi szerződés jóváhagyásáról
Előterjesztő:
Dr. Józsa Tamás irodavezető, kabinetfőnök
Az előterjesztést előkészítette:
Nagyné dr. Kerekes Zsófia, vagyongazdálkodási jogi referens

Schmidt István, városfejlesztési főtanácsadó






dr. Földesi Csaba, ügyvéd
dr. Kónya Norbert, 

vagyongazdálkodási  csoportvezető

A döntés meghozatala egyszerű többséget igényel.

Az előterjesztés törvényességi felülvizsgálatát végezte:

                                 dr. Kónya Norbert 
                                      jogtanácsos

Tisztelt Bizottság!
A Magyar Állam nevében eljáró beruházó Nemzeti Infrastruktúra Fejlesztő Zrt. a „8. számú főút Veszprém déli elkerülő I. üteme a Litéri és Füredi csomópontok között” tárgyú közbeszerzési eljárását a Strabag Építő Kft. nyerte el mint kivitelező. 
(A beruházó és a kivitelező közös nyilvános lakossági fórumot és sajtótájékoztatót tartott 2020. augusztus 10-én 17.00 órakor, ahol a beruházás részletes ismertetésére is sor került.)

A kivitelező a munkaterület átadását követően május hónap elején a beruházás több helyszínén megkezdte a munkálatokat.
A Strabag Kft. által megvalósítandó jelentős forgalmi-rend változásokat generáló beruházás legjelentősebb beavatkozási területei a külső elkerülő útgyűrű kivezető csomópontjai, amelyek teljes lezárására időszakosan kerül sor. A 2022. III. negyedévében elkészülő beruházás során a 8. sz. főút - 7217 (Almádi u.-i csomópont) jelű út csomópontjának a lezárására idén szeptember hónaptól kezdődően jövő májusig fog sor kerülni. A 8. sz. főút - 73. sz. főút csomópontja (Füredi u.-i csomópont) 2021-ben kerül lezárásra ugyanígy, a nyári turista szezont követően 2022 májusáig. Mindez azt jelenti, hogy ezeken a kivezető utakon a várost nem lehet majd elhagyni vagy megközelíteni a csomóponti átépítések ideje alatt, éppen ezért alternatív elérést kell biztosítani a közlekedők számára. Miközben a 8. sz. főút is kivitelezés alatt lesz az érintett szakaszokon, ott is forgalomelterelések és sávos lezárások várhatóak. A projekt szoros ütemezésére és a fenti problémákra tekintettel a Strabag Kft. megkereste Veszprém Megyei Jogú Város Önkormányzatát (a továbbiakban: Önkormányzat), hogy működjön közre az alternatív közlekedési megoldás biztosítása érdekében. 
A kivitelezővel és a beruházóval közösen kidolgozott elképzelések szerint a Magyar Állam tulajdonában levő 06/1 hrsz-ú út lehet alkalmas arra, hogy a terelőút szerepet betöltse azzal, hogy a két kivezető szakasz közötti területen áthaladva összeköti a 73-as főutat a 7217 jelű úttal a Sepsiszentgyörgy utca és az Európa utca ma is meglevő kiépített szakaszainak a felhasználásával. A bizottság 34/2020. (VIII.10.) határozata alapján a 06/1 hrsz-ú ingatlanra vonatkozó adásvételi szerződés 2020. augusztus 10. napjával aláírásra került, a tulajdonjog Önkormányzat számára történő bejegyzése folyamatban van. Az Önkormányzat 2020. augusztus 13. napjától az ingatlan birtokába került.
Az alternatív forgalmi megoldást biztosító 06/1 hrsz-ú út jelenleg alkalmatlan arra, hogy ilyen mértékű terhelésnek legyen kitéve, ezért az összekötő út funkció biztosítása érdekében két ütemben történne meg a fejlesztése a tulajdonszerzést követően.
A 6 m széles és kb. 600 m hosszú földúton a jelenlegi első ütemben a Strabag Kft. saját költségén megépít egy ideiglenes, megerősített zúzalékos burkolatú utat, és ehhez elkészítette az út tervet és a forgalomirányítási tervet. A tervek egyeztetésre kerülnek a Közlekedési Hatósággal, valamint a Magyar Közút Nonprofit Zrt-vel és a Városüzemeltetési Irodával mint közútkezelőkkel. Ez a beruházás ugyanakkor még nem engedélyköteles tevékenység, mert csak ideiglenes terelőútként fog megjelenni a létesítmény és a második ütemben kerül olyan szintűre a felfejlesztése, hogy már teljes értékű szilárd burkolattal rendelkező aszfaltos útként jelenik meg. A terelőútnak ebben a második ütemben történő fejlesztéséhez szükséges a jelenleg 6 m szélességű út további kiszélesítése 12 m-es keresztmetszetűre, hogy a rendezési tervi előírásoknak megfelelően a csapadékvíz-elvezetés és a kemény burkolatot biztosító rétegrend is megvalósulhasson.

A végleges összekötő útra elkészülnek az építési engedélyes tervdokumentációk, melyre az engedélyező hatóság építési engedélyt ad ki. Az engedélyes terveket a Strabag Kft. készíti el, és a beruházást is elvégzi saját költségen. Az engedély ugyanakkor csak akkor lesz hatályos, ha a rendezési terv módosítása megtörténik, amely szintén folyamatban van, és várhatóan 2020. szeptember végén léphet hatályba. A rendezési terv módosítására a létesülő út nyomvonalának a szabályozási lapon történő megjelenítése érdekében van szükség.
Mivel a terelőút második ütemének a megépítéséhez szükség van az útpálya kiszélesítésére is, ezért tárgyalásokat folytattunk le a szomszédos ingatlanok tulajdonosaival a plusz legalább 6 m széles sáv megszerzése érekében, amit telek-kiegészítéssel a 06/1 hrsz-ú úthoz lehet csatolni. A telek kiegészítéssel érintett magántulajdonban lévő ingatlanok az alábbiak:

1. Veszprém, külterület 06/2 hrsz-ú ingatlanból 793 m² terület megszerzése szükséges.

2.  Veszprém, külterület 06/3 hrsz-ú ingatlanból 3660 m² terület megszerzése szükséges.

3. Veszprém, külterület 06/4 hrsz-ú ingatlanból 294 m² terület megszerzése szükséges.

4. Veszprém, külterület 06/5 hrsz-ú ingatlanból 342 m² terület megszerzése szükséges.

5. Veszprém, külterület 06/6 hrsz-ú ingatlanból 365 m² terület megszerzése szükséges.

6. Veszprém, külterület 06/7 hrsz-ú ingatlanból 2644 m² terület megszerzése szükséges.

7. Veszprém, külterület 06/8 hrsz-ú ingatlanból 173 m² terület megszerzése szükséges.

8. Veszprém, külterület 06/9 hrsz-ú ingatlanból 380 m² terület megszerzése szükséges.

9. Veszprém, külterület 06/10 hrsz-ú ingatlanból 64 m² terület megszerzése szükséges.

Fenti területrészek tulajdonjogának megszerzéséhez szükséges vételár összege összesen nettó 3.640.200,- Ft. Az összeg a tulajdonosokkal lefolytatott alku során alakult ki, ahol a 06/1 hrsz-ú út értékére készített ingatlanforgalmi szakértői véleményben foglalt m² árakat vettük alapul.
Veszprém Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlésének az Önkormányzat vagyonáról, a vagyongazdálkodás és vagyonhasznosítás szabályairól szóló 6/2012. (II.24.) önkormányzati rendelet 68. § 2. pontja alapján a Tulajdonosi Bizottság hatáskörébe tartozik a nettó 50 000 000 forint forgalmi érték alatti dolog megszerzése.
Kérem a Tisztelt Bizottságot, hogy az előterjesztést megtárgyalni és a határozati javaslatot elfogadni szíveskedjen.
Veszprém, 2020. augusztus 14.
Dr. Józsa Tamás
Határozati javaslat

Veszprém Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlése

Tulajdonosi Bizottságának

…/2020. (   ) határozata

 a 8. számú főút déli elkerülő szakaszának építése miatt kialakítandó terelőút megépítéséhez szükséges kisajátítást megelőző adásvételi szerződés jóváhagyásáról
Veszprém Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlésének Tulajdonosi Bizottsága megtárgyalta a „Döntés a 8. számú főút déli elkerülő szakaszának építése miatt kialakítandó terelőút megépítéséhez szükséges kisajátítást megelőző adásvételi szerződés jóváhagyásáról” című előterjesztést, és az alábbi döntést hozza:

1. Veszprém Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlésének Tulajdonosi Bizottsága egyetért azzal, hogy Veszprém Megyei Jogú Város Önkormányzata a Veszprém külterület 06/2 hrsz; 06/3 hrsz; 06/4 hrsz; 06/5 hrsz; 06/6 hrsz; 06/7 hrsz; 06/8 hrsz; 06/9 hrsz és 06/10 hrsz ingatlanokból a határozat melléklete szerint összesen 8715 m² területrész tulajdonjogát, adásvétel jogcímén nettó 3.640.200,- Ft vételár ellenében megszerezze.
2. Veszprém Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlésének Tulajdonosi Bizottsága felkéri a polgármestert, hogy a határozat mellékletében lévő adásvételi szerződést aláírja.
Határidő:
2020. szeptember 15.

Felelős:
Porga Gyula polgármester
A végrehajtás előkészítéséért felelős:          Dr. Józsa Tamás kabinetfőnök
Veszprém, 2020. augusztus 18.
Strenner Zoltán sk.

     TB elnök 
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