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Az előterjesztés előkészítéséért felelős: 	
	Polgári István gazdasági főtanácsadó 
	Dr. Józsa Tamás kabinetfőnök, irodavezető 
	Durmics Zsuzsanna irodavezető

Az előterjesztést megtárgyalta: 	Veszprém MJV Önkormányzata Közgyűlésének:
			Tulajdonosi Bizottsága
			Városstratégiai és Városmarketing Bizottsága
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A döntés meghozatala egyszerű többséget igényel.
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Az előterjesztés törvényességi felülvizsgálatát végezte:

	
	dr. Lohonyai Bernadett
       csoportvezető


Tisztelt Közgyűlés!

Magyarország Kormánya a Modern Városok Program keretében 2016. május 10. napján együttműködési megállapodást (a továbbiakban: Megállapodás) kötött Veszprém Megyei Jogú Város Önkormányzatával (a továbbiakban: Önkormányzat) a város további fejlődése és megújulása érdekében. 

A Kormány a Megállapodásban foglaltak eredményes kormányzati végrehajtását, valamint a végrehajtás Miniszterelnökséget vezető miniszter útján történő koordinációját biztosítva az 1284/2016. (VI. 7.) Korm. határozatával döntött a Megállapodás végrehajtásával összefüggő feladatokról.

A fejlesztési projektelemek meghatározása során kiemelt szempont volt, hogy azok illeszkedjenek Veszprém településfejlesztési stratégiájában, egyéb ágazati stratégiáiban és koncepcióiban megfogalmazott célkitűzésekhez.

A megállapodás négy fejlesztési célterülete a gazdaság versenyképességének növelése, a közlekedési infrastruktúra fejlesztése, a település és vonzáskörzete kulturális életének gazdagítása, turisztikai vonzerejének növelése, valamint a közösségi és sportélet támogatása.

A Modern Városok Program keretében tervezett, összességében 100 milliárd forintos nagyságrendet elérő veszprémi fejlesztések megvalósításának előrehaladásáról szóló beszámolókat Veszprém Megyei Jogú Város Önkormányzatának Közgyűlése a 267/2018. (XI. 22.) és 212/2020. (VI. 26.) határozatával elfogadta. 

Az előterjesztés határozati javaslatának mellékleteként került csatolásra a 2020. június és 2021. augusztus között eltelt időszak előrehaladásáról szóló beszámoló. 

Ebből a vírushelyzettel nehezített bő egyéves időszakból az alábbiakat szeretném kiemelni:

· a Kormány az 1297/2020. (VI. 11.) Korm. határozatában döntött a veszprémi Atlétikai Stadion komplex megújításának I. ütemeként megvalósuló új tornász gyakorló csarnok építéséhez szükséges 957,296 millió forint támogatás biztosításáról, így a kivitelezés megindulhatott és 2021 őszén átadásra kerül;
· az Iparos Park – Szakipark projekt megvalósításához kapcsolódóan a Kormány az 1386/2020. (VII. 10.) Korm. határozatával további 3.590,64 millió forint költségvetési támogatás biztosításáról döntött, így a kiviteli tervezés és a kivitelezés megkezdődhetett;
· a Modern Városok Programban meghirdetett fejlesztések közül elsőként a Kittenberger Kálmán Növény- és Vadaspark történetének (addigi) legnagyobb fejlesztése zárult le 2020. október 28-án, amelynek keretében oktatóház épült, számos kifutó, a gazdasági udvar és az operatív központ is megújult;
· az 1193/2021. (IV. 21.) és 1194/2021. (IV. 21.) Korm. határozattal a Magyarország Kormánya és Veszprém Megyei Jogú Város Önkormányzata közötti együttműködési megállapodás végrehajtásával összefüggő feladatokról szóló 1284/2016. (VI. 7.) Korm. határozat kiegészült a Veszprém belterületi közúthálózat és kapcsolódó terek fejlesztési céljainak megvalósításával, a projekt pedig 4.500,00 millió forint költségvetési támogatásban részesült; 
· elkészült és 2021. június 21-én ünnepélyes keretek között átadásra került az új városi uszoda;
· 2021. júniusában megkezdődött a Veszprémi Petőfi Színház megújításának I. üteme, a volt Zeneiskola és a volt iparostanonc-iskola épületeinek átalakításával;
· a Kittenberger Kálmán Növény- és Vadaspark fejlesztése nem áll meg, az Állatkert további fejlesztéséhez és bővítéséhez az 1573/2021. (VIII. 9.) Korm. határozat 5.000,00 millió forint költségvetési forrást biztosított;
· elkészült és 2021. szeptember 7-én ünnepélyes tanévnyitóval megnyitotta kapuit a kívül-belül megújult Csermák Antal Zeneiskola.
Nem utolsó sorban fontos kiemelni azt is, hogy az elmúlt időszakban átadott fejlesztések (Állatkert, Csermák Zeneiskola) több, mint 3 milliárd forinttal gyarapították az Önkormányzat vagyonát. 

Kérem a Tisztelt Közgyűlést, hogy a továbbiakban is támogassa a Modern Városok Programban megfogalmazott célkitűzéseket.

Kérem a Tisztelt Közgyűlést, az előterjesztést megvitatni és a határozati javaslatot elfogadni szíveskedjék.

Veszprém, 2021. szeptember 17.


Hegedűs Barbara




HATÁROZATI JAVASLAT
Veszprém Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlésének
…/2021. (…..) határozata
Veszprém Megyei Jogú Város Önkormányzata Modern Városok Programban való részvételének előrehaladásáról szóló beszámoló elfogadásáról

Veszprém Megyei Jogú Város Önkormányzatának Közgyűlése megtárgyalta a „Beszámoló Veszprém Megyei Jogú Város Önkormányzatának a Modern Városok Programban való részvételéről” című előterjesztést, és az alábbi döntést hozta:

1. Veszprém Megyei Jogú Város Önkormányzatának Közgyűlése elfogadja Veszprém Megyei Jogú Város Önkormányzatának a Modern Városok Programban való részvételéről szóló, a határozat mellékletét képező beszámolót.

1. Veszprém Megyei Jogú Város Önkormányzatának Közgyűlése támogatja és egyetért a Modern Városok Programban megfogalmazott célkitűzésekkel, a célkitűzések megvalósítása érdekében hozott 1284/2016. (VI. 7.) Korm. határozatban rögzítettekkel.

Veszprém, 	2021. szeptember 30.


	Porga Gyula s.k.	dr. Dancs Judit s.k.
	polgármester	jegyző
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Melléklet a …../2021. (…..) határozathoz


Beszámoló

Veszprém Megyei Jogú Város Önkormányzatának a
Modern Városok Programban való részvétel előrehaladásáról


Bevezetés

Magyarország Kormánya és Veszprém Megyei Jogú Város Önkormányzata (a továbbiakban: Önkormányzat) között 2016. május 10-én létrejött Együttműködési Megállapodással Veszprém belépett a Modern Városok Programba.

A Modern Városok Programban Magyarország Kormánya célul tűzte ki, hogy a nagyvárosok és vonzáskörzetük ellátottságát, gazdasági versenyképességét, egészség megőrzését, kulturális hagyományainak megőrzését, fejlődését, az épített örökség megőrzését erősítve, sikeres és modern európai településekké fejlődjenek. 

A Kormány a Megállapodásban foglaltak eredményes kormányzati végrehajtását, valamint a végrehajtás Miniszterelnökséget vezető miniszter útján történő koordinációját biztosítva az 1284/2016. (VI. 7.) Korm. határozatával döntött a Megállapodás végrehajtásával összefüggő feladatokról.

A fejlesztési projektelemek illeszkednek Veszprém városfejlesztési stratégiájában megfogalmazott célkitűzésekhez, valamint a stratégiák végrehajtásához megalkotott koncepciókhoz és programokhoz. 

Az 1284/2016. (VI. 7.) Korm. határozat célkitűzéseit és az eddig megítélt támogatásokat a következő táblázat mutatja be:

	Ssz.
	Feladat megnevezése
	Eddig megítélt támogatás
(millió Ft)
	Kormánydöntések

	Veszprém és térsége gazdasági versenyképességének erősítése 

	1.a)
	Új iparterületek kialakítása, bővítése
	3 874,47
	1108/2017. (III. 6.) Korm. határozat

	1.b)
	„Iparos Park” kialakítása
	8 823,00
	1462/2019. (VII. 30.) Korm. határozat
1368/2020. (VII. 10.)
Korm. határozat

	1.c)
	„Aranyosvölgy Tudáspark és Tudományos Központ” megvalósítása 
	-
	A Modern Városok Program keretében nem valósul meg.

	2.c)
	Kerékpárút-fejlesztések 
	3 386,00
	TOP pályázatok Támogatási Szerződései

	2.d)
	8-as számú főút és a 82-es számú főút összeköttetése
	4 296,00
	1958/2017. (XII. 15.) Korm. határozat
Állami közútfejlesztési program keretében kerül végrehajtásra és finanszírozásra.

	2.e)
	Aranyosvölgy felett tervezett új völgyhíd és az ehhez kapcsolódó, a város belső elérhetőségét javító közútfejlesztés
	400,00
	1161/2018. (III. 27.) Korm. határozat

	2.f)
	Belterületi közúthálózat fejlesztés
	4 500,00
	1194/2021. (IV. 21.) Korm. határozat

	Veszprém kulturális életének gazdagítása és turisztikai vonzerejének növelése

	3.a)
	Veszprémi Petőfi Színház fejlesztése és korszerűsítés
	9 280,00
	1203/2017. (IV. 14.) Korm. határozat

	3.b)
	Kittenberger Kálmán Növény- és Vadaspark fejlesztése
	7 902,56
	TOP – 1562/2016. (X. 13.) Korm. határozat
MVP – 1329/2017. (VI. 8.) Korm. határozat
1526/2019. (IX. 10.) Korm. határozat
1573/2021. (VIII. 9.) Korm. határozat

	3.c)
	Csermák Antal Zeneiskola felújítása és korszerűsítése
	1 658,92
	MVP Bizottsági döntés 2017.11.17.
1309/2020 (VI.12.) Korm. határozat

	A városi közösségi és sportélet támogatása 

	4.a)
	Veszprém Aréna bővítése
	25,40
	A Modern Városok Program keretében nem valósul meg.

	4.b)
	Új, fedett városi uszoda megvalósítása
	11 879,12
	MVP Bizottsági döntés 2017.11.17. – RMT
1523/2017. (VIII.14.) Korm. határozat – projekt
1355/2017. (VI. 12.) Korm. határozat – ingatlanrendezés
1643/2018. (XII. 5.) Korm. határozat
1037/2020. (II. 13.) Korm. határozat

	4.c)
	Új jégcsarnok megvalósítása
	76,28
	A Modern Városok Program keretében nem valósul meg.

	4.d)
	Veszprémi stadion rekonstrukciója
	1 227,00
	MVP Bizottsági döntés 2017.07.20. – RMT
BMSK-VMJV támogatási szerződés
1297/2020. (VI. 11.) Korm. határozat – Tornászgyakorló
MATSZ támogatás



A támogatás kedvezményezettje nem minden esetben az Önkormányzat, egyes projektek állami fejlesztésként valósulnak meg, és a beruházás végén állami fenntartásban is maradnak (Aréna, Uszoda, 8-82-es összekötő út), van olyan projekt is, amely állami fejlesztésként valósul meg és a beruházás végén önkormányzati tulajdonba és fenntartásba kerül (Aranyosvölgyi út és híd).

A Modern Városok Program megvalósításának szabályairól a 250/2016. (VIII. 24.) Korm. rendelet rendelkezik. 


A projektek előrehaladásának bemutatása:

	GAZDASÁGFEJLESZTÉS



	1. a) alpont
Iparterületek kialakítása, bővítése (reptér és környéke)

	

	Főfelelős:
	innovációs és technológiai miniszter

	

	Fejlesztés célja:

	Veszprém volt katonai repülőtér és a 8-as főút környezetében Új nagyvállalatok, vállalkozások letelepítése érdekében infrastruktúrafejlesztés, terület előkészítés. 

	Új gazdasági szereplők letelepítése gazdaságfejlesztés, munkahelyteremtés céljából.

	

	Megítélt források (millió forint):
	3 874,50
	

	
	

	Megvalósításba bevont közreműködők:
	NIPÜF Zrt

	
	

	Projektgazda:
	NIPÜF Zrt

	
	VMJV Önkormányzat

	

	Fejlesztés tartalma:

	
NIPÜF Nemzeti Ipari Park Üzemeltető és Fejlesztő Zrt. fejlesztése:
A NIPÜF Zrt. koncepciója szerint a kialakításra tervezett Nemzeti Ipari Park Hálózat alapegysége a helyszínenként 20-100 hektáros fejlesztés, amely a fejlesztések eredményeként akár egybefüggően egy nagybefektetői igény kiszolgálására is alkalmas, vagy 5-24 db 20.000 m² alapterületű, standard kialakítású, költséghatékony raktározási, logisztikai és ipari funkció befogadására szolgáló épület elhelyezésére alkalmas. 

Önkormányzati fejlesztés tartalma:
8-as főút Litéri csomópontról leágazó, Szentkirályszabadja elérést szolgáló, a reptér területét is feltáró új út és főközművek építése. A repülőtér terület nyugati oldalán lévő Gksz besorolású fejlesztési terület előkészítése. 

	

	Projekt előrehaladás státusza:

	
Az 1108/2017. (III. 6.) Korm. határozat alapján a Kormány 3 874,5 millió forint forrást rendelt a NIPÜF Nemzeti Ipari Park Üzemeltető és Fejlesztő Zrt. részére. A NIPÜF Zrt. iparterület fejlesztéshez ingatlanszerzéseket és infrastruktúrafejlesztést ebből a forrásból megvalósította 74 ha területen.

Az úthálózat és az ipari területek további fejlesztése egyelőre nem rendelkezik támogatással a Modern Városok Program keretében. Az indikatív forráskeret részben az Állatkert további fejlesztése fedezetének biztosítására került átcsoportosításra.


	

	

	1. b) alpont
Iparos park „Szakipark” kialakítása

	

	Főfelelős:
	innovációs és technológiai miniszter

	

	Fejlesztés célja:

	Az Önkormányzat a VKSZ Zrt. és a Szakképzési Centrum közreműködésével és helyi vállalkozások bevonásával célul tűzte ki, hogy megszüntesse a szakképzett munkaerő hiányát úgy, hogy a Szakképzési Centrum növendékeinek, felnőtteknek és szakoktatóknak vonzó gyakorlati képzőhelyet és képzést biztosítva, a legfejlettebb technikák és technológiák alkalmazásával versenyképességét megőrizve, növelve, piacképes szakemberekkel erősíthessük a helyi és országos gazdaságot

	

	Megítélt források (millió forint):
	8 823,00

	
	

	Megvalósításba bevont közreműködők:
	VKSZ Zrt.

	
	Szakképzési Centrum - Jendrassik-Venesz szakiskola

	
	helyi vállalkozások

	
	Kereskedelmi és Iparkamara

	Projektgazda:
	VMJV Önkormányzat

	
Fejlesztés tartalma:

	1. rész: VKSZ Zrt. telephelyén megvalósuló fejlesztés
A város hagyományos iparterületére tervezett központ Veszprém évszázados iparos hagyományainak újraélesztésével a XXI. századi elvárásokra válaszul kíván a valós piaci igényekhez igazodó munkaerő képzése számára egy multifunkcionális, a partner-vállalkozások által biztosított infrastruktúrával felszerelt, modern gyakorlati helyet és szakképző-központot működtetni, amely élő hidat képez a vállalkozások és a tanulók/gyakornokok között. A projekt magában foglalja a fiatal szakképzett tanulók oktatását, gyakorlati idejük kitöltését, és lehetőséget kíván nyújtani első szakmai tapasztalatuk megszerzésére, valamint a felnőttképzésben a hallgatók át- és továbbképzésére. Infrastrukturális szinten ez egy teljesen új képző csarnokot jelent, valamint az azt kiszolgálandó raktár épületet, amely egy, már meglévő csarnok felújítási munkálatainak köszönhetően válik alkalmassá funkciójának ellátására. Támogató funkcióként egy 21 szobás szálláshely kapacitás is megépítésre kerül, amellyel teljessé válik az eredeti elképzelés. 

2. rész: Szakképzési Centrum infrastruktúrájának fejlesztése
A létszám adatok alapján esti és nappali tagozaton több mint 200 fő folytatja tanulmányait az iskola tíz osztályában. Az iskolában található szakelméleti, gyakorlati és elmélet-igényes gyakorlati szaktantermek száma alacsony. A meglévő 3 tanterem kihasználtsága teljes és a kis létszámú (min. 8 – max. 12 fős) csoportlétszámokhoz nem megfelelő. A duális képzéshez igazodóan a tanulók csak akkor képesek a szintvizsgán megfelelni, majd a partner cégeknél felelősségteljes munkát végezni, ha a szakmai elméleti és gyakorlati tudásuk alapos. Ez a mai korszerű, általában számítógéppel segített tervező, szimulációs programok készség szintű használatával biztosított. Az elméleti szakmai képzésben alkalmazott gépek és berendezések működésének tanítása is korszerű, új módszerek bevezetésével együtt valósítható meg. Interaktív táblák, digitális tananyagok alkalmazásával, metallográfiai laborok, mérőberendezések bevonásával történik. Az iskola ipari tanműhelye 1982/1983. tanévben került átadásra az akkori szakmai elvárásoknak megfelelően. Az eltelt 35 év során a gépgyártás-technológiai fejlődés robbanásszerű fejlődésen ment keresztül, és ez a folyamat napjainkban is tart. Az iskola eszközállományát ugyan lassabb ütemben, de fejlesztette, azonban az épület adta lehetőségek ma már behatárolják a további fejlődést. A tervezett oktatási épületszárny 2 szintjén a 400 m² alapterületet figyelembe véve, szintenként 4 db 32 m²-es szaktanterem (egyenként 12 fő részére) és 1 db 64 m²-es szaktanterem (24 fő részére) hosszabb távon is megoldást biztosít a korszerű elméleti ismeretek és elméletigényes gyakorlati tanórák lebonyolítására mind a nappali, mind az esti képzések számára. Az épület kihasználtságát tovább növelik esti képzések, vállalati partnerek által igényelt tanfolyamok lebonyolítása. Lehetőség lesz a szakmai vizsgák elméleti és gyakorlati részeinek lebonyolítására mindhárom szakma és a ráépülő CNC gépkezelő képzés esetében is. A fejlesztés az Irinyi tervben rögzített célokkal és az Ipar 4.0 fejlesztési tervben megfogalmazottakkal teljes összhangban valósulhat meg. 


	

	Projekt előrehaladás státusza:

	
A Kormány az 1462/2019. (VII. 30.) Korm. határozatban döntött a Projekt 2019. évi és 2021. évi támogatásáról 5.232,36 millió forint összegben, amelyre vonatkozóan a Miniszterelnökség GF/JSZF/693/8/2019 számon Támogatói Okiratot adott ki. A Támogatói Okirat 2019.11.29-én hatályba lépett. Az Önkormányzat 2019 decemberében elindította az engedélyezési és kiviteli tervek elkészítésére és a kivitelező kiválasztására irányuló közbeszerzési eljárásokat. A közbeszerzési eljárások során beérkezett ajánlatok jelentős költségnövekményt, továbbá az eredeti ütemezéstől eltérő, későbbi időpontra történő teljesítést vetítettek előre. Az 1386/2020. (VII.10.) Korm. határozat értelmében a Kormány 2020. évben további 3.590,64 millió forint költségvetési támogatás biztosításáról döntött. A GF/JSZF/571/11. (2020) számon kiadott Támogatói Okiratban a támogatott tevékenység záró időpontja módosításra került 2022.06.30. napjára.

Ingatlan tulajdonjogok megszerzése
Első feladatként az Önkormányzatnak az ingatlanok feletti rendelkezési jogot kellett megszerezni, ez a VKSZ Zrt. területén álló csarnok épület megvásárlását jelentette. Az adás-vételről a Közgyűlés első lépcsőben a 245/2019. (XI. 21.) határozattal döntött egy előszerződés jóváhagyásával. Az ingatlan vételárából vételi előleg került kifizetésre. A végleges szerződés megkötésére 2020. november 4-én került sor. Ezzel párhuzamosan a beruházással érintett földterületre ráépítési és földhasználati jog alapításáról szóló megállapodás készült. A megállapodások 2020. november 4-i, illetve 2021. január 4-i keltezéssel kerültek megkötésre.

Közbeszerzési eljárások
Az engedélyezési és kiviteli tervek elkészítésre és a kivitelező kiválasztására irányuló közbeszerzési eljárás a 2019. december végén meghirdetésre került a VKSZ Zrt. ingatlanát, 2020. január elején a Jendrassik iskola ingatlanokat érintően. A közbeszerzések lezárultak, az eredményhirdetés 2020. június 2-án megtörtént. Mindkét ütemet érintően nyertesként az Incorso Építész és Építő Műhely Kft. és VEMÉV-SZER Építő- és Szerelőipari Kft. konzorciuma került kihirdetésre. A Támogatói Okirat 1. számú módosításának hatálybalépését követően a szerződéskötés mindkét ütem esetében 2020. július 31-én megtörtént.

Tervezés és kivitelezés
Az engedélyezési tervdokumentáció elkészült, a kapcsolódó engedélyek kiadásra kerültek 2021. március 4-vel. A kooperációk, bejárások folyamatosak a BMSK és az érintett felek bevonásával. A munkaterület átadására az I. ütemnél (VKSZ telephely) 2021. március 16-án (K épület) és 2021. április 6-án (C épület) került sor. A II. ütemnél (Szakképzési Centrum) a bontási munkák megkezdéséhez 2020. december 2-án és 2021. január 18-án adtunk munkaterületet, míg az építésre vonatkozóan a munkaterület átadásának időpontjai 2021. március 1. (T2 épület) és 2021. március 12. (F, T1, R épület) voltak. A kivitelezési munkák ütemterv szerint haladnak, az I. ütemre vonatkozóan a 35%-os, a II. ütemnél pedig a 45%-os készültséget igazoló teljesítés igazolás már kiállításra került.

Eszközbeszerzés
Az eszköz- és gépbeszerzés közbeszerzési eljárásokat két részre bontottuk. A CNC maró és esztergagépek beszerzésére a kiírást 2021. május 13-án adtuk fel, az ajánlattételi határidő 2021. június 14-e volt. A 10 részajánlati felhívásra az ajánlatok beérkeztek. Az eljárás 6 részében lehetett nyertest hirdetni. 2021. augusztus 26-án a szerződés az NCT Ipari Elektronikai Kft.-vel megkötésre került.

Tervellenőrzés, műszaki ellenőrzés, projektmenedzsment
A tervellenőri és műszaki ellenőri feladatokat a BMSK Zrt. látja el, a projektmenedzsment feladatokat pedig a VKSZ Zrt.

Leendő üzemeltetés
A Házgyári út 1. szám alatt kialakuló duális képzőhely és szálláshely üzemeltetése a tervek szerint a Veszprémi Szakipark Nonprofit Kft. tevékenységi körébe tartozik majd. A nonprofit kft. 2021. április 1-jével megalakult, tulajdonosai az alábbi cégek:
-	"VKSZ" Veszprémi Közüzemi Szolgáltató Zártkörűen Működő Részvénytársaság
-	"G-N-SZ" Tervező Korlátolt Felelősségű Társaság
-	T-NC Technika Kereskedelmi és Szolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaság
-	VESZ-MONT '2000 Szereléstechnikai és Gépipari Korlátolt Felelősségű Társaság
-	FLEXMONT Szereléstechnikai és Automatizálási Korlátolt Felelősségű Társaság
Az ügyvezető személye: Sasvári Tamás.



	1. c) alpont
Aranyosvölgy Tudáspark és Tudományos Központ

	

	Főfelelős:
	miniszterelnökséget vezető miniszter
innovációs és technológiai miniszter

	


	Fejlesztés célja:

	Az Önkormányzat és a Veszprémi Közüzemi Szolgáltató Zrt. egy olyan projektet kíván megvalósítani, mely a jövő városainak problémáira reflektál. Az Aranyosvölgy Öko- és Tudáspark projekt égisze alatt egy tudományos és ökopark jön létre, amely megteremti a kutatás-fejlesztés minőségi környezetét (inkubátor házak), és lehetőséget nyújt egy olyan új városrész kialakítására, amely alkalmas magas presztízsű lakófunkció betöltésére is.

	

	Megítélt források (millió forint):
	-

	
	

	Megvalósításba bevont közreműködők:
	VKSZ Zrt.
Nemzeti Kutatási, Fejlesztési és Innovációs Hivatal

	
	Pannon Egyetem
Műszaki Egyetem

	
	Moholy-Nagy Művészeti Egyetem
Lechner Tudásközpont

	Projektgazda:
	VMJV Önkormányzat

	
Fejlesztés tartalma:

	
Tudáspark
A környezetbarát technológiák, megújuló és újrahasznosítható energiaforrások használatát fejlesztési premisszaként kezelő Aranyosvölgy Tudáspark központi eleme egy összehangolt, piaci igényekre reagáló K+F+I projekteket integráló fejlesztés, amelyben magyar felsőoktatási intézmények, a magas hozzáadott értékkel bíró versenypiaci szereplők, kockázati tőkealapok és a közszféra együttműködésében kialakítjuk a kutatás-fejlesztés-innováció modern infrastruktúráját Veszprémben. 

Nemzetközi léptékben is színvonalas K+F+I eredményeket várunk el, amelyek rentabilitás szempontjából jól hasznosíthatóak és valódi piaci értéket képviselnek. Együttműködő partnereink között üdvözölhetünk több felsőoktatási intézményt: veszprémi Pannon Egyetem és a Budapesti Műszaki Egyetem. A különböző akadémiai közeg szellemi tőkéje kiváló terepet biztosít a termelő és szolgáltató vállalatok fejlesztési elképzeléseinek megvalósításához. Külön említésre méltó a Moholy-Nagy Művészeti Egyetemmel való együttműködésünk, amely üde színfoltját szolgáltatja az elképzelésnek. A dizájn eddig elenyésző szerepet kapott a magyarországi ipari szektorban, azonban bízunk benne, hogy a bútorgyártás (Balaton Bútor Kft.) új lendületet és irányt vehet az intézmény kreatív inspirációja által. A kreativitás összekapcsolása az ipar bármely szegletével spill-over hatást eredményez, amely fontos szerepet játszik a nemzeti és regionális innovációs szisztémákban: trend- és iránymutatás, fokozott teljesítőképesség.

Ökopark
Aranyosvölgy Ökopark szerepe egy városias karakterrel kialakított lakóterület, amelyben a modern közösségi szolgáltatások és a jövő városa számára létrehozandó korszerű, zöldbe ágyazott munkahely és lakófunkció együttes megvalósításának központi magjaként képes funkcionálni. Élhető és természet közeli közösségi terek adják meg a városrész új karakterét, amelybe szervesen illeszkedő lakó épületeket tervezünk a Lechner Tudásközponttal együttműködve. A mai kor elvárásait figyelembe véve és az önfenntartás igényét szem előtt tartva energiatakarékos, okos otthonokat kívánunk kialakítani, amelyek országos szinten is mintaként szolgálhatnak, tesztkörnyezetet biztosítva a modern építészeti megoldásoknak.


	

	Projekt előrehaladás státusza:

	Az NKFIH vizsgálata alapján nem lehetséges európai uniós forrás bevonása a fejlesztés megvalósítására. A projekt megvalósítását összefoglaló koncepció 2017 októberében benyújtásra került a szakminisztérium (Miniszterelnökség) és a Lechner Tudás Központ részére. 2018-ban az Innovációs és Technológiai Minisztériumhoz került át a projekt, amelynek fejlesztése felfüggesztésre került. Mivel a gazdasági és felsőoktatási igények és a fejlesztési célokhoz rendelt támogatások, források is megváltoztak az elmúlt években, így az Önkormányzat elállt a Projekt végrehajtásától a Modern Városok Program keretében, a tervezett fejlesztési helyszínt a VKSZ Zrt. értékesítette. Az indikatív forráskeret részben a belterületi utak fejlesztése fedezetének biztosítására került átcsoportosításra.

	

	

	KÖZLEKEDÉS INFRASTRUKTÚRAFEJLESZTÉS

	

	2. c) alpont
Kerékpárút-hálózat fejlesztése 

	

	Főfelelős:
	innovációs és technológiai miniszter

	
	

	Fejlesztés célja:

	A munkába járás, szabadidős sport és turisztikai célú kerékpározás közlekedés infrastruktúra fejlesztése Veszprém és agglomeráció kerékpáros hálózatának fejlesztésével, a Bakony és Balaton elérésével, csatlakozva az országos kerékpáros hálózathoz.


	

	Megítélt források (millió forint):
	3 386,00 ebből

	1562/2016. (X. 13.) Korm. határozat 2. melléklet TOP 3.1.1-16 Megyei kerékpár hálózat fejlesztése
	1 440,00

	1562/2016. (X. 13.) Korm. határozat 1. melléklet TOP 6.4.1-16 Városi kerékpár hálózat fejlesztése
	1 946,00

	
	

	Megvalósításba bevont közreműködők:
	Pro Veszprém Kft.

	
	Márkó, Bánd, Herend, Szentgál, Hajmáskér, Öskü, Litér, Királyszentistván, Felsőörs, Alsóörs önkormányzatai

	
	

	Projektgazda:
	VMJV Önkormányzata

	
	érintett települési Önkormányzatok

	

	Fejlesztés tartalma:

	
A projektelemek TOP forrásból valósulnak meg pályázat útján, kedvezményezetti önrésszel kiegészítve.

TOP 3.1.1-16 Megyei kerékpár hálózat fejlesztése: 
· Márkó-Bánd kerékpárút építése 
· Bánd-Herend kerékpárút építése
· Herend-Szentgál kerékpárút építése
· Hajmáskér-Öskü kerékpárút építése
· Litér-Királyszentistván kerékpárút építése
· Felsőörs-Alsóörs kerékpárút építése

Kb. 31 kilométer kerékpárút.

	
TOP 6.4.1-16 Városi kerékpár hálózat fejlesztése: 
· Veszprém-Szabadságpuszta kerékpárút építése csatlakozva a Felsőörs-Alsóőrs kerékpárúthoz
· Veszprém-Kádárta-Gyulafirátót kerékpárút építése
· Veszprém-Márkó kerékpárút építése csatlakozva a Márkó-Bánd kerékpárúthoz

Kb. 14 kilométer kerékpárút.

	

	Projekt előrehaladás státusza:

	
TOP 3.1.1-16 Megyei kerékpár hálózat fejlesztése: 

	

	Települések konzorciumban
	Projekt. azonosító szám
	Megítélt támogatás
	TSZ hatályba lépése
	Projekt befejezési határideje
	Tervezett kerékpárút hossz (km)
	Projekt előrehaladása 

	Márkó-Bánd
	TOP 3.1.1-16-VE1-2017-00005
	279 768 293,- Ft
	2018.08.27
	2021.11.12.
	5,3
	A projekt befejezési határidő meghosszabbításra került (maximális 36 hónapos megvalósítás + 3 hónap a járvány miatt), az építéshez kb. 5 hónap szükséges. Elvi hozzájárulás van a HM részéről az érintett ingatlanok használatáról, birtokba adás megtörtént, tulajdonba vétel folyamatban. Magáningatlanok rendezése folyamatban, adásvételi szerződéskötések, pénzügyi rendezésük még nem történt meg, ehhez szükséges projektbeli átcsoportosítás jóváhagyása, mely folyamatban van. Közbeszerzési eljárás együtt a veszprémi szakasszal (3 részajánlattételi lehetőség) lefolytatásra került, szerződéskötés megtörtént 2021. március 12-én, munkaterület adásra (az erdő igénybevételi hatósági engedély megszerzését követően) sor került 2021. július 23-án, kivitelezés folyamatban. Szakmai szolgáltatók beszerzése megtörtént.
Települési kerékpáros pihenőhelyek kialakítását tervezzük, erre igény van (az út hossza miatt is) és erre lehetőséget ad a közbeszerzési eljárás alapján az építési soron maradt forrás. A pihenőhelyek kialakításának előkészületei folyamatban vannak. Az ezzel kapcsolatos módosítások pályázati jóváhagyásának és közbeszerzési eljárásának (ex-ante ellenőrzés) időszükséglete a projekt fizikai befejezésének meghosszabbítását igényli, melyet kezdeményezünk. Ez összhangban lesz a veszprémi szakasz megvalósítási időszakával.

	Herend-Szentgál
	TOP-3.1.1-16-VE1-2017-00010
	60 119 046,- Ft
	2018. 05. 28
	2021.09.29.
	3,4
	A kivitelező kiválasztásra került, a kivitelezés 2021. szeptember 3-án befejeződött. Műszaki átadás-átvétel folyamatban.

	Hajmáskér-Öskü
	TOP-3.1.1-16-VE1-2017-00011
	59 523 809,- Ft
	2018. 05. 28
	2021.11.29.
	7,54
	A kivitelező kiválasztásra került, a kivitelezés folyamatban.

	Litér-Királyszentistván
	TOP 3.1.1-16-VE1-2017-00018
	280 487 805,- Ft
	2018.04.05.
	2021.06.30.
	3,70
	A kivitelezés befejeződött, műszaki átadása megtörtént 2021. januárjában, forgalomba helyezés folyamatban. Záró elszámolás folyamatban.

	
Önálló pályázóként:

	Települések konzorciumban
	Projekt. azonosító szám
	Megítélt támogatás
	TSZ hatályba lépése
	Projekt befejezési határideje
	Tervezett kerékpárút hossz (km)
	projekt előrehaladása

	Felsőörs-Alsóörs
	TOP 3.1.1-16-VE1-2017-00020
	750 000 000,- Ft
	2018.03.20.
	2020.06.17.
	9,00
	Az Alsóörs-Felsőörs szakasz építése a Colas Zrt. kivitelezésében 2020. októberében megkezdődött, a műszaki átadás-átvétel lezárult, a forgalomba helyezés folyamatban van.

	

TOP 6.4.1-16 Városi kerékpár hálózat fejlesztése: 

	

	[bookmark: _Hlk82511256]Települések konzorciumban közig. határig
	Projekt. azonosító szám
	Megítélt támogatás
	TSZ hatályba lépése
	Projekt befejezési határideje
	Tervezett kerékpárút hossz (km)
	projekt előrehaladása

	Veszprém-Felsőörs
	TOP-6.4.1-16-VP1-2017-00001
	240 000 000,- Ft
	2018.03.07.
	2021.05.31. (módosítás alatt)
	1,55
	Ingatlanszerzések és a közbeszerzési eljárás lezárultak. Veszprém MJV 2021.04.06-án adott munkaterületet a Veszprém-Szabadságpuszta – Felsőörs közig.határ (Meggyespuszta) szakaszra. A kivitelező a Strabag Zrt. A kivitelezés szerződés szerinti várható befejezése 2021. október. A műszaki átadás-átvétel megkezdődött.

Projektfejlesztést lezáró módosítási igény benyújtva a közreműködő szervezethez, a projekt szakmai tartalmának módosítására, többlet szakmai tartalom beépítésére a projektbe (az építéshez kapcsolódó költségek költségsoron elért megtakarításból), mely 2 állomásos elektromos közbringa rendszer kiépítése formájában valósulna meg, így a fizikai zárást 2022.07.31-re szeretnénk módosítani.

	MVP-hez kapcsolódó projekt
Veszprém-Szabadságpuszta
	TOP-6.4.1-15-VP1-2016-00001
	260 499 833,- Ft
	2016.12.20.
	2019.11.30.
	2,43
	A kivitelezési munkák 2019-ben befejeződtek. 

	Veszprém-Márkó
	TOP-6.4.1-16-VP1-2018-00002
	501 600 000,- Ft
	2018.10.24.
	2022.12.31.
	4,47
	A projekt keretében a tulajdonviszonyok rendezése, kisajátítási eljárások lezárultak.
Kivitelezésre vonatkozó közbeszerzési eljárás lezárult, nyertes kivitelező vállalkozás: Colas Út Zrt. A szerződés aláírásának a dátuma: 2021.03.09.
Szerződés hatálybalépése megtörtént, így 2021.07.23-án sor kerülhetett a munkaterület átadásra.
A kivitelezési munkálatok megkezdődtek tereprendezési munkálatokkal.
A kivitelezés szerződés szerinti határideje: 2022.05.19

	Veszprém-Kádárta- Gyulafirátót
	TOP-6.4.1-16-VP1-2019-00003
	905 999 920
	2020.07.09
	2022.10.31.
	5,03
	A terveket a NIF elkészítette, melyeket a VMJV Önkormányzata részére átadott. A tervek felülvizsgálata-kiegészítése (kerékpáros pihenőkkel) folyamatban van.
Ingatlanrendezés folyamatban van. HM ingatlanok is érintettek, a kapcsolódó térítésmentes ingatlanhasználati szerződés tervezet véleményezés alatt van. A fentiek alapján reális célkitűzés lehet egy 2022. év elején elindított kivitelezési közbeszerzési eljárás, ami alapján 2022. I. félévében munkaterületet lehet adni a kivitelezőnek.

	



	2. d) alpont
8-as számú és 82-es számú főutak összekötése a sportterület fejlesztés elérhetőség javítása érdekében

	

	Főfelelős:
	innovációs és technológiai miniszter

	

	Fejlesztés célja:

	Veszprém keleti, új sportcélú területfejlesztés közlekedés infrastruktúrafejlesztéssel való kiegészítése a zavartalan, hatékony és biztonságos terület elérés és elhagyás biztosítása, valamint a 82-es főút és csomópontjai tehermentesítése érdekében.
Új fejlesztési területek feltárásához szükséges alap infrastruktúra biztosítása

	

	Megítélt források (millió forint):
	4.296,00

	
	

	Megvalósításba bevont közreműködők:
	Nemzeti Infrastruktúra Fejlesztő Zrt.

	
	Magyar Közút Zrt.

	
	

	Projektgazda:
	

	Előkészítés:
	ITM, a Nemzeti Infrastruktúra Fejlesztő (NIF) Zrt. útján

	Megvalósítás:
	ITM, a NIF Zrt. útján

	Üzemeltető fenntartó:
	Magyar Közút Zrt. – VMJV Önkormányzat

	

	Fejlesztés tartalma:

	A kb. 950 méter hosszú új, 2x2 sávos út egyik végpontjaként megvalósul a 8-as úti csomópont kialakítása, a 8-as főút gyorsforgalmi úttá történő fejlesztés építési engedélyes tervi tartalomhoz való igazodásával a tervezett különszintű csomópont műszaki tartalom ütemezéseként. A 82-es főút csomóponti kialakítása új körforgalom építésével jön létre. 

Mind az út, mind a csomópontok építése során biztosítani kell a gyalogos és kerékpáros közlekedés lehetőségét is, szintén kapcsolódva a sportcélú területfejlesztés belső úthálózatához, illetve a település hálózatához. Az utat teljes hosszában, valamint a csomópontjait közvilágítással kell ellátni. Kiemelt hangsúlyt kell fektetni az út és környezete zöldfelület rendezésére zöldsávok kialakításával és fásítással. Az új út nyomvonalában új alapközművek kerüljenek lefektetésre a területegység további fejlesztési lehetőségeinek közműkapacitás biztosítása érdekében.

	

	Kapcsolódó projektelemek: 
· MVP 4. a) alpont - Aréna bővítés
· MVP 4. b) alpont - Uszoda építés
· MVP 4. c) alpont - Jégcsarnok építés
· MLSZ sportpálya fejlesztés (előkészítés alatt)


	Projekt előrehaladás státusza:

	A kiviteli tervek 2021 tavaszán elkészültek, amelyeket a NIF Zrt. elfogadott. 2021 júniusában a NIF Zrt. megindította a kivitelezésre irányuló közbeszerzési eljárást. Az eljárás jelenleg bírálati szakaszban van. 

Eredményes eljárás esetén a kivitelezési munkák 2021. IV. negyedévében megkezdődhetnek. A kivitelezőnek 12 hónapja lesz a munkák elvégzésére, a tervek szerint a kivitelezés 2022. év végére lezárulhat.



	

	2. e) alpont
Aranyosvölgy felett tervezett völgyhíd és ehhez kapcsolódó, a város belső elérhetőségét javító közútfejlesztés megvalósítása

	

	Főfelelős:
	innovációs és technológiai miniszter

	

	Fejlesztés célja:

	Új út és híd műtárgy építése 
· Veszprém kelet-nyugati belső körgyűrű hiányzó szakaszának építése; a Jutasi úti lakótelep, valamint a Dózsaváros városrészek összekötése, 
· a Házgyári út és a belváros közlekedés tehermentesítése, valamint 
· a lakó-, kereskedelmi és iparterületek zavartalan, hatékony és biztonságos elérés és elhagyás biztosítása a közút-, gyalogos és kerékpáros-, valamint a közösségi közlekedési hálózatba való csatlakozással.

	

	Megítélt források (millió forint):
	400,00

	
	

	Projektgazda:
	Nemzeti Infrastruktúra Fejlesztő (NIF) Zrt.

	Üzemeltető fenntartó:
	VMJV Önkormányzat

	

	Fejlesztés tartalma:

	Veszprém közlekedés fejlesztési koncepciójában is megfogalmazott, közel 30 éves igény az 1980-as évek közepén épített belső útgyűrűt bezáró északi, a Jutasi úti lakótelepet a Dózsavárossal összekötő, a Pápai úttól a Jutasi útig vezetett gyűjtőút építése. 

Az út három fő szakaszra osztható:  
· Pápai út – Kistó utca közötti szakasz
· Kistó utca – Tüzér utcai szakasz 
· Tüzér utca – Jutasi út közötti szakasz, új völgyhíddal

Pápai út – Kistó utca közötti szakasz
A közel 1 kilométeres szakasz megvalósítása TOP 6.1.5 kódszámú pályázattal kerül megvalósításra. A Pápai úti kereszteződésen új körforgalmi csomópont kialakításával indul, és a Kistó utcai csomópontig tart. A fejlesztés építési engedéllyel rendelkezik. 

Kistó utca – Jutasi út közötti szakasz
A közel 1,3 kilométer hosszú útszakasz építése a Modern Városok Programban tervezett. Az út a Kistó utcai kereszteződésen új körforgalmi csomópont kialakításával indul, tovább haladva csatlakozik a Tüzér utcai kereszteződéshez, ahol szintén új körforgalmi csomópont létesül. A csomóponttól a Jutasi útig út építése és új, az Aranyosvölgy felett ívelő völgyhídon át érkezik a Jutasi úti új körforgalmi csomópontba. 

Az útfejlesztés 2x1 sávos lenne, a gyalogos és kerékpáros közlekedés számára külön sávokkal rendelkezne, zöldsávokkal és közvilágítással együtt. 

A megépülő út kerékpáros szakasza csatlakozik a Pápai úton, valamint a Jutasi úton szintén TOP pályázatból megépített kerékpárutakhoz, így bekapcsolásra kerül a település kerékpáros úthálózatába. 

Kapcsolódó projektelem: 
A TOP 6.1.5 Operatív Program pályázata keretében az új összekötő út mellett további, az iparterület közlekedés fejlesztését célzó beruházások valósulnak meg:
· Henger utca
· Kistó utca
· Pápai út
· Jutasi úti kerékpárút


	Projekt előrehaladás státusza:


	A TOP 6.1.5 Operatív Program pályázata keretében Veszprém északi iparterület közlekedés fejlesztési programjaként négy fejlesztési elem valósult meg 3 milliárd forint értékben:
0. Pápai út nyugati szakaszának rekonstrukciója (út, kerékpársáv, közlekedési csomópontok, közvilágítás): 2021 júniusában ünnepélyesen átadásra került
0. Kistó utca burkolatfejlesztés (út rekonstrukció, terhelés állékonyság növelés): 2020 októberében elkészült
0. Henger utca átépítése, fejlesztése (Házgyári út – Pápai út közötti mindkét irányból zsákutcában végződő utak összekötése, teljes értékű útépítési műszaki tartalommal, így gyalogos és kerékpáros sáv építésével is): 2019. év elején elkészült.
0. Kelet-nyugati összekötő új út kb. 1 km hosszú szakasza épül a Pápai úttól a Kistó utcai csomópontig: új út épül a gépjárműves, gyalogos és kerékpáros közlekedés számára, jelentős csapadékvízfőgyűjtő-elvezetési műszaki fejlesztés is megvalósult, mely biztosítja a következő fejlesztési elemek befogadását is. A Projekt 2019. év végére elkészült.

Modern Városok Program keretében a TOP fejlesztés folytatásaként a Kistó utca - Tüzér utca - Jutasi út szakasz kb. 1,3 km hosszban épül meg, a Tüzér utca - Jutasi út közötti szakaszon, kb. 340 méter hosszban egy új völgyhíddal. 

A Kormány az 1284/2016. (VI. 7.) Korm. határozat 2. e). pontja alapján az 1161/2018. (III. 27.) Korm. határozattal támogatta a projekt megvalósítását, valamint az előkészítési feladatok (tervezés, engedélyek stb.) elvégzésére 400 millió forint támogatást biztosított. A beruházás felelőse az ITM miniszter, megvalósítója a NIF Zrt., a fejlesztés tulajdonosa és fenntartója az Önkormányzat lesz. 

2020 márciusára az engedélyezési tervdokumentáció elkészült, engedélyezésre benyújtásra került. Az ingatlanok rendezésének jelentős időigénye volt (különösen a Hadügyminisztérium (HM) által kezelt területeken), az engedélyek kiadásához szükséges térítésmentes használati megállapodás 2021. április 26-án került aláírásra a HM-mel. Ezt követően a NIF Zrt. kérésére felfüggesztett engedélyezési eljárás folytathatóvá vált, az útügyi építési engedély 2021.06.09-én kiadásra került.

A projekt kiviteli tervezése 2021 júniusában elkezdődött, az Önkormányzat, a NIF Zrt. és a tervezők közötti kooperáció folyamatos. A kiviteli tervek várhatóan 2022 tavaszára készülnek el. A NIF Zrt. ezt követően indítja meg a kivitelezésre irányuló feltételes közbeszerzési eljárást. Eredményes eljárás és forrásbiztosítás esetén az új völgyhíd és a kapcsolódó úthálózat építése 2023-ban megindulhat.


	

	2. f) alpont
Veszprémi belterületi közúthálózat és kapcsolódó tereinek fejlesztése




	Főfelelős:
	innovációs és technológiai miniszter

	

	Fejlesztés célja:

	A város elsődleges célkitűzései közt szerepel a közlekedésfejlesztés és a belterületi utak fejlesztése. A Kormány támogató döntésének köszönhetően a megvalósuló fejlesztések segítségével a lakosság és a közlekedésben résztvevők számára egy hosszú távú megoldás születik az úthálózat legfontosabb, legterheltebb szakaszainak korszerűsítésével, és a 2023. évi Európa Kulturális Fővárosa programsorozat látogatóit egy megújult, modern, biztonságos és esztétikus úthálózat fogadja. A kiemelten nagy forgalmú közlekedési területek rekonstrukciójával a közlekedésbiztonság javítása, a környezetvédelmi terhelés optimalizálása és kényelmes közlekedés, magasabb esztétikai érték biztosítása történik.


	Megítélt források (millió forint):
	4 500,00

	Önerő (millió forint):
	   500,00

	
	

	Megvalósításba bevont közreműködők:
	

	
	

	Projektgazda:
	VMJV Önkormányzat

	

	Fejlesztés tartalma:


A projekt keretében nagyfelületű útrekonstrukciók, illetve olyan komplex, engedélyhez kötött fejlesztések valósulnak meg, melyeknek az útburkolat megújításán túl teljes rétegű útrekonstrukciót igényelnek, valamint (a későbbi esetleges bontásokat elkerülendően) magukban foglalják a burkolat alatti közművek rekonstrukcióját is, ahol az szükséges. Több, nagy forgalmú közlekedési csomópont közlekedésbiztonsági fejlesztése is megvalósul forgalomcsillapító küszöbök beépítésével.

A projektnek köszönhetően összesen több mint 11 kilométeren újul meg Veszprém úthálózata: 4,8 km hosszban kiemelt utak, 4,3 km hosszban lakóterületi utak újulhatnak meg nagyfelületű útrekonstrukcióban, az engedélyhez kötött fejlesztések 2,3 km szakaszt érintenek.

Projekt előrehaladás státusza:
Magyarország Kormánya az 1193/2021. (IV. 21.) és az 1194/2021. (IV. 21.) Korm. határozattal döntött a Modern Városok Program keretében a veszprémi belterületi közúthálózat és kapcsolódó tereinek fejlesztése érdekében szükséges támogatás biztosításáról. A Támogatói Okirat GF/JSZF/410/9/2021. iktatószámon 2021. július 7-i keltezéssel került kiadásra. A projekt 4.500,00 millió Ft központi költségvetési támogatással valósul meg, amelyhez Veszprém Megyei Jogú Város Önkormányzata 500,00 millió Ft kedvezményezetti hozzájárulást (önerőt) biztosít. A támogatott tevékenység időtartama: 2021.04.01. – 2023.12.31.

Engedélyköteles útépítések
A tervezés-engedélyeztetésre vonatkozóan 2021 júniusában megindított közbeszerzési eljárás eredményesen lezárult, 2021.08.25-én a tervezési szerződés hatályba lépett az alábbi útszakaszokra:

1. Szent István utca Kittenberger Kálmán utca és a Táncsics Mihály utca közötti szakasza rekonstrukciója
2. Kemecse utcai parkoló kialakítása (Vetési Albert Gimnázium mellett)
3. Kiskőrösi utca rekonstrukciója 
4. Veszprémvölgyi út útépítés, csapadékvíz elvezetés és közvilágítás rekonstrukció I. ütem (Betekints Hotel és a parkoló közötti szakaszon; 0+000 - 0+286 km szelvény)
5. A Giricses lépcső rekonstrukciója
6. Jutasi út - Kopácsi József utca körforgalmú csomópont kialakítása (engedélyezési tervdokumentáció elkészítése és az engedélyek megszerzése)
7. József Attila utca nagyfelületű rekonstrukcióhoz kapcsolódó csapadékvíz-elvezetés kiépítése

A tervezői feladat az engedélyezési tervek elkészítése, hatósági engedélyezési eljárások lefolytatása és az engedélyek megszerzése, valamint a kiviteli tervek elkészítése, mindezeket legkésőbb 2022. augusztus 20-ig kell teljesíteni. A kivitelezési munkákra várhatóan 2022. I. negyedév és 2023. I. negyedév között kerül sor.

A Festő utca rekonstrukció, illetve az Ady utca – Rózsa utca gyalogátkelő projektelem esetében az engedély és a tervek rendelkezésre álltak, így itt a kivitelező és a műszaki ellenőr kiválasztására irányuló közbeszerzési eljárások elindulhattak. Mindkét közbeszerzés eredményesen lezárult, a szerződések 2021.09.07-én hatályba léptek. A munkaterület-átadás tervezett időpontja: 2021.09.20.

Nem engedélyköteles útfelújítások, lakóutcák
Az építési engedélyhez nem kötött felújítások, rekonstrukciók előkészítéséhez kapcsolódó beruházás-lebonyolítói tevékenység ellátására vonatkozóan a szerződések megkötésre kerültek, a műszaki dokumentációk 2021. május-júniusában elkészültek. 

Városi bevezető és nagyforgalmú utak
· Budapest út felújítása a Balaton úttól a Cholnoky Jenő utcáig
· Cholnoky Jenő utca felújítása az Ady Endre úttól a Lóczy Lajos utca (körforgalmak nélkül, nyugati oldali járdával)
· József Attila utca felújítása a Victor Hugó és Egyetem utca között kétoldali járdával
· Jókai Mór utca felújítása a Toborzó utcától a Séd patakig
· Füredi út felújítás a Cserepes utcától Veszprém vége tábláig
· Völgyhíd tér felújítása 
· Horgos utca felújítása a Ranolder tér és Rákóczi utca között
· Cserepes utca felújítása az Almádi út és Füredi út között
· Almádi út felújítása a Cserepes út és a Dornyai Béla utca között
· Jutasi út felújítása a Petőfi utca és a Kopácsi út között
· Brusznyai Árpád út csapadékvíz csatorna- és teljes felületű útrekonstrukció
· Szent István Völgyhíd burkolat és csapadékvíz elvezetés megújítása

Lakóterületi utak
· Viola utca (Ady-Szilfa)
· Hunyadi János utca (Mártírok-Kisfaludy)
· Kígyó utca (csak út)
· Batthyány Lajos utca (Kádártai-Fecske)
· Rózsa utca (Ady Endre úttól a kis körforgalomig)
· Kádártai út (Budapest-Belső gyűrű)
· Akácfa utca
· Zrínyi Ilona utca (zsák az óvodához)
· Iskola utca
· Martinovics Ignác utca
· Tulipán utca (Kodály-Rózsa)
· Csererdei út maradék szakaszának aszfaltozása (csak út)
· Szabadságpuszta, Alsóerdő utca (csak út)
· Jutaspuszta - Major u. útrekonstrukció

A Szent István völgyhíd hídvizsgálatára, valamint a burkolat- és csapadékvíz-elvezetés megújításának tervezésére az Önkormányzat 2021. augusztus 9-én kötött szerződés a „HÍD” Mérnök Kft.-vel, a híd fővizsgálat elvégzésére 60, a burkolat- és csapadékvíz-elvezetés megújítás kiviteli terveinek elkészítésére 90 napja van a tervezőnek.

Az egyes útfelújítási munkákat megelőző ivóvízvezeték-rekonstrukció tárgyában a kivitelező kiválasztására irányuló közbeszerzési eljárás 2021. szeptember 11-én megindításra került. A víziközmű-rekonstrukciós munkák várhatóan 2021. október végével – november elejével elindulhatnak, és 2022 tavaszán befejeződnek.

Az útfelújítások kivitelezésére irányuló közbeszerzési eljárást 2021. végéig le kívánja folytatni az Önkormányzat. A városi közlekedés szempontjából kulcsfontosságú nagyobb forgalmú, illetve bevezető utak rekonstrukciójára 2022. év végéig, a további utcák felújítására 2023. I. félévének végéig kerül sor.



	KULTURÁLIS ÉS TURISZTIKAI FEJLESZTÉS

	

	3. a) alpont
Veszprémi Petőfi Színház fejlesztése

	

	Főfelelős:
	emberi erőforrások minisztere

	

	Fejlesztés célja:

	A Veszprémi Petőfi Színház mint kulturális központi és épített örökségünk kiemelt jelképének rekonstrukciója és átépítése a színház funkcionális működésének korszerű és fenntartható megújításával, a Medgyaszay István örökség helyreállításával.

	

	Megítélt források (millió forint):
	  9 280,00

	
Megvalósításba bevont közreműködők:
	

	
	Veszprémi Petőfi Színház
BMSK Zrt.

	
	

	Projektgazda:
	VMJV Önkormányzat

	
	

	Fejlesztés tartalma:

	A fejlesztés elsődleges célja a a Petőfi Színház műemlék épületének eredeti állapotba történő helyreállítása, az épületet és az övező kertet egyaránt rehabilitáló fejlesztésként.

Főbb fejlesztési tartalom:
· Színházkerti oldalon, térszín alatti kétszintes, ~2 000 m² alapterületű építményrész elbontása
· Az elbontott építményben lévő funkciók visszapótlása
· részben a csatlakozó Korona szálló épület egyes ingatlanrészében
· részben új épületszárny építésével, 
az Óvári utcai jelenlegi kapubejárati foghíj és 
a déli homlokzati foghíj beépítésével, 
a két épületszárnyat összekötő új épületszárny építésével. 
· részben a volt Zeneiskola és műhely épületben, azok részleges bontásával, újjáépítésével és felújításával
· Visszapótláshoz szükséges ingatlanszerzés (Korona szálló egy része, Zeneiskola épülete)
· Szeglethy utca önkormányzati ingatlanon parkoló terület kialakítása
· Új gazdasági bejárat, rámpa kerül kialakítása a Megyeház tér felöli oldalról (teherautók számára, díszletszállítás, raktározás)
· A Medgyaszay épület 
· külső-belső építészeti rekonstrukciója az eredeti tervekhez lehető legjobban igazítva
· Korszerű színpadtechnikák beépítése
· Korszerű fény és hangtechnika beépítése
· Épületgépészet megújítása
· Akadálymentesítés

Az épületek megújítása mellet tervezett a volt Püspök kert megújítása, az elbontásra kerülő épületrészi zöldterület helyreállítása is.

	

	Projekt előrehaladás státusza:

	2016 decemberében Támogatói Okirat jött létre a Színházfejlesztést vizsgáló, fejlesztési programot meghatározó, költségelemző és ütemező Részletes Megvalósíthatósági Tanulmány (RMT) készítésére, melyhez 50,00 millió forint támogatást biztosítottak. Az RMT alapján készült előterjesztést a Kormány az 1203/2017. (IV. 14.) Korm. határozatával jóváhagyta, megvalósítására 9 230,00 millió forint támogatást biztosított. A projekt Támogatási Szerződés szerinti véghatárideje 2025 augusztusa.

A 202/2017. (VII. 10.) Korm. rendelettel a fejlesztés nemzetgazdasági szempontból kiemelt státuszt kapott. A beruházás engedélyezési és kivitelezési tervdokumentációját a Középülettervező Zrt. (KÖZTI) és a TSPC Kft. készítették el 2019-2020-ban. A projekt tervellenőrzési, közbeszerzési és műszaki ellenőri-lebonyolító feladatait az állami magasépítési beruházásokat koordináló BMSK Zrt. végzi. A kiviteli tervek tervellenőrzése 2021 novemberében lezárult.

A beruházás két ütemben valósul meg: 

I. ütem:
A tervezési terület egy telken, a 112-es helyrajzi számún, két épületre terjed ki. Az Óvári Ferenc út 1. alatti épület eredetileg iparitanonc-iskolának, a Szeglethy György utca 2. alatti épület eredetileg zeneiskolának épült. Utóbbinak a 121-es hrsz.-ú telek határa mentén lévő hátsó épületszárnya eredetileg valószínűleg műhelyek, illetve szállás céljára szolgált.
A helyhiány miatt az 1980-as években részben a föld alá épített ún. lepényépületből (amely a II. ütemben elbontásra kerül) a színjátszáshoz (színpadhoz) közvetlen kapcsolatot nem igénylő, kiszolgáló funkciókat (adminisztráció, műhelyek stb.) nagy részben ezekbe az ingatlanokba helyezik át. Itt nyer elhelyezést a színház komplex fejlesztését biztosító energiaellátás is. Az elhelyezés fontos eleme, hogy az Óvári – Szeglethy mögötti telken a színház igényeit kielégítő parkoló létesül.

A BMSK Zrt. által elvégzett tervellenőrzést követően A „Veszprémi Petőfi Színház komplex felújítása I. ütem” tárgyában a BMSK által 2020. december 22-én megindított közbeszerzési eljárás lezárult, 2021. május 10-én az összegzés megküldésre került. A nyertes kivitelező a VEMÉV-SZER Építő- és Szerelőipari Kft. és a Swietelsky Magyarország Kft. konzorciuma. A kivitelezési szerződést 2021. június 15-én írták alá a felek. A vállalkozási díja: nettó 2.335,48 millió forint. 

A munkaterület átadás-átvételre 2021. június 23-án került sor. A teljesítés határideje a munkaterület átadásától számított 450 naptári nap, amelybe a műszaki átadás-átvételi eljárás ideje nem számít bele. A kivitelezés várható befejezési dátuma: 2022. szeptember 16.

II. ütem:
A színház rekonstrukciója, felújítása és bővítése során elbontásra kerül a Püspökkertben lévő lepényépület. A színjátszáshoz (színpadhoz) közvetlen kapcsolatot igénylő funkcionális elemek a színházhoz kapcsolódó meglévő épületszárnyakban és az építendő új – részben rekonstruált – épületszárnyban, a volt Korona szálló csatlakozó épületében nyernek elhelyezést. 
A Püspökkert rehabilitálásával – a háborút követő feltöltés részbeni eltávolításával – visszaállítható a kert felőli színház és egykori Korona szálló homlokzata. A színház és a Korona vendéglő közötti íves falu újraépülő oldalszínpad alatt a kert szintjén történik a díszletek ki–be szállítása. Ezzel a Medgyaszay állapot mind teljesebb visszaállítása a cél. Ennek érdekében a kert felőli terasznak csak a Medgyaszay korszakban épült kiterjedése kerül visszaépítésre. A színpad emelésével lehetővé válik egy alsó színpad kialakítása is. 

Tekintettel arra, hogy a színház épülete az Európa Kulturális Fővárosa 2023 programsorozat egyik kiemelt helyszíne, a színházépületet érintő kivitelezési munkák 2024-ben kezdődhetnek meg. 


	

	3. b) alpont
Kittenberger Kálmán Növény- és Vadaspark fejlesztése, bővítése

	

	Főfelelős:
	emberi erőforrások minisztere


	
	

	Fejlesztés célja:

	A vadaspark turisztikai vonzerejének növelése új attrakciók létesítésével, valamint meglévő elemek átépítésével, bővítésével, felújításával. A korábbi évek fejlesztéseihez is korszerű, biztonságos körülményeket biztosító gazdasági és kiszolgáló funkciók létesítése.

	

	Megítélt források (millió forint):
	7 902,56

	1562/2016. (X. 13.) Korm. határozat
	1 500,00 (TOP)

	1329/2017. (VI. 8.) Korm. határozat
	1 000,00 (MVP)

	1526/2019. (IX. 10.) Korm. határozat
	   402,56 (MVP)

	1573/2021. (VIII. 9.) Korm. határozat
	5 000,00 (MVP) 

	
	

	Megvalósításba bevont közreműködők:
	

	
	

	Projektgazda:
	

	MVP I.-II. 
	VMJV Önkormányzat

	TOP 
	Kittenberger Kálmán NKft.

	MVP III.
	Kittenberger Kálmán NKft

	
	

	Fejlesztés tartalma:

	A projektünk fő célkitűzése a régió meglévő turisztikai adottságaival összhangban és azokra építve, a turisták igényeihez kapcsolódva innovatív, magas színvonalú, egyedi, önálló vonzerővel bíró turisztikai termékek kialakítása, illetve a régió egyedi értékein, alapvetően a természeti és épített örökségen alapuló nemzetközi vagy országos jelentőségű turisztikai vonzerők, termékek és tematikus hálózatok fenntartható fejlesztése. A cél az állatkertben eltöltött (tartózkodási) idő növelése a jelenlegi 4 óráról 6-8 órára, így az állatkert önmagában is egész napos programmá válhat. 

A projekt operatív célja az állatkertben az elmúlt években új kínálati elemként megjelenő fejlesztések, az állatkert működésének és szolgáltatási hatékonyságának javítása a gazdasági funkciók modernizálásával és fejlesztésével.

Fentiek alapján az első nagy fejlesztési ütemben 14 projektelem megvalósítása tervezett, melyből 8 turisztikai fejlesztést irányzó látványelem, 6 projektelem pedig az operatív feladatellátás hatékonyságát, korszerűsítését célzó fejlesztés. Az újabb fejlesztési programban további 2 komplex projektelem megvalósítására kerül sor. A forrásokat részben a Terület- és Településfejlesztési Operatív Program (TOP), részben a Modern Városok Program biztosítja. 

TOP 6.1.4-16 Turisztikai vonzerőfejlesztés
· Afrika-Szavanna játszótér építése
· Látványkifutó V. átépítése
· Látványkifutó VI. átépítése
· Látványkifutó VII. átépítése
· Medveház és kifutó építése
· Oroszlánház és kifutó építése
· Szavanna stég és tó rekonstrukciója
· Vendégforgalmi bejárat III. – irodaház építése

Modern Városok Program I-II.:
· Dzseláda ház és boncoló építése
· Operatív központ építése
· Oktatóház építése
· Teveház és kifutó építése
· Látványkifutó IV. átépítése
· Közművesítés

	
Modern Városok Program III.:
· nagymacska bemutató
· háziállat bemutató



	Projekt előrehaladás státusza:

	TOP-6.1.4.
A Kittenberger Kálmán NKft. által megvalósított TOP 6.1.4-16 pályázat 2018-2019-ben megvalósult, átadása, üzembe helyezése 2019. év közepén lezárult.

MVP I-II. 
A Modern Városok Programban meghirdetett fejlesztések közül elsőként a Kittenberger Kálmán Növény- és Vadaspark történetének (addigi) legnagyobb fejlesztése zárult le 2020. október 28-án, amelynek keretében oktatóház épült, számos kifutó, a gazdasági udvar és az operatív központ is megújult.

MVP III.:
A Kittenberger Kálmán Növény- és Vadaspark fejlesztése nem áll meg, az Állatkert további fejlesztéséhez és bővítéséhez az 1573/2021. (VIII. 9.) Korm. határozat 5.000,00 millió forint költségvetési forrást biztosított az új nagymacska bemutató komplexum és háziállat kifutó megépítésére. A fejlesztéssel összesen 3 hektáron újul meg a megyeszékhely vadasparkja.

A Támogatói Okirat ünnepélyes aláírására 2021. szeptember 7-én került sor. A korábban lefolytatott feltételes közbeszerzési eljárás alapján a nyertes Incorso Építész és Építő Műhely Kft. és VEMÉV-SZER Építő- és Szerelőipari Kft. megkötött tervezési-kivitelezési szerződés 2021 szeptemberében hatályba lépett. A tervezési munkákat várhatóan 2022. tavaszára készíti el a vállalkozó, a kivitelezési munkák befejezésének tervezett határideje 2023. II. negyedév.


	

	3. c) alpont
Csermák Antal Zeneiskola felújítása, korszerűsítése

	

	Főfelelős: emberi erőforrások minisztériuma

	
	

	Fejlesztés célja:

	A Belváros rekonstrukció során 2015. évben külsőleg megújított Csermák Antal Zeneiskola teljes körű megújításának folytatása az épített örökségünk állagmegóvása, az iskola biztonságos és korszerű funkcionális használhatósága, a komfortfokozat emelése és a fenntarthatóság érdekében.

	

	Megítélt források (millió forint):
	1 658,92

	
	

	Megvalósításba bevont közreműködők:
	Veszprémi Tankerületi Központ

	
	Csermák Antal Zeneiskola
Veszprémi Zeneművészeti Szakgimnázium, és AMI intézményegysége

	
	

	Projektgazda:
	VMJV Önkormányzat

	
	

	Fejlesztés tartalma:

	
A zeneiskola belső felújításának részei: 
· az épület pinceszintjének szigetelése, 
· az épület gépészeti rendszereinek (fűtés, világítás, vízvezeték hálózat) cseréje, 
· az épület akadálymentesítése,
· a padló- és falburkolatok, belső nyílászárók, szaniterek, korlátok cseréje, 
· hangszigetelések kiépítése, 
· felületképzések felújítása, szükség szerinti cseréje,
· az oktatási, nevelési munkához szükséges berendezési tárgyak cseréje,
· a déli épületszárny emelet-ráépítése, valamint a tetőterének beépítése.

Az átalakítás és bővítés során a meglévő 40 db tanterem száma a felújítást követően 45 db-ra nőtt, melyekből 4 szolfézs, 41 pedig méretében és elrendezésében kedvezőbb kialakítású hangszeres terem. A bővítményben (déli szárny emelet ráépítés) 10 új átlagosan 18 m² nagyságú hangszeres terem kapott helyett.

A könyvtár a földszintre került, itt elfoglal egy nagy belmagasságú, galériázható termet a társalgó közvetlen szomszédságában. Az irodák és a tanári szobák az első emeletre költöznek, az így felszabadult helyen nagyobb méretű ruhatárat és büfét alakítottak ki, és az előcsarnok alapterülete is némileg megnőtt. 

A bejárati szinten létrehoztunk két akadálymentes hangszeres termet és egy akadálymentes szolfézs termet. Az iskola által nyújtott minden szolgáltatás elérhetővé vált a földszint kerekesszékkel bejárható részén, valamint akadálymentes mosdó is kialakításra került.

A hangverseny termekben és hangszeres termekben megvalósított hangelnyelő burkolatok hatására csökkent a lecsengési idő, javult a beszédérthetőség, csökkent a használati zajszint és javult a hanggátló szerkezetek hangszigetelő hatása.

A bővítmény hasznos alapterülete 365,86 m², a bővítést követő teljes hasznos alapterület 2431,27 m².


	

	Projekt előrehaladás státusza:

	A Kormány az 1309/2020. (VI. 12.) Korm. határozatában döntött a Modern Városok Program keretében a Veszprémi Zeneművészeti Szakgimnázium és Alapfokú Művészeti Iskola intézményegysége, a Csermák Antal Zeneiskola felújítása érdekében szükséges többlettámogatás biztosításáról. A Kormány döntését követően, a korábban benyújtott módosítás elfogadásával a támogatott tevékenység záró dátuma 2021. december 31-re, a támogatás összege 1.658,92 millió forintra módosult.

A Támogató Okirat módosítás hatálybalépését követően 2020. szeptember 21-én hatályba lépett a VEMÉV-SZER Építő- és Szerelőipari Kft.-vel kötött, a kivitelezési munkákra vonatkozó Vállalkozási szerződés és megtörtént a munkaterület átadás. A műszaki ellenőri feladatokat a BMSK Zrt. látta el. 2021. július 22-én megtörtént a műszaki átadás-átvétel, 2021. augusztus 24-én a beruházás megkapta a végleges használatbavételi engedélyt. 

2021 augusztusában a zeneiskola – amely a kivitelezési munkák ideje alatt a Pannon Egyetem „O” épületében működött – visszaköltözött a megújult épületbe. A tanévnyitóval egybekötött ünnepélyes átadó ünnepségre 2021. szeptember 7-én került sor.


	

	SPORTFEJLESZTÉS

	

	4. a) alpont
Veszprém Aréna bővítése

	

	Főfelelős: emberi erőforrások minisztériuma

	
	

	Fejlesztés célja:

	A nemzetközi (IHF) és európai (EHF) szövetségi előírásoknak megfelelő korszerű multifunkciós aréna és kézilabda munkacsarnok létesítése.

	
	

	Megítélt források (millió forint):
	25,40 (Részletes Megvalósíthatósági Tanulmány)

	
	

	Megvalósításba bevont közreműködők:
	Veszprém 2030 Kft. (korábban: "Csarnok" Veszprémi Csarnoküzemeltető Kft.)

	
	Veszprém Handball Team Zrt.

	
	Magyar Kézilabda Szövetség

	
	

	Projektgazda:
	Nemzeti Sportközpontok 
Beruházási, Műszaki Fejlesztési, Sportüzemeltetési és Közbeszerzési Zrt.
Magyar Nemzeti Vagyonkezelő Zrt.

	
	

	Fejlesztés tartalma:

	
Fejlesztési projekt tartalom.
· 5 000 főről 6-8 000 fő befogadására alkalmassá tétel az épület négy oldali szerkezet bővítésével, szintemeléssel, új tető építésével.
· A szükséges funkciók bővítése (öltözők, raktárak, kiszolgáló és közlekedő egységek, vendéglátó egységek, bejárat, előcsarnok)
· Épületgépészet megújítása, bővítése
· Kézilabda munkacsarnok építése az aréna tehermentesítésével, a multifunkciós elvárások erősítése érdekében (edzési helyszínek áthelyezésével)
· Külső parkolóterület előírás szerinti bővítése
· Parkolóterület egy részén napelem park létesítése
· Új közlekedési útvonalak és csomópontok építése
· Zöldfelület rendezés
· Ingatlanszerzés

Fejlesztési szinergiák
· MVP 4. b) alpont - Uszoda építés.
· MVP 4. c) alpont - Jégcsarnok építés.
· MVP 2. d) alpont - 8-as – 82-es főutakat összekötő út építése
· MLSZ sportpálya fejlesztés (előkészítés alatt)

	

	Projekt előrehaladás státusza:

	2020. január 1-jével a Veszprém Aréna a Magyar Állam tulajdonába és a Nemzeti Sportközpontok vagyonkezelésébe került. Bár a Veszprém Aréna bővítése a 2022. évi férfi kézilabda Európa-bajnokságra nem valósult meg, a kézilabda-infrastruktúra fejlesztése továbbra is napirenden van Veszprémben, elsősorban TAO és/vagy egyéb állami forrásból. 

A fentiek miatt az Önkormányzat a projekt megvalósításától a Modern Városok Program keretében eláll, a rendelkezésre álló forráskeretet más projektelemekre kívánja átcsoportosítani.


	

	

	4. b) alpont
Fedett városi uszoda építése

	

	Főfelelős: emberi erőforrások minisztere

	
	

	Fejlesztés célja:

	Veszprém és vonzáskörzete polgárainak úszás és vízilabda sport, rekreációs, szabadidő és oktatás tevékenységének helyszíne új, korszerű uszoda létesítmény építésével

	
	

	Megítélt források (millió forint):
	11 879,12

	Támogatási Szerződés – EMT és RMT készítésre
	36,25 (bruttó)

	1523/2017. (VIII.14.) Korm. határozat 
	5 778,00 (nettó)

	1643/2018. (XII. 5.) Korm. határozat
	4 975,00 (nettó)

	1037/2020. (II. 13.) Korm. határozat
	1 089,87 (nettó)

	
	

	Megvalósításba bevont közreműködők:
	Veszprémi úszósport egyesületek

	
	Nemzeti Sportközpontok

	
	BMSK Zrt.

	
	

	Projektgazda:
	Nemzeti Sportközpontok
Beruházási, Műszaki Fejlesztési, Sportüzemeltetési és Közbeszerzési Zrt.
Magyar Nemzeti Vagyonkezelő Zrt.

	
	

	Fejlesztés tartalma:

	
· Az uszoda alapterülete 5538,5 m2, hasznos alapterülete 10 598,7 m2
· Az épület 4 szintes: pince-gépészeti szint, földszint, 1. emelet és egy nyitott gépészeti udvar
· A földszinten öt medence van: 50 m-es verseny/úszómedence, 25 m-es edzőmedence, 12,5 m-es 0,80 méter mélységű tanmedence, 30 m2 nagyságú 0,5 méter mélységű
· Gyerekmedence és egy 33 m2 nagyságú 1 méter mélységű pezsgőmedence
· A medencék mellett 8 db tepidárium van.
· Az uszoda 720 fő befogadására alkalmas lelátótérrel felszerelt.
· A sporteseményekre az északi, a hétköznapi használatra a nyugati bejáratot lehet igénybe venni.
· Az első emeleten található: sajtó szoba/szülői váró, hang és fénytechnikai helyiség, tárgyaló, irattár, irodák, teakonyha, fitnesz terem, csapatöltözők és vizesblokk és a szaunavilág.
· A szaunavilág 101 m2 nagyságú, tepidáriumokkal ellátott. Itt található: az infraszauna, ördögszauna, gőz, két finn szauna, egy merülőmedence és a jégkása készítő.
· Itt található a korszerű kondigépekkel felszerelt 61 m2-es fitneszterem.
· 120 férőhelyes parkoló van a telek dél-nyugati sarkában.
· Az épület monolit vasbeton szerkezetű, előregyártott vasbeton lelátóelemekkel és síkbeli acél rácsostartójú tetőszerkezettel készült a versenymedence felett 41,5 m-es feszttávval.
· A tetőn trapézlemes fedés van PVC vízszigeteléssel.
· Az épület megfelel a közel 0 energiaigény követelményeinek, a megújuló energiahordozók részaránya 26,8%.
· A homlokzat acél falvázbordákra szerelt szendvicspanel és függönyfal szerkezetű, ami a víz hullámzását szimbolizálja árnyékoló lamellák segítségével.
· 
· Kiegészítő kültéri funkciók
· Közműellátás
· Közlekedés
· Parkolók 

Fejlesztési szinergiák:
· MVP 4. a) alpont  - Aréna bővítése.
· MVP 4. c) alpont  - Jégcsarnok építés.
· MVP 2. d) alpont – 8-as – 82-es főutakat összekötő út építése
· MLSZ sportpálya fejlesztés (előkészítés alatt)

	

	

	Projekt előrehaladás státusza:

	A Nemzeti Sportközpontok megbízásából, a BMSK műszaki ellenőrzése mellett a VEMÉVSZER Kft. – Laterex Zrt. konzorcium által végzett kivitelezés műszaki átadás-átvétele 2021 tavaszán megtörtént. A használatbavételi engedély megszerzését követően az uszoda ünnepélyes átadására 2021. június 21-én került sor. Új helyi autóbuszmegálló is létesült, a 23U jelzésű V_Busz járatok 2021. augusztus 1-től érintik az uszodát.


	

	4. c) alpont
Jégcsarnok építése

	

	Főfelelős: emberi erőforrások minisztériuma

	
	

	Fejlesztés célja:

	Veszprém és vonzáskörzete polgárainak jégsport, szabadidő és oktatás tevékenységének helyszíne új, korszerű jégcsarnok (munkacsarnok) létesítmény építésével

	

	Megítélt források (millió forint):
	76,28 (előkészítés/tervezés)

	
	

	Megvalósításba bevont közreműködők:
	Magyar Jégkorong Szövetség

	
	Veszprém Fiatal Sportolóiért Alapítvány

	
	

	Projektgazda:
	VMJV Önkormányzat (egyeztetés alatt)

	
	

	Fejlesztés tartalma:

	
Modern Városok Program:

A tervezés során a Magyar Jégkorong Szövetség által meghatározott pályaméretek mellett biztosítani kellett a nemenkénti öltözés és tisztálkodás lehetőségét, szertár, raktárhelyiségeket, büfé, oktató terem és közösségi, valamint közlekedő tereket. A funkciók kialakításánál a teljes körű akadálymentesség elvárt. Törekedni kellett a működési kiadások fenntarthatóságára is, így a megújuló energiák alkalmazására, és a jég előállításakor keletkezett hulladékhő újrahasznosítására is. 

Az épület főbejárati hosszú oldalán elhelyezett helyiségcsoport felett 300 fő részére ülőhely, lelátó kerülne kialakításra. A megvalósítandó épület tervezett bruttó beépített alapterülete ~4 300 m². A jégcsarnok valamennyi közműkapcsolata a tervezett, kibővített Aréna, Jégcsarnok és az Uszodafejlesztés miatt kialakítandó meglévő és új közműhálózatára való csatlakozással történne. 

Munkacsarnok – TAO támogatás:
A veszprémi jégkorong sportot felkaroló Veszprém Fiatal Sportolóiért Alapítvány pályázatát a Magyar Jégkorong Szövetség a 2016. március 24-i keltezéssel a KE06320/2015/MJSZ-4 számú támogatást jóváhagyó végzéssel támogatta, elfogadta a Veszprémi Jégcsarnok építését. A fejlesztés a benyújtott tanulmány alapján a Veszprém 2166/1 hrsz. alatti területen (Veszprém Dózsavárosban) valósult meg. A fejlesztés befejezési határideje 2021. év vége.

Fejlesztési szinergiák:
· MVP 4. a) alpont - Aréna bővítése.
· MVP 4. b) alpont - Uszoda építés.
· MVP 2. d) alpont - 8-as – 82-es főutakat összekötő út építése
· MLSZ sportpálya fejlesztés (előkészítés alatt)

	

	Projekt előrehaladás státusza:

	
Az MVP keretében tervezett új Városi Jégcsarnok projekt tervezési-előkészítési munkái 2018-2019-ben megtörténtek, 2019 augusztusában az építési engedély kiadásra került.

2020-ban megkezdődtek a Veszprém Fiatal Sportolóiért Alapítvány megbízásából, TAO forrásból épülő jégcsarnok kivitelezési munkái, amelyek 2021 tavaszán befejeződtek a Tüzér utcában, a volt önkormányzati sportterületen. A csarnok ünnepélyes átadására 2021. szeptember 17-én került sor.

A fentiek miatt az Önkormányzat a keleti sportfejlesztési területen megépítendő jégcsarnok megvalósításától a Modern Városok Program keretében eláll, a rendelkezésre álló forráskeretet más projektelemekre kívánja átcsoportosítani.


	

	4. d) alpont
Veszprémi atlétikai stadion fejlesztése

	

	Főfelelős: emberi erőforrások minisztere

	
	

	Fejlesztés célja:

	Az 1970-es évek elején elkészített, az atlétikai dobó, futó és torna sportnak, kézilabda és futball sportnak helyet adó komplexum teljes megújítása korszerű bel- és kültéri sportlétesítmények és kiegészítő funkciók létrehozásával. 

A komplexum átfogó fejlesztésével korszerű és fenntartható körülmények biztosítása elsősorban a kiemelkedő szintű torna, futó és dobósportágaknak, állandó központi helyszín létesítése a küzdősportoknak. A funkciókban bővített, korszerű létesítmények által szükséges vonzóbbá tenni a lakossági szabadidős sportot, és közösségformáló erőként teret adni minél több családi és rekreációs sport és szabadidős rendezvénynek.

	

	Megítélt források (millió forint):
	1 606,826

	Támogatói Okirat – RMT készítésére
	49,53

	Sportszövetségi Támogatás
	250,00 (Tornászgyakorló – MTSZ)
350,00 (Atlétikai pálya – MATSZ)

	MVP támogatás
	957,296 (Tornászgyakorló)

	
	

	Megvalósításba bevont közreműködők:
	A Stadionban működő:
sportegyesületek
sportszövetségek
bérlők
VKSZ Zrt. - üzemeltető

	
	

	Projektgazda:
	VMJV Önkormányzat

	
	

	Fejlesztés tartalma:

	
A komplexum területén lévő fő létesítményelemek:
· kis fogadó épületek illemhelyekkel.
· iroda-, és öltözőépület
· sportcsarnok
· tornacsarnok
· futball nagypálya
· futópálya
· egyoldali lelátó közvetítő fülkével
· futócsarnok
· többfunkciós edzőépület
· atlétikai dobópályák
· szabadtéri kispálya
· parkoló
· raktárak

Az átfogó fejlesztési program tervezett célkitűzése:
· új Atlétikai csarnok építése mélyparkolóval
· atlétikai dobópálya teljes felújítása, új pálya építése
· tornacsarnok bontása, új tornász gyakorló építése
· küzdősport munkacsarnok építése
· irodaépület és labdajáték sportcsarnok bővítése, megújítása
· élőfüves futballpálya teljes felújítása, öltöző építése, részben fedett lelátó építése
· futópálya felújítása
· sportszer és eszközraktározás többlethelyiségek biztosítása
· parkoló fejlesztés
· új fogadó szárny és kerítés építése
· vendéglátás – központi büfé létrehozása
· közlekedő és zöldfelületek teljes megújítása


	

	Projekt előrehaladás státusza:

	Tornászgyakorló
A Kormány az 1297/2020. (VI. 11.) Korm. határozattal döntött a Modern Városok Program keretében a veszprémi Atlétikai Stadion komplex megújításának I. ütemeként megvalósuló új tornász gyakorló csarnok építéséhez szükséges támogatás biztosításáról, 957.296.174,- forint összegben. A beruházáshoz a Magyar Tornász Szövetség 250,00 millió forint támogatást biztosított. A támogatás felhasználására a BMSK Zrt. ügykezelésében Támogatási Szerződés jött létre a BMSK és az Önkormányzat között 2017. decemberben. 

A Kormány döntését követően 2020. augusztus 7-én hatályba lépett a VEMÉV-SZER Építő- és Szerelőipari Kft.-vel és a Min-Tech Építőipari, Szolgáltató és Kereskedelmi Kft.-vel megkötött kivitelezési szerződés, a munkaterület 2020. augusztus 12-én átadásra került a kivitelezőknek. A műszaki ellenőri feladatokat a BMSK Zrt. látja el. A kivitelezés a tervezett ütemtervnek megfelelően halad, a műszaki átadás-átvétel lezárása, a használatbavétel és az ünnepélyes átadás 2021. IV. negyedévében várható.

Atlétika pályák
A Magyar Atlétikai Szövetség 350,00 millió forint támogatásának megvalósítására Támogatási Szerződés jött létre az EMMI és a BMSK Zrt. között. A beruházás megvalósítója a BMSK Zrt. A fejlesztés két lépcsőben történik. Először a futófolyosó melletti dobópályák újultak meg, a pályák műszaki átadása már 2020 decemberében megtörtént. A Magyar Atlétikai Szövetség hitelesítette a pályát, így nemzetközi versenyek megrendezésére is alkalmasnak találták. A tereprendezési és füvesítési munkákat 2021 tavaszán fejezte be a kivitelező.

A BMSK a fejlesztés második ütemeként 2021. augusztus 4-én közbeszerzési eljárást indított „Atlétikai pálya felújítása Veszprémben” tárgyban. Ez a pályaburkolat teljes megújítását, 2 új futókörrel való bővítését, valamint a távolugró és hármasugró pályák megújítását tartalmazza, a pályavilágítás kiépítésével együtt. A fejlesztés eredményeként a Nemzetközi Atlétikai Szövetség (IAAF) minősítés megszerzéséhez szükséges minőségű atlétikapálya valósul meg Veszprémben. A közbeszerzési eljárás folyamatban van, eredményes eljárás esetén a beruházás 2022-ben valósulhat meg.

A többi projektelem ütemezése, megvalósítása (részletes tervezése és kivitelezés) a Modern Városok Program és/vagy a sportági fejlesztési programok támogatásának függvénye.

	




A következő Projekt nem szerepel nevesített projektként a Modern Városok Programban, azonban a Korm. határozat 4. pontjához szükséges önálló projektként megvalósítani.

	Keleti sportfejlesztési terület közmű- és útinfrastruktúrájának fejlesztése

	

	Főfelelős:
	innovációs és technológiai miniszter

	

	Fejlesztés célja:

	A keleti sportfejlesztési területen megvalósításra kerülő sportcélú fejlesztések, így az uszoda, jégcsarnok, aréna, futballpályák és egyéb tervezett fejlesztések megvalósítását előkészítő, illetve kiegészítő összközműves és közlekedés célú ellátása.

	

	Tervezett forrásigény (millió forint): 
	4 500,00

	
	

	Megvalósításba bevont közreműködők:
	Nemzeti Sportközpontok
BMSK Zrt.

	
	

	Projektgazda:
	VMJV Önkormányzat

	

	A fejlesztés indoka:
A Veszprém Aréna bővítésének elhalasztásával szükségessé vált a területen lévő uszoda fejlesztés, és a további sportfejlesztési Projektek közmű és közlekedés infrastruktúra ellátása. 

Ez a fejlesztés két ütemben valósul meg:
· I. ütemben az uszoda közműellátása történt meg a Nemzeti Sportközpontok mint beruházó által. 
· II. ütemben a további területekhez az Önkormányzat építené ki a szükséges víz, elektromos, gáz közműveket, valamint az út infrastruktúrát. A Projekt tervezési, engedélyezési, ingatlanszerzési és építési feladatokat tartalmaz.
A projekt előkészítéséhez és megvalósításához kormányzati támogatás szükséges.
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