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ELŐTERJESZTÉS

Veszprém Megyei Jogú Város Önkormányzata 
2019. december 12-i
Közgyűlésére



Tárgy: 	Döntés „Veszprém kulturális turisztikai kínálatának fejlesztése” című pályázat - a veszprémi vár akadálymentes megközelítését biztosító várlift - műszaki tartalmának módosításáról


Előterjesztő: 	Brányi Mária alpolgármester


Az előterjesztés készítésében részt vett:	Dr. Józsa Tamás, kabinetfőnök
	Lamos Péter, irodavezető
	


Az előterjesztést megtárgyalta:	Veszprém MJV Önkormányzata Közgyűlésének:
Városstratégiai és Városmarketing Bizottsága
	Ügyrendi és Igazgatási Bizottsága			



A döntés meghozatala egyszerű többséget igényel.








Az előterjesztés törvényességi felülvizsgálatát végezte: 
		dr. Dancs Judit   
         csoportvezető


Tisztelt Közgyűlés!

Veszprém Megyei Jogú Város Önkormányzata 2018. október 17. napon pénzügyi kötelezettségvállalást nem igénylő pályázatot nyújtott be a „GINOP-7.1.9-17” kódszámú, „Turisztikailag frekventált térségek integrált termék- és szolgáltatás fejlesztése” című konstrukcióra konzorciumi együttműködés keretében:
· Balatongyörök Község Önkormányzatával, 
· Kisfaludy2030 Turisztikai Fejlesztő Nonprofit Zrt.,
· Magyar Turisztikai Szövetség Alapítvánnyal, valamint 
· Magyar Turisztikai Ügynökség Zártkörűen Működő Részvénytársasággal, 
mint konzorciumi partnerekkel „Veszprém kulturális turisztikai kínálatának fejlesztése” címmel.

A projektgazda Veszprém Megyei Jogú Város Önkormányzata a turizmus fejlesztését kiemelt prioritásként kezeli, szoros együttműködés ápol a város főbb turisztikai attrakcióival és a helyi vállalkozásokkal. A projekt keretén belül a vár észak-keleti oldalán egy 2x20 fő befogadóképességű lift és egy hozzá tartozó fogadóközpont jön létre, amely funkcióját tekintve érkezési pontként fogadja a csoportos és egyéni látogatókat egyaránt (fogadótér, turisztikai információs pont, közös jegy értékesítése, ajándékbolt, kiszolgáló létesítmények – összesen kb. 300 m2). Ezen felül a veszprémi várfal, illetve a Hősök Kapuja, Szent Imre Piarista- és Helyőrségi-templom, Szent Mihály bazilika, Érseki palota, volt várbörtön, volt piarista gimnázium épületek kerülnek díszkivilágításra.

Balatongyörök település projekteleme a Szépkilátó helyszínén egy pihenő hely, mely a Balaton térségben található várakat mutatja be (elsőként kiemelve a helyi kapcsolódást és a veszprémi várat). A fejlesztés illeszkedik a Festetics-örökségre irányuló projekthez, a helyszín bevonásával összekapcsolja a Balaton kulturális turisztikai kínálatát.

A Kisfaludy2030 NZrt. turisztikai szakértési feladatokkal biztosítja a megvalósíthatósági tanulmányban meghatározott feladatok maradéktalan, turisztikai szempontból igényes megvalósításának felügyeletével, figyelembe véve a desztinációs szemléletet. Szükség esetén javaslatot tesz az elkészült szövegek tartalmi pontosítására, korrekciójára, hogy azok maximálisan illeszkedjenek a projekt céljaihoz, azok megvalósulását a lehető legnagyobb mértékben elősegítsék. A Kisfaludy2030 ajánlásokat fogalmaz meg az akadálymentes látogatóközpont/látogatási helyszín kialakításához, ideértve a mozgáskorlátozottak közlekedését, a hallás-, látássérültek részére készülő interpretációs eszközök meghatározását, megindokolva azok alkalmazásának hasznosságát, előnyeit. 

A Magyar Turisztikai Szövetség feladata jelen projektben a szemléletformálás témaköréhez kapcsolódó projektelemek megvalósítása: Az NTS2030 stratégiában foglaltaknak megfelelően, a paradigmaváltáshoz szükséges szemléletformálás kialakítása, és biztosítása a térségben található attrakciók és együttműködő szolgáltatók, turisztikai szervezetek részére. 

A támogatás egyszeri, vissza nem térítendő, mértéke legfeljebb az összes elszámolható költség 100%-a, melynek szerződés szerinti felhasználásáról utólag kell beszámolni. A projekt teljes költségvetése 1.500.000.000,- Ft, amely Veszprém Megyei Jogú Város Önkormányzata, mint projektgazda, valamint a négy konzorciumi partner között oszlik meg.

A tisztelt közgyűlést a fentiekről 2018. november 22.-én tájékoztattuk.

A pályázat elbírálása megtörtént, a támogatást a konzorcium elnyerte, a támogatási szerződés megkötésére 2018. november 30.-án került sor.

Veszprém vonatkozásában a fő projektelem a vár akadálymentes megközelítését szolgáló 2 db lift és az ehhez tartozó fogadóépületek építése a Deák Ferenc utcában.

[image: ]A vár megközelítésére szolgáló új várkapu(k) kialakításával kapcsolatosan önkormányzatunk először 2014-ben készítetett tanulmányterveket (Fenntartható Városfejlesztés Veszprémben, Vár felvonó telepítés, Tanulmányterv, 2014. október, BFVT Kft., András István vezető tervező). A terv három helyszínre adott javaslatot. 


A tanulmányterv a lehetséges műszaki megoldások közül felvonó telepítését vizsgálta meg és erre a megoldásra adott javaslatot.
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[image: ]A tervezés következő szakaszában, 2017. november 11-én került kiírásra egy országos, nyílt építészeti ötletpályázat. A pályázat célja volt, hogy az első fejlesztési helyszín kiválasztásával (vár keleti oldala, Deák Ferenc utca) a lehetséges műszaki megoldásokra vonatkozóan (felvonó, lift, vagy egyéb emelő berendezés) további ötletek, tervek álljanak rendelkezésünkre, hogy ezek részletes és körültekintő vizsgálata mellett lehessen meghatározni a továbbtervezés irányát. A pályázati felhívásra összesen 22 darab pályamű érkezett be. 


2018. március 13.-án a bírálóbizottság döntése alapján két első díjas pályamű került kiválasztásra. Mindkét pályamű liftek telepítését javasolta, különbség a két terv között abban áll, hogy a létesítendő lift hol (a veszprémi várhegyet megfúrva, annak belsejében vagy a várfal elé illesztve, torony-szerű kialakítással) s milyen formában kerüljön megépítésre.
[image: ]




A fenti tervezési előzményeket követően a „GINOP-7.1.9-17” kódszámú, „Turisztikailag frekventált térségek integrált termék- és szolgáltatás fejlesztése” című konstrukcióra benyújtott pályázati anyagunkban a kiválasztott és megjelölt műszaki megoldás a várhegy gyomrába fúrt lift terveit tartalmazta.

A támogatási szerződés megkötését követően indulhatott el a részletes tervek kidolgozása. A tervezési folyamat során elvégzett feltárások és vizsgálatok során a tervezett fúrt liftakna kialakításáról le kellett mondanunk, a megvalósítás magas kockázattal és az előre tervezettnél jóval nagyobb költség ráfordítással járt volna. 

Az új megközelítési iránynak a várfalon kívül kell elkészülnie, ezért ismét megvizsgáltuk azt a lehetőséget, hogy kialakítható-e olyan felvonó, amely nem teszi szükségessé liftek külső toronyban történő megépítését. A felvonó telepítésének lehetőségét megvizsgálva a legnagyobb problémát a hatályos katasztrófavédelmi előírások jelentik számunkra, a felvonó-kabinok külső szélétől mindkét irányban 15-15 méteres távolságban ki kell írtani a növényzet, mely növényirtás figyelembe véve a kabinok szélességét is egy közel 40 méteres területen teszi szükségessé a növényzet teljes megszüntetését. További problémaként merült fel, hogy a felvonó telepítése érdekében a várfalat meg kell bontani és azon a felvonót át kell vezetni.

[image: ]A fenti vizsgálatok és tanulmányok elkészültét követően döntöttünk úgy, hogy a lifteket, az ötletpályázaton első díjban részesült tervek alapján egy külső toronyban helyezzük el. Tervezési feladatként definiáltuk, hogy a torony magasságát a vár látképéhez igazítani kell, az általunk tervezett beavatkozás nem zavarhatja meg a vár-sziluettett, a toronynak a lehető legalacsonyabbnak kell lennie, és a telepítés során figyelembe kell venni meglévő zöld növényzetet, aminek a meglévő állapot szerint meg kell maradnia. Ezen szempontok figyelembevételével készültek el a várlift engedélyezési tervei.

A Miniszterelnökség Építészeti és Építésügyi Helyettes Államtitkárság Építészeti Főosztályával a terveket folyamatosan és több körben egyeztettük. A hatályos jogszabályi előírások szerint a Főosztálynak a Műemléki Tanácsadó Testület összehívásával lenne szükséges véleményezni a tervet. A Főosztály tájékoztatása szerint a tanácsadó testület összehívására nem fog sor kerülni, hanem a Petőfi Színház rekonstrukciós programjához hasonlóan az építésügyért felelős helyettes államtitkár adja majd ki szakmai véleményét az engedélyezéshez. Az egyeztetések során a Főosztály munkatársai emlékeztetőben rögzítették, hogy a terv engedélyezését és annak megvalósítását nem támogatják.

Az építészeti ötletpályázat bíráló bizottságába a Miniszterelnökség Építészeti és Építésügyi Helyettes Államtitkárság Építészeti Főosztálya által delegált tagot, Vukoszávlyev Zoránt felkértük a tervek műemléki szakmai véleményezésére. A szakértő a tervben foglalt műszaki megoldásokat támogatta és azokról pozitívan nyilatkozott.

A terveket Veszprém Megyei Jogú Város tervtanácsa 2019. november 22-én megtárgyalta és a fejlesztést egyhangúan támogatta. 

A tervezés során folyamatosan egyeztettünk műemlék szakemberekkel és tervezőkkel, úgy mint G. Lászay Judit, művészettörténész, Rácz Miklós, régész, Karácsony Tamás, építész, egyetemi docens. A szakértők a tervben foglalt műszaki megoldásokat támogatták és azokról pozitívan nyilatkoztak. 

Az elkészült tervek alapján szükséges a támogatási szerződésben rögzített műszaki tartalom módosítása, mely módosításhoz kérem a tisztelt közgyűlés támogatását.


Veszprém, 2019. december 02.   




	Brányi Mária



HATÁROZATI JAVASLAT

Veszprém Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlésének
...../2019. (….) határozata

a „Veszprém kulturális turisztikai kínálatának fejlesztése” című pályázat – a veszprémi vár akadálymentes megközelítését biztosító várlift - műszaki tartalmának módosításáról

Veszprém Megyei Jogú Város Önkormányzatának Közgyűlése megtárgyalta Döntés „Veszprém kulturális turisztikai kínálatának fejlesztése” című pályázat – a veszprémi vár akadálymentes megközelítését biztosító várlift - műszaki tartalmának módosításáról” című előterjesztést és az alábbi döntést hozta:

1. Veszprém Megyei Jogú Város Önkormányzatának Közgyűlése egyetért a pályázat műszaki tartalmának módosításával.

1. A Közgyűlés felkéri Porga Gyula polgármestert, hogy gondoskodjon a támogatási szerződés módosításával kapcsolatos feladatok elvégzéséről. 

Határidő: A 2-es ponthoz kapcsolódóan: 2020. március 27.

Felelős: Porga Gyula polgármester 

A végrehajtás előkészítéséért felelős köztisztviselő:  	
	Dr. Józsa Tamás kabinetfőnök, irodavezető


Veszprém, 2019. december 12.

	Porga Gyula s.k.
polgármester
	dr. Mohos Gábor s.k.
jegyző
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