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ELŐTERJESZTÉS

Veszprém Megyei Jogú Város Önkormányzata 
2020. október 29-i
Közgyűlésére



Tárgy: 	Döntés a „Veszprém kulturális turisztikai kínálatának fejlesztése” című (GINOP-7.1.9-17 jelű) pályázat – a veszprémi vár akadálymentes megközelítését biztosító várlift – támogatási szerződésének a módosításáról


Előterjesztő: 	Brányi Mária alpolgármester


Az előterjesztés előkészítésében részt vett:	Dr. Józsa Tamás kabinetfőnök, irodavezető
			Durmics Zsuzsanna irodavezető	

Az előterjesztést megtárgyalta:	Veszprém MJV Önkormányzata Közgyűlésének:
Pénzügyi és Költségvetési Bizottsága
Tulajdonosi Bizottsága
Városstratégiai és Városmarketing Bizottsága
Ügyrendi és Igazgatási Bizottsága			

A döntés meghozatala egyszerű többséget igényel.






Az előterjesztés törvényességi felülvizsgálatát végezte: 
dr. Lohonyai Bernadett   
        csoportvezető

Tisztelt Közgyűlés!
Veszprém Megyei Jogú Város Önkormányzata (a továbbiakban: Önkormányzat) 2018. október 17. napján pénzügyi kötelezettségvállalást nem igénylő pályázatot nyújtott be a „GINOP-7.1.9-17” kódszámú, „Turisztikailag frekventált térségek integrált termék- és szolgáltatás fejlesztése” című konstrukcióra konzorciumi együttműködés keretében:
· Balatongyörök Község Önkormányzatával, 
· Kisfaludy2030 Turisztikai Fejlesztő Nonprofit Zrt-vel,
· Magyar Turisztikai Szövetség Alapítvánnyal, valamint 
· Magyar Turisztikai Ügynökség Zártkörűen Működő Részvénytársasággal 
mint konzorciumi partnerekkel „Veszprém kulturális turisztikai kínálatának fejlesztése” címmel.

A támogatás egyszeri, vissza nem térítendő, mértéke legfeljebb az összes elszámolható költség 100%-a, melynek szerződés szerinti felhasználásáról utólag kell beszámolni. A projekt teljes költségvetése 1.500.000.000,- Ft, amely az Önkormányzat mint projektgazda, valamint a négy konzorciumi partner között oszlik meg.

Fentiekről 2018. november 22-én a Közgyűlés tájékoztatása megtörtént.

A pályázat elbírálásra került, a támogatást a konzorcium elnyerte, a támogatási szerződés megkötésére 2018. november 30-án került sor.

A „GINOP-7.1.9-17” kódszámú, „Turisztikailag frekventált térségek integrált termék- és szolgáltatás fejlesztése” című konstrukcióra benyújtott pályázati anyagban a kiválasztott és megjelölt műszaki megoldás a várhegy gyomrába fúrt lift terveit tartalmazta.
A koncepciótervben szereplő műszaki megoldás szerinti várlift kialakítása során szükséges alagút és liftakna bányászati munkáinak előzetes műszaki feldolgozása, valamint a tartószerkezeti és geotechnikai szakértő által készített tervfelülvizsgálati jelentésben rögzítettek szerint új műszaki megoldás volt szükséges a várlift elhelyezésére. A magas fúrási költségek, illetve a bizonytalan kőzetfelépítés miatt a műszaki tartalom módosítása volt indokolt. Ezen változtatások pályázatban történő átvezetéséről 2019. december 12. napon született közgyűlési határozat. Ezek alapján a fúrt liftakna helyett külső toronyban működő lift kialakítása vált műszaki és tájesztétikai szempontok alapján kivitelezhetőnek. 
A fent bemutatottakat figyelembe véve készült el a várlift tervezési programja az építtető részéről. Az Önkormányzat irodai beszerzési eljárás lefolytatását követően 2019. augusztus 27-én tervezési szerződést kötött a Zsuffa és Kalmár Építész Műterem Kft-vel teljes körű tervezési feladatok elvégzésére (jóváhagyási terv/dokumentáció, engedélyezési tervdokumentáció, kivitelezési műszaki tervdokumentáció és tételes költségvetés-kiírás, valamint tervezői árazott költségvetés-kiírás készítése).
A végleges tervcsomagot 2020. szeptemberében szállította le a vállalkozó az Önkormányzat részére.
A kivitelezésre irányuló közbeszerzési eljárás megindítása előtt a kivitelezési költségek minél pontosabb meghatározásának érdekében piaci szereplőktől indikatív árajánlatot bekérése történt, melynek eredményét az alábbi táblázat mutatja be. 

	Megnevezés
	Ár
(Ft)

	Projektgazda felhasználható forrása kivitelezési feladatokra
	1.002.864.999,- Ft

	Tervezői költségvetés kiviteli tervekhez
	1.851.325.530,- Ft

	Kivitelezői indikatív ajánlat 1.
	3.029.788.040,- Ft

	Kivitelezői indikatív ajánlat 2.	
	2.407.315.030,- Ft

	Várható költségtöbblet 1-2. ajánlat szerint (átlag)
	~ 1.700.000.000, - Ft



Az indikatív árajánlatok alapján a kivitelezés költségei a projekt pályázati forrásait jelentősen meghaladják, ezek alapján pedig a szakmai tartalom újbóli módosítása szükséges. A projektelemek összetételéről folyamatos szakmai egyeztetések folytak a Magyar Turisztikai Ügynökséggel, ami az alábbi, módosított műszaki tartalmat támogathatónak ítélte meg a projekt fő célkitűzéseit figyelembe véve.
A projekt – módosított – műszaki tartalma:
A Deák Ferenc utca felőli tér rendszer:
A tervezett beépítés változatlan formában történő megtartása mellett az újonnan épülő részelemek – gyermekfoglalkoztató, kávézó, várlépcső-látogatóközpont, fogadó épület – és a részelemeket egységbe foglaló szabad, nyitott területek funkciója és műszaki tartalma is változatlan.
A műszaki tartalom tervezett módosítása a függőleges, akadálymentes közlekedést biztosító két liftre és az összeköttetésüket szolgáló gyalogos hídra, valamint a meglévő és felújításra kerülő volt tornateremre terjed ki. 
A meglévő és felújításra kerülő volt tornaterem épületének funkcióját az Önkormányzat módosítani kívánja, és az épületet fedett, zárt és fűtött előadótérként kívánja kialakítani. A műszaki tartalom módosítása az épület belső elrendezésének (válaszfalak, helyiségcsoportok) módosítását foglalja magában. Az épület így alkalmassá válik nem csak kiállítások, de más jellegű rendezvények, illetve események (pl. bábszínházi előadás, könyvbemutató, rendezvények helyszíne) befogadására. Ezzel az átalakítással az épület használata diverzifikáltan, az eredeti elképzelésekhez képest szélesebb spektrumon tud megvalósulni.
A módosítással érintett elemek: elmaradó 2 db lift és kapcsolódó gyalogos híd, illetve módosulással megvalósuló tornaterem.
A Deák Ferenc utcai térsor elemeire vonatkozóan az Önkormányzat a kivitelezésre irányuló közbeszerzési eljárást alap és opciós tételek kiírásával tervezi megindítani. Opciós tételként kerülne meghatározásra a gyermekfoglalkoztató, kávézó és a várlépcső-látogatóközpont. Az opciós tételek megrendelésére akkor kerül sor, amennyiben a kivitelezésre irányuló közbeszerzési eljárás során beérkezett ajánlatok alapján a fedezet a pályázati konstrukción belül biztosítható. 
Amennyiben az opciós tételek megrendelésére nem tud sor kerülni, a három épület helyén a szükséges tereprendezési munkák elvégzésével egy egységes szabad, nyitott tér alakul ki, lehetőséget teremtve a projektelemek későbbi rombolásmentes megvalósítására.
Az opciós tételek: látogatóközpont, kávézó, gyermekfoglalkoztató.
A tervezett létesítmények személygépjárművel történő megközelítése, a parkolás az eredeti terveknek megfelelően a Séd patak keleti oldalán meglévő parkolóterület bővítésével valósul meg. 

Feljutás térsora:
A feljutás térsora a várhegy oldalában meglévő lépcső és az ezen látogatói útvonal mentén elhelyezkedő elemek (piarista gimnáziumon belül tervezett átalakítások) megvalósítására szűkül. A függőleges, akadálymentes közlekedést biztosító két lift és az összeköttetésüket szolgáló gyalogos híd a fejlesztés ezen szakaszában nem készül el. A lépcső nem akadálymentes.
A felújított meglévő várlépcső a volt piarista gimnázium régi-új bejáratához érkezik és a beltérben, kisebb átalakítás után egy új belső lépcsőtérben folytatódik, bepillantást enged a gimnázium nagyvonalú boltozott lépcsőházába, majd átvezet a gimnázium rajztermének helyén készülő „kút”-szerű, felül nyitott, loggiás lépcsőtérbe. Feljutás közben az eredeti várfal belső, korábban rejtett felülete is láthatóvá válik. Az új, önálló tartószerkezetű akadálymentes lépcsőn érkezünk fel a várteraszra, ahol a látogató elé táruló panoráma zárja a feljutás élményét. A meglévő és az újonnan készülő lépcső szakaszokon át a vár új megközelítési iránya jön létre. Az útvonal a veszprémi várdomb intenzíven benőtt zöld várszoknyáján keresztül a várfal és a volt gimnázium belső terein át vezeti a látogatót és ad egyben élményszerű megérkezést a várteraszra.
A feljutás térsora, a fenti módosítások kivételével az eredeti műszaki tartalomhoz képest változatlan formában valósul meg.

Megérkezés - Vár utca 10.:
A projektelem az eredetihez képest változatlan műszaki tartalommal valósul meg.
A műszaki tartalom fenti módosításai a meglévő kiviteli tervek módosítását teszik szükségessé. A kiviteli tervek módosítása a kivitelezésre irányuló közbeszerzési eljárás részét fogja képezni, a módosítások azonban új engedélyezési (építési, örökségvédelmi) eljárások lefolytatását teszik szükségessé.
Várvilágítás:
A megkötött Támogatási Szerződés szerint a várvilágítás tekintetében is szükséges a műszaki tartalom módosítására. Az eredeti elképzelés szerint a projekt keretein belül a veszprémi várfal, illetve a Hősök Kapuja, Szent Imre Piarista- és Helyőrségi-templom, Szent Mihály bazilika, Érseki palota, volt várbörtön, volt piarista gimnázium épületek kerülnek díszkivilágításra. 
Ezen feladattal kapcsolatban az Önkormányzat – irodai beszerzési eljárás lefolytatását követően – a Lisys-Project Kft-től rendelte meg a fent nevesített műszaki tartalommal kapcsolatos jóváhagyási, majd vázlattervek készítését.
A vázlattervben szereplő tervezői költségbecslés szerint a tervezett műszaki tartalom forrásigénye – a pályázatban rendelkezésre álló bruttó 186.500.000,- Ft-hoz képest – nettó 190.000.000.- Ft + ÁFA, összesen bruttó 241.300.000.- Ft.
Az Önkormányzat a várható többletforrást nem tudja biztosítani, emiatt a műszaki tartalom csökkentése szükséges. A várvilágítás tervezésére és kivitelezésére vonatkozó közbeszerzési eljárás tartalma szerint alapfeladat lesz az Érseki palota, Hősök kapuja, a vár keleti oldala a piarista gimnázium alatti szakaszon (az épület megvilágítása nélkül) díszvilágítása, opciós tételként pedig nevesítésre kerül a Székesegyház, Piarista gimnázium, Piarista templom, volt börtönépület, keleti várfal (gimnázium előtti falszakaszon kívül) díszvilágításával kapcsolatos feladatok.
Konzorciumi szerződést érintő módosítások:
A Kisfaludy2030 Turisztikai Fejlesztő Nonprofit Zrt., mint konzorciumi partner kilépési szándékát jelezte az Önkormányzat mint konzorciumvezető felé, amelyet az alábbiak indokoltak:
A Kisfaludy2030 Turisztikai Fejlesztő Nonprofit Zrt. és a Magyar Turisztikai Ügynökség között a feladatok optimalizálása és pontosabb lehatárolása történt, az Európai Uniós forrásból támogatott projektek menedzsmentje 2018. november 1-jétől az MTÜ feladata. A Kisfaludy2030 Turisztikai Fejlesztő Nonprofit Zrt. tekintetében megszűntek a GINOP fejlesztési igazgatóságok, melyek feladatai közé tartozott a Gazdaságfejlesztési és Innovációs Operatív Program keretében támogatást elnyert projektek szakmai támogatása. Ugyanakkor a Magyar Turisztikai Ügynökség szervezeti struktúrájában az általános vezérigazgató-helyettes új feladata a Gazdaságfejlesztési és Innovációs Operatív Program keretében támogatott projektek megvalósításának támogatása. A feladatkörök és a szervezeti struktúra változásával együtt az MTÜ-nél állnak rendelkezésre a közösségi támogatással megvalósuló projektek végrehajtását támogató szervezeti és humán kapacitások.
[bookmark: _GoBack]Kérem a Tisztelt Közgyűlést, hogy az előterjesztést megtárgyalni és a határozati javaslatot elfogadni szíveskedjen.

Veszprém, 2020. október 12.



	Brányi Mária



HATÁROZATI JAVASLAT

Veszprém Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlésének
...../2020. (….) határozata

a „Veszprém kulturális turisztikai kínálatának fejlesztése” című pályázat – a veszprémi vár akadálymentes megközelítését biztosító várlift - műszaki tartalmának módosításáról

Veszprém Megyei Jogú Város Önkormányzatának Közgyűlése megtárgyalta „Döntés a „Veszprém kulturális turisztikai kínálatának fejlesztése” című (GINOP-7.1.9-17 jelű) pályázat – a veszprémi vár akadálymentes megközelítését biztosító várlift – támogatási szerződésének a módosításáról” című előterjesztést, és az alábbi döntést hozta:

1. Veszprém Megyei Jogú Város Önkormányzatának Közgyűlése egyetért a pályázat műszaki tartalmának módosításával.

1. Veszprém Megyei Jogú Város Önkormányzatának Közgyűlése egyetért a Konzorciumi szerződés módosításával.

1. A Közgyűlés felkéri Porga Gyula polgármestert, hogy gondoskodjon a támogatási szerződés módosításával kapcsolatos feladatok elvégzéséről. 

1. Veszprém Megyei Jogú Város Önkormányzat Közgyűlése felhatalmazza a polgármestert, hogy a határozat melléklete szerinti tartalommal a Konzorciumi együttműködés megállapodást aláírja.

Határidő: 	3. pont: 2020. november 30.
4. pont: 2020. november 10.

Felelős: Porga Gyula polgármester 

A végrehajtás előkészítéséért felelős köztisztviselő:  	
	Dr. Józsa Tamás kabinetfőnök, irodavezető


Veszprém, 2020. október 29.

	Porga Gyula s.k.
polgármester
	dr. Dancs Judit s.k.
jegyző
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