1. melléklet a 311/2020. (XI.19.) hatarozathoz

Veszprém kulturdlis turisztikai kinalatanak fejlesztése” cim(i (GINOP-7.1.9-17 jel()
palyazat

A projekt — modositott — miiszaki tartalma:

A projekt keretében elmaradd elemek: 2 db lift és kapcsolddd gyalogos hid, meglévo
varlépcso felljitasa, illetve a volt piarista gimnaziumban tervezett atalakitasok.

A moddositott szakmai tartalom agy kerilt meghatarozasra, hogy a palyazatban
megfogalmazott eredeti céloknak maradéktalanul megfelelien, és egy komplex
fejlesztés valdsuljon meg a Dedk Ferenc utca fel6li tér rendszer kialakitasaval, az
alabbiak szerint:

A tervezett beépités valtozatlan formaban tortén0 megtartasa mellett az Ujonnan
épilé részelemek — gyermekfoglalkoztatd, kavézd-ajandékbolt, latogatdkdzpont,
fogadd éplilet — és a részelemeket egységbe foglald szabad, nyitott teriiletek
funkcidja és miiszaki tartalma is valtozatlan.

A meglévd és felljitasra keriild volt tornaterem épliletének funkcidjat az
Onkorményzat médositani kivanja, és az épiiletet fedett, zart és fiitétt el6addtérként
kivanja kialakitani. A mdszaki tartalom mddositasa az épiilet belsd elrendezésének
(valaszfalak, helyiségcsoportok) modositasat foglalja magaban. Az épilet igy
alkalmassa valik nem csak kidllitdasok, de mas jellegli rendezvények, illetve
események (pl. babszinhazi el6adas, konyvbemutatd, rendezvények helyszine)
befogadasara. Ezzel az atalakitassal az épiilet hasznalata diverzifikaltan, az eredeti
elképzelésekhez képest szélesebb spektrumon tud megvaldsulni.

Valtozatlan miszaki tartalommal, kibGvitett funkcidkkal a palyazat keretében
megvaldsulo éplletek: latogatokdzpont, kavézd-ajandékbolt, gyermekfoglalkoztato.

A tervezett létesitmények személygépjarmivel torténd megkozelitése, a parkolas az
eredeti terveknek megfeleléen a Séd patak keleti oldalan meglévl parkoldteriilet
bovitésével valdsul meg.

Var utca 10.:

A volt piarista gimnaziumban tervezett beavatkozasok, illetve a varba vald feljutas
(varlift, illetve varlépcsd) biztositasa jelen projekt keretében nem tud megvaldsulni, a
palyazatban a kivitelezésre fordithatd 0Osszeg nem nyujt elég fedezetet a
megvalositashoz.

Varvilagitas:

A megkotott Tamogatasi SzerzOdés szerint a varvilagitas tekintetében is sziikséges a
mUiszaki tartalom modositasa. Az eredeti elképzelés szerint a projekt keretein beliil a



veszprémi varfal, illetve a Hosok Kapuja, Szent Imre Piarista- és HelyGrségi-templom,
Szent Mihaly bazilika, Erseki palota, volt varborton, volt piarista gimnazium éplletek
keriilnek diszkivilagitasra.

Ezen feladattal kapcsolatban az Onkormanyzat — irodai beszerzési eljaras
lefolytatasat kovetden — a Lisys-Project Kft-tol rendelte meg a fent nevesitett miiszaki
tartalommal kapcsolatos jovahagyasi, majd vazlattervek készitését.

A vazlattervben szerepl6 tervezdi koltségbecslés szerint a tervezett milszaki tartalom
forrasigénye — a palyazatban rendelkezésre allé brutté 186.500.000,- Ft-hoz képest —
nettd 190.000.000.- Ft + AFA, 6sszesen bruttd 241.300.000.- Ft.

Az Onkormdanyzat a varhatd tobbletforrast nem tudja biztositani, emiatt a miszaki
tartalom csokkentése sziikséges. A varvilagitas tervezésére és kivitelezésére
vonatkozd kozbeszerzési eljras tartalma a HGsok kapuja, illetve az Erseki palota
diszvilagitasaval kapcsolatos feladatok ellatasa.



